
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 

2024 - 2026 

 

 

20 de dezembro de 2023 

 

 

 

 



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 2 / 80 
 

Índice 

I. Introdução .......................................................................................................................................... 3 

I.1 A Empresa ..................................................................................................................................... 4 

I.2 A Missão, a Visão e a Política Empresarial .................................................................................... 7 

II. A estratégia de médio prazo (três anos) ........................................................................................... 9 

III. Plano de atividades e indicadores de desempenho .......................................................................... 10 

III.1 Objetivos operacionais .................................................................................................................... 10 

III.2 Instrumentos de Planeamento, Execução e Controlo .................................................................... 11 

IV. Plano de Investimentos/Financiamento Anual e Plurianual .............................................................. 13 

IV.1 Investimento .................................................................................................................................... 13 

IV.2 Financiamento e Endividamento.................................................................................................. 17 

V. Recursos Humanos .......................................................................................................................... 19 

V.1 Orientações sobre Remunerações .................................................................................................. 19 

V.2 Benefícios pós-Emprego .............................................................................................................. 19 

V.3 Evolução dos recursos humanos da empresa ............................................................................. 19 

VI. Informação financeira ....................................................................................................................... 22 

VI.1 Princípios, pressupostos e linhas orientadoras ............................................................................... 22 

VI.2 Pressupostos macroeconómicos .................................................................................................... 22 

VI.3 Volume de Atividade e Volume de Negócios ................................................................................. 23 

VI.4 Demonstrações Financeiras para 2024-2026 .................................................................................. 24 

VI.5.1 Rácio do Plano de Redução de Gastos (GO/VN) ...........................................................................................................................27 
VI.5.2 Evolução dos gastos operacionais .............................................................................................................................................................29 
VI.5.3 Endividamento ....................................................................................................................................................................................................33 
VI.5.4 Prazo médio de pagamentos .......................................................................................................................................................................33 
VI.5.5 Orientações financeiras para o triénio e otimização de gastos .................................................................................................34 
VI.5.6 Rácios financeiros ..............................................................................................................................................................................................36 

VII. Contrato programa/ Contrato de Serviço Público/ Contrato de Concessão de Serviço Público .. 36 

VIII. Quadro síntese de autorizações concedidas ................................................................................... 37 

IX. Conclusões ....................................................................................................................................... 38 

X. Anexos.............................................................................................................................................. 39 

Anexo IX.1 – Orientações estratégicas gerais e específicas para a Águas do Douro e Paiva ............... 40 

Anexo IX.2 – Recomendações ERSAR ................................................................................................... 48 

Anexo IX.3 – Demonstrações financeiras .............................................................................................. 54 

Anexo IX.4 – Planificação de Recursos Humanos ................................................................................. 58 

Anexo IX.5 – Planeamento financeiro .................................................................................................... 60 

Anexo IX.6 – Plano de Investimentos .................................................................................................... 62 

Anexo IX.7 – Investimentos para acompanhamento ............................................................................. 74 

Anexo IX.8 – Pareceres dos Órgãos de Fiscalização ............................................................................. 80 

 



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 3 / 80 
 

I. Introdução 

A sociedade Águas do Douro e Paiva, S.A. (adiante também designada por Águas do Douro e Paiva ou AdDP) é 
uma empresa pública pertencente ao Setor Empresarial do Estado (SEE), que integra o Grupo Águas de Portugal 
(adiante designado por Grupo AdP).  

O presente documento traduz, de forma resumida, o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para os anos 2024 
a 2026 da AdDP, constituída a 1 de fevereiro de 2017, através do Decreto-Lei n.º 16/2017, em resultado da cisão 
da Águas do Norte, S.A., e foi aprovado em Conselho de Administração no dia 20 de dezembro de 2023. 

Para o triénio 2024-2026 foram preparados os instrumentos previsionais de gestão com base no pressuposto do 
cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis ao SEE, e de acordo com as instruções para elaboração dos 
planos e orçamentos 2024-2026 emanadas pela Secretaria de Estado do Tesouro (Despacho n.º 324/2023-SET). 

O exercício orçamental baseia-se na melhor informação disponível, à data, e decorre das previsões do Estudo de 
Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) da Concessão do sistema multimunicipal de abastecimento de água do 
sul do Grande Porto. 

O Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) foi revisto, no início de 2023, no âmbito da proposta da 
AdDP para o Alargamento do Sistema Multimunicipal a mais 9 Municípios. Esta proposta foi enviada para apreciação 
do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, a 13 de junho de 2023. A AdDP aguarda o reconhecimento do 
interesse público do alargamento aos Municípios requerentes (Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva de 
Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vale de Cambra, Viseu e Vouzela) e a aprovação da revisão do Contrato de 
Concessão e respetivo EVEF. 

Assim, o PAO 2024-2026 é baseado neste EVEF revisto e, portanto, inclui nas suas previsões a integração 
progressiva destes 9 Municípios. 

As propostas do PAO 2024-2026 têm em conta os recursos financeiros e as fontes de financiamento disponíveis, o 
cumprimento da missão e dos objetivos a que a Águas do Douro e Paiva, S.A. foi incumbida, bem como as estratégias 
de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental, identificando, sempre que possível, os objetivos a 
alcançar e explicitando os respetivos instrumentos de planeamento, execução e controlo. 
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I.1 A Empresa 

A Águas do Douro e Paiva foi constituída pelo Decreto-Lei n.º 16/2017, de 1 de fevereiro, e tem como objeto 
social a exploração e a gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água do sul do Grande Porto. 

O sistema multimunicipal abrange a captação, o tratamento e o abastecimento de água para consumo público, o 
qual deve ser realizado de forma regular, contínua e eficiente. 

O sistema multimunicipal resulta de cisão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do 
Norte de Portugal, criado pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de maio. 

A 7 de novembro de 2016 a Assembleia Geral de Acionistas da Águas do Norte, S.A. deliberou dar acordo à criação 
dos sistemas multimunicipais de abastecimento de água e de saneamento do Grande Porto e à constituição das 
respetivas entidades gestoras: Águas do Douro e Paiva, S.A. e SIMDOURO, Saneamento do Grande Porto, S.A.. 
Os novos sistemas multimunicipais foram, assim, criados por cisão do sistema multimunicipal de abastecimento de 
água e de saneamento do Norte de Portugal. 

O sistema multimunicipal integra como utilizadores os municípios de Amarante, Arouca, Baião, Castelo de Paiva, 
Cinfães, Espinho, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Matosinhos, Oliveira de Azeméis, Ovar, Paços de Ferreira, 
Paredes, Porto, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, Valongo e Vila Nova de Gaia.  

 

Figura 1 - Municípios abrangidos pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento da AdDP 

 

Com base no disposto no n.º 2 da Cláusula 1.ª do Contrato de Concessão, por efeito da cisão da Águas do Norte, 
S.A., operada nos termos e pelo Decreto-Lei n.º 16/2017, de 1 de fevereiro, são transferidos para a Águas do Douro 
e Paiva, S.A. todos os direitos e obrigações de qualquer fonte ou natureza, incluindo as posições contratuais de que 
era titular a Águas do Norte S.A., e que para ela tinham sido transferidas mediante a transferência do património 
global da sociedade Águas do Douro e Paiva, S.A., anteriormente extinta pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29 de 
maio, incluindo na titularidade de quaisquer autorizações, licenças e concessões relativas à utilização de recursos 
hídricos e no exercício de atividades acessórias ou complementares na área territorial abrangida pelo sistema e nas 
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respetivas posições em todos os contratos vigentes, designadamente contratos de trabalho, contratos de cedência 
de pessoal, contratos de prestação de serviços, contratos de financiamento, contratos de cedência e de aquisição 
de infraestruturas, os contratos de operação e manutenção de infraestruturas, sem prejuízo do disposto no artigo 
16.º do Decreto-Lei n.º 16/2017, de 1 de fevereiro, quaisquer contratos de fornecimento celebrados. 

Os Estatutos da Águas do Douro e Paiva foram publicados pelo Decreto-Lei n.º 16/2017, de 1 de fevereiro. 

A Águas do Douro e Paiva é uma sociedade de direito privado e capitais públicos, sendo o capital social estatutário 
constituído por 20.902.500 ações da categoria A, no valor nominal de 1,00 EUR (um euro) cada uma, integralmente 
subscrito e realizado. 

Na estrutura acionista da Águas do Douro e Paiva a administração central, através da empresa AdP – Águas de 
Portugal, SGPS, S.A., detém uma participação correspondente a 51% do capital social; os Municípios detêm 49%. 

No quadro seguinte apresenta-se o capital social da Águas do Douro e Paiva. 

 

Tabela 1 – Capital Social da Águas do Douro e Paiva 

 

 

No passado dia 13 de junho, a AdDP submeteu à apreciação do Ministério do Ambiente e da Ação Climática uma 
proposta de Alargamento do Sistema Multimunicipal a mais 9 Municípios (Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, 
Penalva de Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vale de Cambra, Viseu e Vouzela). Assim, a AdDP aguarda o 
reconhecimento do interesse público do alargamento aos Municípios requerentes e a aprovação da revisão do 
Contrato de Concessão e respetivo EVEF. 

 

Acionistas
Número de ações 

subscritas da 
categoria A

Total de Capital 
Social Subscrito e 

realizado (€)

% de Capital Social 
Subscrito

AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. 10.660.275 10.660.275 51,00%

Amarante 624.000 624.000 2,99%

Arouca 59.985 59.985 0,29%

Baião 111.000 111.000 0,53%

Castelo de Paiva 55.420 55.420 0,27%

Cinfães 34.420 34.420 0,16%

Espinho 299.350 299.350 1,43%

Felgueiras 241.325 241.325 1,15%

Gondomar 842.185 842.185 4,03%

Lousada 143.325 143.325 0,69%

Maia 566.805 566.805 2,71%

Matosinhos 1.127.560 1.127.560 5,39%

Oliveira de Azeméis 341.605 341.605 1,63%

Ovar 190.375 190.375 0,91%

Paços de Ferreira 227.850 227.850 1,09%

Paredes 319.725 319.725 1,53%

Porto 2.781.220 2.781.220 13,31%

Santa Maria da Feira 486.270 486.270 2,33%

S. João da Madeira 77.655 77.655 0,37%

Valongo 575.240 575.240 2,75%

Vila Nova de Gaia 1.136.910 1.136.910 5,44%

Total 20.902.500 20.902.500 100,00%
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Figura 2 - Municípios a abranger pelo Sistema Multimunicipal de Abastecimento da AdDP (alargamento a amarelo) 
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I.2 A Missão, a Visão e a Política Empresarial 

A Missão 

Gerir o sistema de abastecimento de água em alta, garantindo a eficiência, a fiabilidade, a qualidade do serviço, a 
segurança do produto e o respeito pelos valores sociais e ambientais mais elevados. 

 

A Visão 

Sermos reconhecidos pela nossa eficiência, competência, sustentabilidade e criação de valor para a região. 

 

A Política Empresarial 

A Águas do Douro e Paiva, S.A. (AdDP), assumindo o compromisso de contribuir ativamente para o 
desenvolvimento sustentado dos serviços do abastecimento de água e para a concretização das metas nacionais 
estabelecidas para o setor, coloca o seu empenho no cumprimento das obrigações e responsabilidades sociais para 
com os acionistas, clientes, colaboradores, concedente, fornecedores, comunidade e demais partes interessadas. 

Consciente do seu papel como instrumento de desenvolvimento socioeconómico da região em que se insere, a 
empresa assume ainda a promoção da proteção do meio ambiente e a sua valorização junto da comunidade. 

Neste contexto, a AdDP aplica uma estratégia de negócio assente nos seguintes princípios: 

•  Satisfação do Cliente 

Manter o foco na satisfação do cliente, antecipando e correspondendo às suas necessidades e expectativas, e 
estabelecer parcerias com vista à melhoria do serviço prestado aos consumidores; 

•  Motivação dos Colaboradores 

Fomentar boas práticas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, promovendo o desenvolvimento 
e alinhamento pessoal e profissional dos colaboradores, através da adequação e atualização de competências, 
consciencialização, formação e melhoria das condições de trabalho, garantindo a igualdade de entre homens e 
mulheres, a consulta e participação dos colaboradores, por forma a assegurar o envolvimento e comprometimento 
com a melhoria do sistema de gestão; 

Respeitar a liberdade de associação, de representação e a igualdade de oportunidades na relação com os 
colaboradores, recusando todas as formas de discriminação, o trabalho infantil ou trabalho forçado, e assegurando 
o recurso a uma cadeia de fornecimento que partilhe estes valores; 

•  Eficiência dos Processos 

Assegurar a otimização dos processos procurando garantir a eficiência, a qualidade do serviço, a segurança do 
produto, a fiabilidade do fornecimento, o uso eficiente e sustentável dos recursos, a disponibilização de condições 
de trabalho seguras e saudáveis, a minimização dos impactes ambientais, eliminação de perigos e redução dos riscos 
de segurança, bem como a prevenção da poluição, dos acidentes graves com substâncias perigosas utilizadas, das 
lesões, dos ferimentos e dos danos para a saúde dos colaboradores, ou outros que trabalhem em nome ou ao 
serviço da AdDP, e da comunidade envolvente;  

Promover o conceito do pensamento baseado no risco e da tomada de decisão no planeamento, na gestão dos 
processos e garantia dos ativos, levando em conta os custos/benefícios e riscos para o seu ciclo de vida, de modo 
a gerar valor para a organização e partes interessadas; 
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Assegurar a disponibilidade de informação e dos recursos necessários à utilização mais eficiente da energia, à 
redução das emissões de gases com efeito de estufa e à valorização dos ativos, assegurando a aplicação de critérios 
de eficiência na conceção e aquisição de produtos, serviços e ativos, quando economicamente viável; 

Respeitar integralmente todas as obrigações de conformidade, bem como os requisitos da legislação aplicável, 
disponibilizando os recursos, monitorizando o cumprimento dos objetivos e metas que asseguram a eficácia e a 
eficiência do Sistema de Gestão, dando cumprimento às normas que o suportam nas vertentes de qualidade (ISO 
9001), ambiente (ISO 14001), segurança e saúde (ISO 45001), energia (ISO 50001), gestão de ativos (ISO 55001), 
conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal (NP 4552) e responsabilidade social (SA 8000), bem como 
outros que a AdDP subscreva; 

•  Melhoria Contínua e Inovação 

Apostar na aprendizagem permanente e no aprofundamento do conhecimento, como forma de assegurar a 
investigação, o desenvolvimento e a inovação imprescindíveis à melhoria contínua do Sistema de Gestão; 

•  Transparência e Comunicação 

Adotar uma postura de transparência partilhando, com as partes interessadas, a política empresarial, os objetivos 
estabelecidos, o desempenho atingido e uma gestão eficaz nas diferentes vertentes do desenvolvimento sustentável 
- económica, social e ambiental. 

  



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 9 / 80 
 

II. A estratégia de médio prazo (três anos) 

A atividade das empresas operacionais do Grupo Águas de Portugal (AdP) às quais foi confiada a prestação de um 
serviço público, mormente as concessionárias de sistemas multimunicipais, encontra-se parametrizada por diplomas 
legais que balizam os termos gerais de prestação do serviço público1 , termos e condições plasmados nos contratos 
de concessão outorgados com o Estado, em que a tarifa, e os demais instrumentos tarifários, através do mecanismo 
do desvio de recuperação de gestos ao longo do prazo da concessão, asseguram o cumprimento daqueles termos 
e condições, para efeitos de cumprimento do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que 
consagra o regime jurídico do setor público empresarial. 

Paralelamente, a atividade operacional das empresas operacionais do Grupo AdP no domínio da prestação dos 
serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais encontra-se regulamentada pelas 
disposições do Regulamento das Relações Comerciais - Regulamento n.º 594/2018, publicado no Diário da 
República n.º 170, 2.ª Série, de 4 de setembro de 2018 - que procede, entre outras matérias, à definição de regras 
de relacionamento entre as entidades gestoras em alta e em baixa e entre estas últimas e os respetivos utilizadores, 
nomeadamente no que respeita às condições de acesso e contratação do serviço, medição, faturação, pagamento e 
cobrança e prestação de informação e resolução de litígios, regulamentando os respetivos regimes jurídicos e a 
proteção dos utilizadores de serviços públicos essenciais.  

Em qualquer dos modelos de gestão de sistemas de abastecimento de água para consumo público e/ou de 
saneamento de águas residuais, os contratos de concessão outorgados com o Estado ou os contratos de parceria 
e gestão celebrados com o Estado e os Municípios, assentam num princípio tarifário de cobertura de encargos 
eficientes (modelo regulatório de custo de serviço), assegurando a estabilidade tarifária ao longo do período da 
concessão, balanceado, através do mecanismo de recuperação de gastos, os encargos tarifários suportados e o 
respetivo ressarcimento por via tarifária., No caso dos SMM, a legislação e o contrato de concessão definem  regras 
próprias de geração e recuperação dos desvios de recuperação de gastos, cujo valor é anualmente validado pela 
entidade reguladora.  

Os estudos de viabilidade económica e financeira são parte integrante dos referidos contratos são revistos 
periodicamente nos termos dos respetivos contratos e legislação, permitindo integrar circunstâncias imprevistas, 
rever a prioridade dos investimentos propostos assim como assegurar a correta evolução da trajetória tarifária e 
dos mecanismos dos desvios de recuperação de gastos. Assim, nestas operações, podem verificar-se períodos de 
gastos necessários sem a respetiva cobertura tarifária, e outros em que de forma inversa se verá a recuperação de 
encargos já incorridos ou em que se efetua a reintegração da recuperação antecipada de encargos, sem que isso 
seja sinónimo de menor eficiência na operação. Neste último caso, por exemplo, dependendo dos superavits 
gerados antecipadamente, podem verificar-se até períodos de resultados negativos por forma a assegurar a regra 
de equilíbrio do modelo económico subjacente aos contratos.  

As orientações estratégicas gerais e específicas2 reforçam este enquadramento, nomeadamente, com o seu enfoque 
no “Evolução para uma economia circular e neutra de carbono, em especial quanto à reutilização de águas residuais, 

 

1 Cfr. Decreto-Lei n.º 92/2013, de 11 de julho, que consagra o regime de exploração e gestão dos sistemas multimunicipais de captação, tratamento e 
distribuição de água para consumo público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento de resíduos sólidos, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei n.º 16/2021, de 24 de fevereiro, com a densificação prevista no Decreto-Lei n.º 319/94, de 24 de dezembro e no Decreto-Lei n.º 162/96, de 
4 de setembro, ambos com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 195/2009, de 20 de agosto, que estabelecem o regime jurídico da construção, exploração e 
gestão dos sistemas multimunicipais de captação e tratamento de água para consumo público e o regime jurídico da construção, exploração e gestão dos 
sistemas multimunicipais de recolha, tratamento e rejeição de efluentes, respetivamente. 

2 Consultar em anexo. 



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 10 / 80 
 

valorização de lamas e neutralidade energética” e na contribuição “para a coesão territorial e equidade no acesso 
aos serviços, com reforço da preocupação na sustentabilidade económica e ambiental das atividades”. 

É neste quadro que se enquadram os objetivos da empresa como: a evolução do resultado operacional, através do 
rácio GO/VN, a evolução da qualidade da água fornecida, assim como os projetos no âmbito da neutralidade 
energética e económica circular. 

 

Tabela 2 - Objetivos estratégicos e setoriais 2024 - 2026 

 

 

III. Plano de atividades e indicadores de desempenho 

III.1 Objetivos operacionais 

O atingimento dos objetivos estratégicos e setoriais definidos para a AdDP, está intrinsecamente dependente de 
um plano de atividades anual, desagregado pelas várias áreas da empresa e que estabelece as principais atividades e 
os principais objetivos a atingir conforme se apresenta na tabela seguinte: 

 

Tipo Objetivo Indicador Cálculo Meta 2024 Meta 2025 Meta 2026

Eficiência de gestão
PRC = Plano de Redução 

de Custos

(GV+FSE+GP)/VN

GV = Gasto das Vendas (Contas 61)

FSE = Fornecimentos e Serviços Externos (Contas 62)

GP = Gastos com pessoal (Contas 63)

VN = Volume de negócios 

PRC (Ano 2024)  ≤ 

PRC (PAO 2024)

PRC (Ano 2025)  ≤ 

PRC (PAO 2025)

PRC (Ano 2026)  ≤ 

PRC (PAO 2026)

Respeito pelos prazos de 

pagamento

PMP = Prazo médio de 

pagamentos DF = Dívida a fornecedores de curto prazo

A = Aquisições

PMP (Ano 2024)  

≤ PMP (PAO 

2024)

PMP (Ano 2025)  

≤ PMP (PAO 

2025)

PMP (Ano 2026)  

≤ PMP (PAO 

2026)

Neutralidade Energética

Implementação do Plano 

de Neutralidade 

Energética

Capacidade produção das instalações cujo 

concurso foi lançado no ano n / Capacidade 

produção das instalações cujo concurso estava 

previsto no PAO para o ano n

90% 90% 90%

Expansão do Grupo AdP

Implementação do 

Alargamento aos 

Municípios requerentes

Data da implementação do Alargamento (assinatura 

Contrato de Concessão)
30/06/2024 - -

Qualidade da Água Fornecida
AA04ab - Água Segura 

(ERSAR AQS)

AA04ab = (dAA44ab / dAA46ab) x (dAA47ab / 

dAA45ab) x 100

dAA44ab - Análises regulamentares realizadas à 

qualidade da água (n.º/ano)

dAA45ab – Análises realizadas aos parâmetros 

com valor paramétrico (n.º/ano)

dAA46ab – Análises regulamentares à qualidade da 

água (n.º/ano)

dAA47ab – Análises realizadas em cumprimento 

do valor paramétrico (n.º/ano)

99% 99% 99%

Continuidade do 

abastecimento

Cumprimento do Plano 

de Manutenção 

preventiva

Intervenções de manutenção executadas / 

Intervenções de manutenção planeadas
90% 90% 90%

S
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Tabela 3 - Objetivos operacionais 2024 

V1 Gerir adequadamente a 
tesouraria

PMP
Crescimento do

endividamento

Visão: “Sermos reconhecidos pela nossa eficiência, competência, sustentabilidade e criação de valor para a região.”

V2 Gerir com eficiência
a empresa

PRC – Plano Redução de Custos

V3 Contribuir para o
 desenvolvimento da região

Investimento no Centro de 
Conhecimento e Inovação

Nº  ações de EA

C1 Garantir a qualidade
da água fornecida
Qualidade da água

fornecida

C5 Promover a transparência 
empresarial

Resposta a reclamações, sugestões

e pedidos de informação

I1 Melhorar desempenho
do SG

Não conformidades em auditorias
 Não conformidades recorrentes em 

auditorias (mensal)

I2 Melhorar
a comunicação

Prazo de emissão Controlo 

Empresarial

I3 Desenvolver as 
competências e 

performances individuais
Cumprimento do Plano de 

Formação

P1 Promover a eficiência do 
Sistema Gestão Ativos

Cumprimento do Plano de 
Inspeções

Plano de manutenção

P2 Promover a eficiência
do Sistema Gestão Energia
Produção própria de energia 

Consumo de energia por volume faturado

P5 Aumentar a eficiência 
das Compras e gestão de 

fornecedores
Cumprimento ENCPE:ICPE1/ 

ICPE2

PE1

PE2

PE3
PE7

PE5

PE6 PE4

C
LI

EN
T

ES
 E

 
O

U
TR

A
S 

PA
R

TE
S 

IN
TE

R
ES

SA
D

A
S

V
A

LO
R

P
R

O
C

ES
SO

S
 

IN
TE

R
N

O
S

I&
D

&
I I4 Consolidar a cultura

 de prevenção em matéria
 de segurança

 Taxa de elaboração de PAS

P3 Promover a eficiência da 
produção e distribuição de água

Água Não Faturada
Avarias em condutas

C2 Garantir a resiliência
dos sistemas

Falhas no abastecimento

C3 Apostar na
neutralidade carbónica

Emissão indireta de gases com 
efeito de estufa

Taxa de execução Plano 
Neutralidade

C4 Promover a circularidade
Produção de lamas de 

tratamento

P4 Executar o Plano de 
Investimentos

Cumprimento do Plano de 

investimentos

V4 Promover o alargamento
da Concessão

Cumprimento Plano Ações

 

 

III.2 Instrumentos de Planeamento, Execução e Controlo 

Com vista à prossecução dos objetivos estratégicos, setoriais e internos definidos, a AdDP dispõe de um conjunto 
de instrumentos de planeamento, execução e controlo, dos quais se destacam, pela sua importância em termos 
económicos e financeiros, os seguintes: 

i) Manual de controlo interno - O manual de controlo interno tem por objetivo sistematizar a metodologia do 
modelo de controlo interno da empresa, definindo as normas e princípios gerais a que o mesmo deve obedecer, 
bem como as regras e os critérios para a sua monitorização e avaliação. Através do manual é possível evidenciar 
a importância do sistema de controlo interno na gestão e mitigação dos riscos, que possam condicionar o 
cumprimento dos objetivos da empresa, na salvaguarda dos ativos e dos recursos, na promoção de uma conduta 
ética, na identificação de oportunidades de melhoria e na prevenção e deteção de irregularidades nas atividades 
da empresa. 
 

ii) Plano de Investimentos Anual ou Mapa de Empreitadas. Este Plano/Mapa é elaborado anualmente para um 
horizonte temporal de três anos e consiste numa previsão de todos os investimentos que a empresa prevê 
realizar para esse período, tendo por base fatores de sustentabilidade económica, de manutenção da qualidade 
da água, serviços prestados e de eficiência organizacional, de acordo com o disposto no capítulo 3 do Anexo I 
do Contrato de Concessão da AdDP. 
 



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 12 / 80 
 

A realização de cada um dos projetos de investimento é controlada rigorosamente, por meio do sistema SAP 
ERP, de tal modo que não é possível a assunção de compromissos financeiros que não estejam aprovados em 
sede de Plano de Investimentos e cumprindo escrupulosamente a delegação de competências em vigor na 
empresa. 
 
Qualquer investimento que se pretenda realizar não previsto no Plano carece de deliberação do Conselho de 
Administração, independentemente do montante envolvido. 
 
Todos os projetos de futuras empreitadas são enviados para parecer dos municípios diretamente envolvidos e, 
no caso de projetos com valor superior a 500.000 euros, os mesmos são enviados para aprovação da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 
 
Todos os investimentos com valor superior a 50.000 euros não previstos no Contrato de Concessão carecem 
de aprovação prévia do Concedente. 
 

iii) Orçamento anual e controlo orçamental: anualmente é elaborado o orçamento, de acordo com os princípios 
contabilísticos vigentes na empresa, com a participação ativa de todos os responsáveis, os quais ficam vinculados 
à justificação dos desvios supervenientes perante o Conselho de Administração. 
 

iv) As aquisições de bens e serviços são controladas através de mecanismos de controlo interno, numa primeira 
fase pela confirmação da sua orçamentação, sendo atribuída a sua cabimentação, e outros mecanismos de 
controlo interno incorporados no sistema SAP ERP, em termos de autorizações, que traduzem a delegação de 
competências em vigor na empresa.  
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IV. Plano de Investimentos/Financiamento Anual e Plurianual  

IV.1 Investimento 

O plano de investimentos anual detalhado da Águas do Douro e Paiva representa um montante global de 17 milhões 
de euros para o ano 2024, conforme quadro seguinte. Para o próximo triénio (2024/2026) está planeada a execução 
dos investimentos previstos na Concessão, bem como alguns investimentos decorrentes dos vetores estratégicos 
definidos em 2020 pelo Grupo AdP. 

O Grupo AdP definiu como vetores estratégicos de investimentos para os próximos três anos: a) digitalização; b) 
economia circular; c) neutralidade energética. Estas linhas promovem a resiliência e eficiência dos sistemas de 
abastecimento e de tratamento de águas residuais, assim como a redução do seu impacto em termos ambientais. 

A transposição deste plano do Grupo para a esfera da Águas do Douro e Paiva traduz-se na implementação e 
remodelação dos sistemas de gestão energética e de telegestão, entre outros, projetos que serão oportunamente 
submetidos à aprovação por parte do Concedente, quer em termos físicos, quer em termos de comparticipação 
do financiamento, nos termos do Contrato de Concessão.  

 

Tabela 4 - Plano de investimentos da empresa 

 

 

Os investimentos a realizar pela AdDP são os previstos no Contrato de Concessão e no estudo de viabilidade 
económico e financeiro (EVEF) anexo ao mesmo. Ambos os documentos se encontram em apreciação pelo 
Ministério do Ambiente e Ação Climática, conforme referido no capítulo introdução. A seleção e 
calendarização/priorização dos investimentos consta do apêndice III do Projeto Global que constitui o Anexo I ao 
Contrato de Concessão. Anualmente, é feita uma revisão do planeamento dos investimentos de acordo com a 
realização efetiva do ano anterior e com as melhores estimativas existentes à data da sua elaboração. No caso dos 
investimentos de substituição, o planeamento é feito tendo em conta a urgência dos mesmos e o grau de risco 
inerente à sua não execução. 

A elaboração futura dos projetos de execução poderá determinar valores de investimento diferentes desta 
estimativa. Globalmente, o investimento a realizar durante o período da Concessão será o que está previsto no 
Contrato de Concessão e respetivo EVEF. 

Todos os projetos de investimento são enviados para parecer dos municípios diretamente envolvidos e, no caso 
de projetos com valor superior a 500.000 euros, os mesmos são enviados para aprovação da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). 

Na tabela seguinte apresenta-se a seleção de investimentos plurianuais específicos elaborada para acompanhamento 
da UTAM ao longo do ano 2024, tendo em conta os critérios: maior realização financeira em 2024 e maior urgência.  

Estudos e projetos 184.049 207.000 723.000 457.000 384.000 5.000.000

Terrenos 18.836 30.000 136.000 150.000 75.000 3.000.000

Fiscalizações 61.471 102.000 217.000 380.000 358.000 10.000.000

Empreitadas + Inv. Substituição 6.041.780 7.929.728 11.047.905 23.515.961 26.633.371 109.496.029

Outros investimentos (inclui cap. Encargos) 1.934.414 1.237.721 4.937.185 3.924.000 800.000 11.500.000

TOTAL 8.240.550 9.506.449 17.061.090 28.426.961 28.250.371 138.996.029

Investimento físico (preços correntes)

Unid. Euros

2024

Previsão

2022 

Execução

2023

Estimativa

2025

Previsão

2026

Previsão

Após 2026

Previsão
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Tabela 5 - Seleção de investimentos para acompanhamento 

 

A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da seleção, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual

LEGENDA:     XXXXX introdução dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 30-06-2023

Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Informação com vista à seleção dos investimentos a considerar para efeitos de acompanhamento, de acordo com o planeamento

Obra nova

Reabilitação/

Remodelação/

Substituição

Total

Lista das dez empreitadas com maior valor que tenham execução em 2024, por ordem decrescente desse valor, de acordo com o planeamento

1 3.000 500 jul/24 out/26 100% 100%

2 1.800 750 nov/23 abr/26 100% 100%

3 1.200 600 jul/24 jun/25 75% 25% 100%

8 1.048 210 abr/23 jan/24 100% 100%

5 1.019 119 fev/23 jan/24 75% 25% 100%

6 1.000 200 set/24 out/25 100% 100%

7 760 380 jul/24 04/205 100% 100%

8 600 600 jan/24 jun/24 100% 100%

9 415 415 jul/24 dez/24 50% 50% 100%

10 150 150 fev/24 abr/24 100% 100%

Lista das dez empreitadas com maior execução prevista ao longo do ano 2024, por ordem decrescente dessa execução, de acordo com o planeamento

1 1.800 750 nov/23 abr/26 100% 100%

2 1.200 600 jul/24 jun/25 75% 25% 100%

3 600 600 jan/24 jun/24 100% 100%

4 3.000 500 jul/24 out/26 100% 100%

5 415 415 jul/24 dez/24 50% 50% 100%

6 760 380 jul/24 abr/25 100% 100%

7 1.048 210 abr/23 jan/24 100% 100%

8 1.000 200 set/24 out/25 100% 100%

9 150 150 fev/24 abr/24 100% 100%

10 AA058 E1 Abastecimento de água a Fajões 1.019 119 fev/23 jan/24 75% 25% 100%

Lista das cinco empreitadas propostas pela empresa para efeitos do acompanhamento a realizar

1 1.800 750 nov/23 abr/26 100% 100%

2 3.000 500 jul/24 out/26 100% 100%

3 1.200 600 jul/24 jun/25 75% 25% 100%

4 760 380 jul/24 abr/25 100% 100%

5 AA058 E1 Abastecimento de água a Fajões 1.019 119 fev/23 jan/24 75% 25% 100%

As 5 empreitadas propostas pela empresa podem ser todas integrantes de 1 ou das 2 listas de dez obras acima, ou podem não o ser, quando existam motivos que tornem muito relevante uma outra obra.

Fundamentação para a seleção de investimentos proposta pela empresa

Razões pelas quais a empresa considera serem os cinco investimentos acima aqueles que merecem maior atenção

AA056 E1 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 1ª Fase

AA056 E2 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 2ª Fase

AA021 E1 Substituição da Adutora Rans - Quinta do Tapado 

AA062 E2 Impermeabilização da cobertura de Lever

AA022 E2 Reforço da capacidade da ETA de Pousada 

AA062 E2 Impermeabilização da cobertura de Lever

AA056 E2 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 2ª Fase

SELEÇÃO DE INVESTIMENTOS PLURIANUAIS ESPECÍFICOS PARA ACOMPANHAMENTO

Águas do Douro e Paiva

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de 

estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, 

elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase de No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a 

qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. Considera-se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num 

processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos investimentos. 

Mas há que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes 

N

Execução 

prevista para 

o ano 2024

Tipo de investimento

(%)(milhares de euros)

Empreitada

Valor total 

previsto para 

a obra

Mês de 

início real 

ou 

previsto

Mês de 

conclusão 

previsto

AA056 E1 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 1ª Fase

AA024 E8 Reab. Ampl. Reservatório Souto Redondo (Feira)

Diminuição dos custos de energia e aumento de cobertura

AA056 E2 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 2ª Fase

AA058 E1 Abastecimento de água a Fajões 

AA024 E8 Reab. Ampl. Reservatório Souto Redondo (Feira) 

AA020 E1 Reabilitaçao da cobertura do CoCoDAFF

AA021 E1 Substituição da Adutora Rans - Quinta do Tapado 

AA022 E2 Reforço da capacidade da ETA de Pousada 

AA056 E1 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 1ª Fase

AA029 E4.2 Substituição de equipamentos na EE de Lever Jusante

AA063 E1 Substituição da conduta S. Vicente Louredo - Abelheira

AA024 E8 Reab. Ampl. Reservatório Souto Redondo (Feira)

AA029 E4.2 Substituição de equipamentos na EE de Lever Jusante

AA029 E4.2 Substituição de equipamentos na EE de Lever Jusante

AA063 E1 Substituição da conduta S. Vicente Louredo - Abelheira

AA020 E1 Reabilitaçao da cobertura do CoCoDAFF
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Em seguida apresenta-se o detalhe do plano de investimentos 2024 a 2026. 

Tabela 6 - Plano investimentos 2024 - 2026 

 

unid: milhares de euros

2024 2025 2026

Investimentos concluídos até final de 2022 2017 8.855 0 0 0 0
AA001 E2 Substituição Bombas - Captação ETA de Lever 2026 0 0 0 0 100
AA001 E4 Substituição dos compressores - ETA de Lever 2026 0 0 0 0 200
AA001 E6 Forn. Sist. Retenção Antracite - Sist. Lamas - ETA de Lever 2025 0 0 0 250 250
AA007 E8 Remodelação dos WC e pinturas da sede 2023 0 49 0 0 0

AA009 E4 Aquis. Grupo eletrobomba - Captação Ponte da Bateira 2023 0 387 0 0 0
AA014 E2 Nova Adutora Ramalde - Pedrouços. Reab. Fase 2 2020 1.340 20 0 0 0
AA014 E3 Nova Adutora Ramalde - Pedrouços. Reab. Fase 3 2025 0 0 0 200 1.300
AA015 E1 Abast. Água Baião - Zona Nascente. Abast. a Valadares 2022 610 491 0 0 0
AA020 E1 Reabilitação da cobertura do CoCoDAFF 2024 0 0 600 0 0
AA021 E1 Substituição da Adutora Rans - Quinta do Tapado 2024 0 0 200 800 0
AA022 E1 Nova captação - Abast. Baião - Lote 1 e Lote 2 2021 1.336 821 0 0 0

AA022 E2 Reforço da capacidade da ETA de Pousada 2024 0 0 415 0 0
AA023 E2 Reab. Caixas visita Conduta Lever Jovim Ramalde Nova Sintra 2024 0 0 200 400 0
AA023 E4 Dupl. Adutora Lagoa-Seixo Alvo, ampliação EE Lagoa e Reab. 2025 0 0 0 500 945
AA024 E2 Reabilitação do Reservatório de Jovim 2025 0 0 0 875 875
AA024 E4.2 Reab. RR Milheiros, Poiares e S. Vicente Louredo - 2ª Fase 2024 0 0 100 0 0
AA024 E8 Reab. Ampl. Reservatório Souto Redondo (Feira) 2024 0 0 600 600 0
AA029 E2 Reab. Captação Lever Montante 2024 0 0 220 220 0

AA029 E4.2 Substituição de equipamentos na EE de Lever Jusante 2024 0 0 380 380 0
AA032 E1 Reforço/melhoria de taludes 2022 48 67 0 0 0
AA036 E1 Centro de conhecimento da Foz do Sousa 2026 0 0 0 0 2.000
AA044 E1 Plano de Ações GAE 2024 0 0 48 48 48
AA045 E2 Reforço Capacidade - EE de Santa Eulália 2023 0 30 0 0 0
AA049 E1 Instalação de aerogeradores - Projeto Eólico 2025 0 0 0 1.000 1.000
AA052 E1 Prot. catódica 13 filtros 2ª fase Pré-Tratamento ETA Lever 2024 0 0 200 540 0
AA056 E1 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 1ª Fase 2023 0 100 750 750 200
AA056 E2 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 2ª Fase 2024 0 0 500 1.500 1.000
AA056 E3 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 3ª Fase 2026 0 0 0 0 400

AA056 E4 Forn. Painéis Solares Jovim, ETA Pousada, ETA Ferreira 2023 0 100 0 0 0
AA058 E1 Abastecimento de água a Fajões 2023 0 900 119 0 0
AA061 E1 Executar acessos adequados às inst.: S.J. Ver e Cunha 2025 0 0 0 80 0
AA062 E2 Impermeabilização da cobertura de Lever 2024 0 0 150 0 0
AA063 E1 Substituição da conduta S. Vicente Louredo - Abelheira 2023 0 838 210 0 0
AA064 E1 Reabilitações diversas - ETA de Lever 2024 0 0 200 0 0
AA064 E2 Novo Sist. Alarme Deteção Incêndio - ETA de Lever 2024 0 0 100 0 0

AA065 E1 Reab. Edif. Exploração, Laboratório e Sala QE (ETA Lever) 2024 0 0 120 0 0
AA065 E2 Reab. Reservatórios de Amarelhe e Pousada 2025 0 0 0 210 0
AA065 E3 Reab. Reservatórios de Sete Casas e Avelal 2024 0 0 106 0 0
AA065 E4 Reab. Reservatório Souto Redondo (Arouca) 2025 0 0 0 71 0
AA067 E1 Substituição 2 troços no Vale do Sousa 2025 0 0 0 125 0
AA068 E1 Beneficiações EE Milheirós Poiares, S. J. Ver, S.V. Louredo e Escariz 2026 0 0 0 0 450
AA068 E2 Ar condicionado na sala de quadros elétr. - EE Lixa 2023 0 2 0 0 0

AA068 E3 Substituição de bombas - EE Jovim 2025 0 0 0 100 150
AA068 E4 Forn. Válvulas seccionamento e válvulas retenção - EE Final ETA Lever 2024 0 0 100 100 100
AA068 E5 Forn. Motores 900 Kw e 1800 kW - EE Final ETA Lever 2025 0 0 0 100 100
AA068 E6 Inst. Var. Velocidade Grupos 7 e 8 - EE Lever Montante 2026 0 0 0 0 150
DIG03 E1 Alteração da sala de comando ETA Lever 2024 0 0 499 0 0
DIG04 E1 Novas Inst. Sist. telegestão e telemetria e automação 2023 0 107 35 100 100
DIG05 E1 Substituição caudalímetros faturação 2023 0 140 60 26 200
DIG 06 E1 Analisadores de energia 2023 0 37 37 12 0
DIG 07 E1 Data Center de Jovim 2024 0 0 250 0 0
AASUL0A E1 Reservatório de Souto Redondo II 2024 0 0 200 800 0

AASUL0B E1 Cond. Lig. Reserv. Arrifana - Reserv. Milheirós de Poiares 2024 0 0 200 800 0
AASUL022 E1 Ampl. Cisterna armazenamento água tratada e EE ETA Fagilde 2024 0 0 495 990 495
AASUL023 E1 Impl. Sist. Tratamento Lamas - ETA de Fagilde 2024 0 0 378 1.134 378
AASUL025 E1 Reabilitação da ETA de Fagilde 2024 0 0 526 926 726
AASUL000 Geral Alargamento a Sul - Empreitadas 2025 0 0 0 7.033 13.403
Investimento de Substituição 2017 4.147 1.416 1.130 1.120 800
Estudos / Projetos 2017 965 207 723 457 384

Terrenos 2017 382 30 136 150 75
Fiscalizações 2017 362 102 217 380 358
Assessorias / Outros Investimentos 2017 6.260 3.164 2.734 2.526 2.064
Património 2022 1.233 498 4.124 3.124 0

25.539 9.506 17.061 28.427 28.250

Realização no triénio

Total investimento

Investimentos
Ano de 

Início

Real 

acumulado 

(2017 a 2022)

Realização 

em 2023



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 16 / 80 
 

Tendo em conta a definição de investimento com expressão material que consta das Instruções sobre a Elaboração 
dos Instrumentos Previsionais de Gestão 2024 (IPG2024) (Despacho n.º 324/2023-SET): “Consideram-se novos 
investimentos com expressão material os que não figuram no plano de investimentos do ano anterior e cuja despesa 
prevista para qualquer ano seja igual ou superior a 10,7 milhões de euros ou o resultante da aplicação de 10 % do 
orçamento anual da empresa”. 

O orçamento anual da empresa considerando a soma dos gastos operacionais cash + investimento cash ascende a 
44 M€ pelo que, para ser considerado material ou relevante, o investimento terá de ser superior a 4,4 M€. 

 

Tabela 7 - Cálculo do valor de 10% do orçamento de 2024 da AdDP 

 

Assim, de acordo com o critério das IPG2024 e consultando o plano de investimentos para o triénio 2024-2026, 
conclui-se que a Águas do Douro e Paiva não tem previsto qualquer investimento com expressão material, para 
este período.  

Refira-se que o retorno económico e financeiro de cada um dos projetos de investimento não é diretamente ou 
individualmente aferível, uma vez que são desenvolvidos e realizados no âmbito do Contrato de Concessão 
celebrado entre o Estado Português e a Águas do Douro e Paiva, no estrito cumprimento da respetiva missão: 
conceber, construir, explorar e gerir o sistema multimunicipal de abastecimento de água do sul do Grande Porto, 
num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental.  

A sustentabilidade económica e financeira dos investimentos relevantes encontra-se, pois, assegurada de forma 
global no próprio Contrato de Concessão, designadamente no Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) 
que o acompanha e onde estão previstos (com detalhe) os investimentos e as respetivas fontes de financiamento, 
bem como as tarifas e os rendimentos tarifários que, num regime de "cost-plus", permitirão assegurar essa 
sustentabilidade.  

Nos Contratos de Concessão são considerados encargos a recuperar por via tarifária os gastos operacionais, 
incluindo as amortizações de investimento líquidas de subsídios, os gastos financeiros líquidos de rendimentos 
financeiros, os impostos sobre o rendimento e a remuneração acionista. A rentabilidade dos capitais próprios a 
recuperar por via tarifária resulta da remuneração do capital social e da reserva legal, a uma taxa equivalente às OT 
a 10 anos acrescida de uma margem de 3%. 

Com referência aos princípios enunciados nas Instruções sobre a Elaboração dos Instrumentos Previsionais de 
Gestão para 2024, no que concerne a: 

Medidas de racionalização do investimento em empresas participadas: 

• A Águas do Douro e Paiva não detém quaisquer investimentos financeiros em outras empresas, pelo que 
esta questão se entende como não aplicável; 

Medidas de racionalização no património imobiliário: 

• Trata-se de matéria não aplicável, uma vez que a Águas do Douro e Paiva não detém, nem prevê deter, 
património imobiliário. 

Cálculo do valor do Investimento relevante:

Investimento

CMVMC

FSE

GP

OGP

Total

10%

44.220.268 €

4.422.027 €

17.061.089 €

744.797 €

18.615.677 €

7.011.304 €

787.401 €
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IV.2 Financiamento e Endividamento 

Na tabela seguinte apresenta-se o detalhe dos investimentos previstos e respetivas fontes de financiamento. Em 
2024, devido ao aumento com gastos operacionais, prevê-se ter de recorrer a endividamento para a realização de 
parte do investimento.  

 

Tabela 8 – Plano de investimentos e fontes de financiamento 

 

 

 

unid: milhares de euros

Realização
Auto-

financiamento

Suprimentos 

AdP
Realização

Auto-

financiamento

Suprimentos 

AdP
Realização

Auto-

financiamento

Suprimentos 

AdP

Investimentos concluídos até final de 2022 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA001 E2 Substituição Bombas - Captação ETA de Lever 2026 0 0 0 0 0 0 100 52 48
AA001 E4 Substituição dos compressores - ETA de Lever 2026 0 0 0 0 0 0 200 104 96
AA001 E6 Forn. Sist. Retenção Antracite - Sist. Lamas - ETA de Lever 2025 0 0 0 250 118 132 250 131 120
AA007 E8 Remodelação dos WC e pinturas da sede 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA009 E4 Aquis. Grupo eletrobomba - Captação Ponte da Bateira 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA014 E2 Nova Adutora Ramalde - Pedrouços. Reab. Fase 2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA014 E3 Nova Adutora Ramalde - Pedrouços. Reab. Fase 3 2025 0 0 0 200 94 106 1.300 679 621
AA015 E1 Abast. Água Baião - Zona Nascente. Abast. a Valadares 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA020 E1 Reabilitação da cobertura do CoCoDAFF 2024 600 600 0 0 0 0 0 0 0
AA021 E1 Substituição da Adutora Rans - Quinta do Tapado 2024 200 200 0 800 378 422 0 0 0
AA022 E1 Nova captação - Abast. Baião - Lote 1 e Lote 2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA022 E2 Reforço da capacidade da ETA de Pousada 2024 415 415 0 0 0 0 0 0 0
AA023 E2 Reab. Caixas visita Conduta Lever Jovim Ramalde Nova Sintra 2024 200 200 0 400 189 211 0 0 0
AA023 E4 Dupl. Adutora Lagoa-Seixo Alvo, ampliação EE Lagoa e Reab. 2025 0 0 0 500 236 264 945 493 452
AA024 E2 Reabilitação do Reservatório de Jovim 2025 0 0 0 875 413 462 875 457 418
AA024 E4.2 Reab. RR Milheiros, Poiares e S. Vicente Louredo - 2ª Fase 2024 100 100 0 0 0 0 0 0 0
AA024 E8 Reab. Ampl. Reservatório Souto Redondo (Feira) 2024 600 600 0 600 283 317 0 0 0
AA029 E2 Reab. Captação Lever Montante 2024 220 220 0 220 104 116 0 0 0
AA029 E4.2 Substituição de equipamentos na EE de Lever Jusante 2024 380 380 0 380 179 201 0 0 0
AA032 E1 Reforço/melhoria de taludes 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA036 E1 Centro de conhecimento da Foz do Sousa 2026 0 0 0 0 0 0 2.000 1.044 956
AA044 E1 Plano de Ações GAE 2024 48 48 0 48 23 25 48 25 23
AA045 E2 Reforço Capacidade - EE de Santa Eulália 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA049 E1 Instalação de aerogeradores - Projeto Eólico 2025 0 0 0 1.000 472 528 1.000 522 478
AA052 E1 Prot. catódica 13 filtros 2ª fase Pré-Tratamento ETA Lever 2024 200 200 0 540 255 285 0 0 0
AA056 E1 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 1ª Fase 2023 750 750 0 750 354 396 200 104 96
AA056 E2 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 2ª Fase 2024 500 500 0 1.500 708 792 1.000 522 478
AA056 E3 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 3ª Fase 2026 0 0 0 0 0 0 400 209 191
AA056 E4 Forn. Painéis Solares Jovim, ETA Pousada, ETA Ferreira 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA058 E1 Abastecimento de água a Fajões 2023 119 119 0 0 0 0 0 0 0
AA061 E1 Executar acessos adequados às inst.: S.J. Ver e Cunha 2025 0 0 0 80 38 42 0 0 0
AA062 E2 Impermeabilização da cobertura de Lever 2024 150 150 0 0 0 0 0 0 0
AA063 E1 Substituição da conduta S. Vicente Louredo - Abelheira 2023 210 210 0 0 0 0 0 0 0
AA064 E1 Reabilitações diversas - ETA de Lever 2024 200 200 0 0 0 0 0 0 0
AA064 E2 Novo Sist. Alarme Deteção Incêndio - ETA de Lever 2024 100 100 0 0 0 0 0 0 0
AA065 E1 Reab. Edif. Exploração, Laboratório e Sala QE (ETA Lever) 2024 120 120 0 0 0 0 0 0 0
AA065 E2 Reab. Reservatórios de Amarelhe e Pousada 2025 0 0 0 210 99 111 0 0 0
AA065 E3 Reab. Reservatórios de Sete Casas e Avelal 2024 106 106 0 0 0 0 0 0 0
AA065 E4 Reab. Reservatório Souto Redondo (Arouca) 2025 0 0 0 71 34 37 0 0 0
AA067 E1 Substituição 2 troços no Vale do Sousa 2025 0 0 0 125 59 66 0 0 0
AA068 E1 Beneficiações EE Milheirós Poiares, S. J. Ver, S.V. Louredo e Escariz 2026 0 0 0 0 0 0 450 235 215
AA068 E2 Ar condicionado na sala de quadros elétr. - EE Lixa 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA068 E3 Substituição de bombas - EE Jovim 2025 0 0 0 100 47 53 150 78 72
AA068 E4 Forn. Válvulas seccionamento e válvulas retenção - EE Final ETA Lever 2024 100 100 0 100 47 53 100 52 48
AA068 E5 Forn. Motores 900 Kw e 1800 kW - EE Final ETA Lever 2025 0 0 0 100 47 53 100 52 48
AA068 E6 Inst. Var. Velocidade Grupos 7 e 8 - EE Lever Montante 2026 0 0 0 0 0 0 150 78 72
DIG03 E1 Alteração da sala de comando ETA Lever 2024 499 499 0 0 0 0 0 0 0
DIG04 E1 Novas Inst. Sist. telegestão e telemetria e automação 2023 35 35 0 100 47 53 100 52 48
DIG05 E1 Substituição caudalímetros faturação 2023 60 60 0 26 12 14 200 104 96
DIG 06 E1 Analisadores de energia 2023 37 37 0 12 6 6 0 0 0
DIG 07 E1 Data Center de Jovim 2024 250 250 0 0 0 0 0 0 0
AASUL0A E1 Reservatório de Souto Redondo II 2024 200 200 0 800 378 422 0 0 0
AASUL0B E1 Cond. Lig. Reserv. Arrifana - Reserv. Milheirós de Poiares 2024 200 200 0 800 378 422 0 0 0
AASUL022 E1 Ampl. Cisterna armazenamento água tratada e EE ETA Fagilde 2024 495 495 0 990 467 523 495 258 237
AASUL023 E1 Impl. Sist. Tratamento Lamas - ETA de Fagilde 2024 378 378 0 1.134 535 599 378 197 181
AASUL025 E1 Reabilitação da ETA de Fagilde 2024 526 526 0 926 437 489 726 379 347
AASUL000 Geral Alargamento a Sul - Empreitadas 2025 0 0 0 7.033 3.319 3.713 13.403 6.996 6.407
Investimento de Substituição 2017 1.130 1.130 0 1.120 529 591 800 418 382
Estudos / Projetos 2017 723 723 0 457 216 241 384 200 184
Terrenos 2017 136 136 0 150 80 70 75 39 36
Fiscalizações 2017 217 217 0 380 179 201 358 187 171
Assessorias / Outros Investimentos 2017 2.734 2.734 0 2.526 1.192 1.334 2.064 1.081 983
Património 2022 4.124 4.124 0 3.124 1.475 1.650 0 0 0

17.061 28.427 28.250

17.061 13.427 14.750

0 15.000 13.500

Total investimento

Fontes de financimento

Total endividamento (Suprimentos AdP)

Total auto-financiamento

2024 2025 2026
Investimentos

Ano de 

Início
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Na tabela seguinte apresenta-se evolução prevista no endividamento da Águas do Douro e Paiva. 

 

Tabela 9 - Evolução do endividamento da empresa 

 

 

O elevado volume de investimento previsto para os anos de 2025 e 2026, conforme previsão do Estudo de 
Viabilidade Económico-financeira (EVEF) do Alargamento da Concessão atual, implicará o recurso a fontes de 
financiamento externas e o aumento do endividamento. Conforme previsto no mesmo EVEF, o endividamento será 
amortizado em anos posteriores, depois de efetuados os investimentos previstos para o alargamento da Concessão. 

 

Na tabela seguinte apresenta-se o cálculo da variação de endividamento 2024/2023 nos termos da fórmula fixada 
nas IPG 2024. 

 

Tabela 10 - Cálculo da variação de endividamento 2024/2023 nos termos da fórmula fixada nas IPG 2024 

 

 

Para 2024 está previsto um decrescimento do endividamento de 3,66%. 

  

Endividamento
2022

Execução

2023

Estimativa

2024

Previsão

2025

Previsão

2026

Previsão

Empréstimos não Correntes 15.972.708 14.623.776 13.177.092 26.655.948 38.529.372

Empréstimos Correntes 1.302.239 1.348.932 1.446.684 1.521.144 1.626.576

Endividamento 17.274.947 15.972.708 14.623.776 28.177.092 40.155.948

Endividamento
2023

Previsão

2024

Previsão

Variação 

2024/2023

Endividamento 15.972.708 14.623.776 -1.348.932

Capital Social realizado 20.902.500 20.902.500 0

Novos investimentos 0 0 0

Total das variações -1.348.932

Endividamento 2023 + Capital Social 36.875.208

Variação endividamento 2024/2023 -3,66%
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V. Recursos Humanos 

V.1 Orientações sobre Remunerações 

A elaboração da proposta de PAO 2024 da Águas do Douro e Paiva teve em consideração todas as orientações 
sobre a política remuneratória, constantes da legislação em vigor aplicável ao Setor Empresarial do Estado, 
nomeadamente: 

 Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação que 
lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 
2/2012, de 25 de janeiro e do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de 
fevereiro e na Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março; 

 Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março; 

 Despacho SET n.º 764/2012, de 25 de maio; 

 Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro; 

 Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro; 

 Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro; 

 Lei n.º 159-D/2015, de 30 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro; 

 Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro; 

 Acordo Coletivo de Trabalho (publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego (BTE) n.º 41 de 8 de 
novembro de 2018); 

 Despacho n.º 397/2022-SET, de 21 de novembro; 

 Despacho SEF/SET de 15 de dezembro de 2022, Acordo de rendimentos; 

 Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro (Lei do Orçamento Geral do Estado para 2023); 

 Decreto-Lei n.º 10/2023, de 8 de fevereiro (Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2023); 

 Despacho SEF/SET de 12 de maio de 2023, Acordo de rendimentos; 
 

V.2 Benefícios pós-Emprego 

Na Águas do Douro e Paiva não existe qualquer benefício pós-emprego e não está instituído qualquer sistema 
complementar de pensões. 

Por essa razão, a Águas do Douro e Paiva não efetua o pagamento de qualquer complemento às pensões atribuídas 
pelo Sistema Previdencial da Segurança Social, pela CGA, I.P. ou por outro sistema de proteção social, nem mesmo 
de complementos integralmente financiados pelas contribuições ou quotizações dos trabalhadores, através de 
fundos especiais ou outros regimes complementares, nos termos da legislação aplicável. 

 

V.3 Evolução dos recursos humanos da empresa 

A Águas do Douro e Paiva conta atualmente 151 trabalhadores, excluindo Órgãos Sociais. Para 2024, na sequência 
do alargamento previsto da Concessão, está prevista a contratação de mais 42 trabalhadores que entrarão de forma 
faseada entre julho de 2024 e dezembro de 2026. Assim, em 2026, a AdDP terá ao seu serviço 205 pessoas (12 OS 
+ 151 atuais trabalhadores +42 novos trabalhadores). 
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A AdDP construiu em 2023 uma nova origem de abastecimento ao município de Baião, que garante as quantidades 
de água necessárias e que já estava prevista no EVEF. No entanto, verifica-se que a equipa operacional atual não é 
suficiente para garantir o adequado funcionamento de todo o sistema, pelo que, no início de 2024, a AdDP pretende 
contratar 4 trabalhadores operacionais que darão suporte a esta nova origem. 

Em julho de 2024 está previsto o alargamento da atividade de abastecimento a mais 4 municípios (Viseu, Nelas, 
Mangualde e Penalva do Castelo). Assim, e conforme EVEF do alargamento da Concessão, foi considerado o 
recrutamento de 24 trabalhadores para operacionalizar o aumento de atividade. 

Ainda em 2024, a AdDP pretende internalizar os serviços de manutenção atualmente prestados por entidade 
externa, por forma a garantir uma melhor qualidade de serviço sem aumento de gasto. Para esta internalização de 
serviços será preciso contratar 5 trabalhadores. 

Em 2025 e 2026, e na medida em que se avançar para a extensão da atividade a mais 5 municípios, será necessário 
contratar mais trabalhadores. Estima-se que no final do ano de 2026 estejam ao serviço da AdDP 205 trabalhadores. 

A AdDP solicita autorização para o eventual recrutamento destinado à substituição de trabalhadores que cessem o 
vínculo de emprego, independentemente da respetiva causa, e desempenhem tarefas correspondentes a 
necessidades permanentes, sendo o recrutamento considerado imprescindível, tendo em vista a prossecução das 
atribuições e o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público da respetiva empresa, sob condição 
de os encargos decorrentes do recrutamento destinado à substituição estarem incluídos na proposta de orçamento 
anual e plurianual, não implicando qualquer aumento com gastos operacionais com pessoal. 

Nas tabelas seguintes é possível consultar a evolução prevista para o número de trabalhadores entre 2022 e 2026.  

A evolução dos gastos com pessoal entre 2022 e 2026 pode ser consultada no capítulo VI. Informação Financeira. 

 

Tabela 11 - Mapa RH da AdDP – Ano 2024 

 

 

 

Idade 

média

# de 

trabalhad

ores com 

60 ou 

mais anos

# de 

trabalhad

ores em 

idade de 

reforma

Saídas 

esperadas 

(reformas/ 

outros)

Trabalhadores 

ausentes por 

mobilidade/ 

cedência/ 

licença

Autorizações 

de 

recrutamento 

concedidas 

em 2023

Substituição 

de saídas 

previstas 

ocorrer em 

2024 (obriga 

a entrada 

para base de 

carreira)

Entradas ao 

abrigo do … 

(normativo 

legal, 

despacho, 

etc.)

Autorizações 

de 

recrutamento 

solicitadas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) = (1) - 

(2) + (3) + 

(4) + (5) + 

Órgãos Sociais (OS) 12 12 54 0 1 0 0 0 0 0 0 12

Cargos de direção (s/ OS) 10 10 54 2 0 0 0 0 0 0 0 10

Técnico Operativo A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Operativo B 18 18 41 0 0 0 0 0 0 0 18 36

Técnico Operativo C 23 23 55 6 0 0 0 0 0 0 0 23

Técnico A 1 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Técnico B 28 26 47 3 0 0 0 0 0 0 2 28

Técnico C 14 14 49 3 0 0 0 0 0 0 4 18

Técnico Superior A 5 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Técnico Superior B 37 38 48 2 1 1 0 0 1 0 8 46

Técnico Superior C 15 14 55 4 0 0 3 0 0 0 1 15

Total 163 163 486 20 2 1 3 0 1 0 33 196

Situação a 01.01.2024

Situação a 

31/12/2024
Grupo Profissional

Situação a 

31/12/2022

Situação a 

31/12/2023

Movimentos de Pessoal - 2024
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Tabela 12 - Mapa RH da AdDP – Anos 2025 e 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saídas 

esperadas 

(reformas/ 

outros)

Trabalhadores 

ausentes por 

mobilidade/ 

cedência/ 

licença

Substituição 

de saídas 

previstas 

ocorrer em 

2025 (obriga 

a entrada 

para base de 

carreira)

Entradas 

ao abrigo 

do … 

(normativo 

legal, 

despacho, 

etc.)

Autorizações 

de 

recrutamento 

solicitadas

Saídas 

esperadas 

(reformas/ 

outros)

Trabalhadores 

ausentes por 

mobilidade/ 

cedência/ 

licença

Substituição 

de saídas 

previstas 

ocorrer em 

2026 (obriga 

a entrada 

para base de 

carreira)

Entradas 

ao abrigo 

do … 

(normativo 

legal, 

despacho, 

etc.)

Autorizações 

de 

recrutamento 

solicitadas

(7) = (1) - 

(2) + (3) + 

(4) + (5) + 

(2) (4) (5) (6)

= '2024 - (2) 

+ (4) + (5) + 

(6)

(2) (4) (5) (6)

= '2025 - 

(2) + (4) + 

(5) + (6)

Órgãos Sociais (OS) 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

Cargos de direção (s/ OS) 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Técnico Operativo A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Operativo B 36 0 0 0 0 3 39 0 0 0 0 3 42

Técnico Operativo C 23 0 0 0 0 0 23 3 0 3 0 0 23

Técnico A 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Técnico B 28 1 0 1 0 2 30 0 0 0 0 0 30

Técnico C 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18

Técnico Superior A 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

Técnico Superior B 46 1 0 1 0 1 47 1 0 1 0 0 47

Técnico Superior C 15 1 3 1 0 0 15 1 3 1 0 0 15

Total 196 3 3 3 0 6 202 5 3 5 0 3 205

Movimentos de Pessoal - 2025

Situação a 

31/12/2025

Movimentos de Pessoal - 2026

Situação a 

31/12/2026

Situação a 

31/12/2024
Grupo Profissional
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VI. Informação financeira 

VI.1 Princípios, pressupostos e linhas orientadoras 

O presente documento constitui a proposta de Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da Águas do Douro e 
Paiva para o exercício de 2024. O PAO encontra-se suportado, com os devidos ajustes, no Estudo de Viabilidade 
Económica e Financeira (EVEF) da empresa, integrando este a informação relativa quer ao triénio em análise 
(2024/2026), quer ao plano de negócios da empresa. O EVEF constitui o Anexo III ao Contrato de Concessão da 
empresa.  

O EVEF foi revisto em 2023 para incluir proposta de Alargamento do Sistema Multimunicipal a mais 9 Municípios. 
Esta proposta foi enviada para apreciação do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, a 13 de junho de 2023. 
Assim, a AdDP aguarda o reconhecimento do interesse público do alargamento aos Municípios requerentes 
(Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva de Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vale de Cambra, Viseu e 
Vouzela) e a aprovação da revisão do Contrato de Concessão e respetivo EVEF. 

 

VI.2 Pressupostos macroeconómicos 

Os pressupostos indicados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos ((ERSAR) em julho de 2023, 
bem como os pressupostos indicados pelo Grupo AdP e no Despacho n.º 324/2023-SET, foram tidos em conta na 
elaboração da presente proposta de PAO.  

 

Tabela 13 - Pressupostos macroeconómicos 

 

 

Conforme recomendações da ERSAR e também da AdP, SGPS, a AdDP considerou para atualização de preços 
(gastos e tarifa de venda de água) o Índice Harmonizado de Preços do Consumidor (IHPC) em vez do Índice de 
Preços do Consumidor (IPC). Em anexo é possível consultar as recomendações ERSAR para a elaboração do 
orçamento 2024. 

 

IHPC 5,2% 3,3% 2,1% 2,1%

Taxa das Obrigações do Tesouro a 10 anos 3,09% 3,09% 3,09% 3,09%

Taxa EURIBOR 1 mês 3,60% 3,20% 2,70% 2,70%

Taxa EURIBOR 3 meses 3,80% 3,40% 2,90% 2,90%

Taxa EURIBOR 6 meses 4,10% 3,70% 3,20% 3,20%

Taxa EURIBOR 1  ano 4,30% 3,90% 3,40% 3,40%

Spread apoios AdP SGPS curto prazo 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%

Spread apoios AdP SGPS médio e longo prazo 1,70% 1,70% 1,70% 1,70%

Financiamento BEI Conforme contrato Conforme contrato Conforme contrato Conforme contrato

Remuneração Aplicação Tesouraria - Fundo reconstituição capital social 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

Remuneração Aplicação Tesouraria 2,45% 2,45% 2,45% 2,45%

Taxa de Impostos Sobre os Lucros 21,00% 21,00% 21,00% 21,00%

Taxa de derrama 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Derrama Estadual > € 1,5 M <= € 7,5 M 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Derrama Estadual > € 7,5 M 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Pressupostos
2026

Previsão

2023

Estimativa

2024

Previsão

2025

Previsão
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VI.3 Volume de Atividade e Volume de Negócios 

Nos quadros seguintes apresenta-se o volume de atividade real no ano 2022 e o volume de negócios previsto para 
o período 2023/2026.  

Os valores previsionais do volume de negócios resultam das previsões de evolução do volume de vendas, de acordo 
com o histórico registado e das tarifas de venda de água definidas na revisão do EVEF da Concessão. A partir de 
julho de 2024 ficou previsto o volume de atividade relativo ao alargamento a mais 4 Municípios (Viseu, Mangualde, 
Nelas e Penalva do Castelo). Depois, progressivamente, entre 2025 e 2026, está previsto que a atividade se estenda 
a mais 5 Municípios (Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul, Vale de Cambra, Vouzela e Satão). 

Relativamente aos municípios atualmente servidos pela AdDP, a previsão do volume a faturar em 2024 e nos anos 
seguintes teve por base o histórico da evolução do volume de atividade e perspetivas de evolução dos consumos 
per capita, estimados de acordo com o conhecimento atual das redes de distribuição em baixa, tendo sido 
considerada uma recuperação nas vendas por desaparecimento do efeito COVID e intensificação da atividade 
turística. 
 
O volume de negócios da Águas do Douro e Paiva estimado para 2024 resulta da aplicação da tarifa proposta de 
0,3794 €/m3 ao volume de água previsto faturar. 
 
Face ao exposto, a evolução projetada do volume de negócios segue regras próprias, não se aplicando, por isso, o 
racional do Consumo Privado e/ou PIB para justificar a evolução agora projetada. 
 

Tabela 14 - Volumes de atividade, volumes de negócios e tarifas 

 

 

Com base nas regras tarifárias em vigor, explanadas no Contrato de Concessão e na Lei de Bases do setor, o 
tarifário da Águas do Douro e Paiva é estruturado com base em custos aceites, que pretendem cobrir os custos de 
exploração e fiscais, as amortizações do investimento e a remuneração de dívida e dos capitais próprios (estes 
últimos à taxa das OT a 10 anos + 3%). 

O tarifário da Águas do Douro e Paiva foi definido no Contrato de Concessão para o primeiro período tarifário (a 
preços constantes). Atualmente, encontra-se em apreciação pelo Concedente a revisão do EVEF. A tarifa proposta 
para 2024 resulta da atualização da tarifa constante definida no novo EVEF (0,3673 €/m3 a preços de 2023) de 
acordo com o IPHC pressuposto para 2024. Aguarda-se a aprovação da revisão do EVEF pelo Concedente. 

Volume de água AdDP atual 99.282.034 102.940.383 104.165.307 104.500.000 104.500.000

Volume de água Alargamento 0 0 5.908.546 10.609.854 12.251.321

Volume total de água faturada 99.282.034 102.940.383 110.073.853 115.109.854 116.751.321

Vendas de água AdDP atual 35.503.255 37.810.003 39.520.317 40.483.300 41.329.750

Vendas de água Alargamento 0 0 2.241.702 4.110.257 4.845.397

Volume de negócios total 35.503.255 37.810.003 41.762.020 44.593.557 46.175.147

Tarifa (preços correntes) 0,3576 0,3673 0,3794 0,3874 0,3955
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VI.4 Demonstrações Financeiras para 2024-2026 

A Águas do Douro e Paiva prepara as suas demonstrações financeiras de acordo com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro (IAS/IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e Interpretações emitidas 
pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ou pelo anterior Standing Interpretations 

Committee (SIC), adotadas pela União Europeia, em vigor para exercícios iniciados em 1 de janeiro de 2015. 

O Plano de Atividades e Orçamento agora apresentado incorpora as alterações decorrentes da implementação da 
International Financial Reporting Standards IFRS16 a 1 de janeiro de 2019. Esta norma estabelece os princípios 
aplicáveis ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à divulgação das locações e requer que os locatários 
contabilizem todas as locações nos respetivos balanços de acordo com um modelo único semelhante ao previsto 
atualmente na IAS 17 para as locações financeiras. Ao nível da demonstração de resultados, a adoção terá impactos 
nas contas de FSE- aluguer de viaturas, amortizações e gastos financeiros e, ao a nível da demonstração da posição 
financeira, os impactos serão nas contas ativos sob direito de uso (custo de aquisição), ativos sob direito de uso 
(amortizações acumuladas) e passivos da locação.  

O exercício orçamental para 2024, bem como para 2025 e 2026, baseia-se na melhor informação disponível, à data, 
e nas previsões do Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) anexo ao Contrato de Concessão do 
sistema multimunicipal de abastecimento de água do sul do Grande Porto, revisto em junho de 2023 e em fase de 
apreciação pelo Concedente. Conforme já referido, a revisão do EVEF inclui o alargamento da Concessão a mais 9 
Municípios, a ocorrer faseadamente entre julho de 2024 e janeiro de 2026. Assim, verificam-se algumas alterações 
nas demonstrações financeiras face a anos anteriores, nomeadamente, no investimento previsto, volume de 
negócios e rácios de eficiência. Em seguida apresentam-se as demonstrações financeiras para o período 2023-2026, 
sendo apresentados, sempre que necessário, comentários explicativos. 

 

Tabela 15 - Demonstração dos resultados por naturezas 

 

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão

Vendas 35.503.255 € 37.884.282 € 37.810.003 € 41.762.020 €  44.593.557 €  46.175.147 €  

Rendimentos de construção em ativos concessionados (IFRIC 12)
8.240.550 €   18.311.301 € 9.506.449 €   17.061.089 €  28.426.961 €  28.250.371 €  

Desvio de recuperação de gastos 13.303.963 €- 15.455.689 € 3.263.876 €-   332.228 €-      2.833.945 €-    2.853.456 €-    

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 521.134 €-      541.229 €-      545.000 €-      744.797 €-      847.118 €-      869.803 €-      

Gastos de construção em ativos concessionados (IFRIC 12) 8.240.550 €-   18.311.301 €- 9.506.449 €-   17.061.089 €-  28.426.961 €-  28.250.371 €-  

Fornecimentos e serviços externos 7.894.939 €-   31.582.667 €- 17.270.014 €- 18.615.677 €-  17.837.851 €-  18.250.045 €-  

Gastos com pessoal 5.184.406 €-   6.266.170 €-   5.968.000 €-   7.011.304 €-    7.565.437 €-    7.846.186 €-    

Outros rendimentos e ganhos 529.334 €      511.454 €      549.382 €      525.789 €      536.831 €      548.104 €      

Outros gastos e perdas 668.930 €-      698.871 €-      702.905 €-      787.401 €-      803.936 €-      820.819 €-      

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento 

(EBITDA)
8.459.218 €   14.762.488 € 10.609.589 € 14.796.402 €  15.242.101 €  16.082.944 €  

Gastos / reversões de depreciação e amortização 10.702.576 €- 13.216.651 €- 11.997.024 €- 14.532.911 €-  14.541.112 €-  14.819.052 €-  

Subsídios ao investimento 3.242.440 €   3.361.959 €   3.085.454 €   1.775.853 €    1.849.616 €    1.875.992 €    

Resultado operacional (EBIT) 999.082 €      4.907.796 €   1.698.019 €   2.039.345 €    2.550.605 €    3.139.884 €    

Resultado operacional líquido de provisões, imparidades e 

correções de justo valor
999.082 €      4.907.796 €   1.698.019 €   2.039.345 €    2.550.605 €    3.139.884 €    

Juros e rendimentos similares obtidos 751.763 €      625.550 €      605.203 €      103.104 €      -  €             -  €             

Juros e gastos similares suportados 639.411 €-      772.661 €-      476.072 €-      266.428 €-      803.749 €-      1.386.593 €-    

Resultado antes de impostos 1.111.434 €   4.760.685 €   1.827.149 €   1.876.021 €    1.746.857 €    1.753.290 €    

Imposto sobre o rendimento 71.135 €       3.520.416 €-   419.317 €-      475.493 €-      342.064 €-      344.224 €-      

Resultado líquido do período 1.182.568 €   1.240.269 €   1.407.832 €   1.400.528 €    1.404.792 €    1.409.066 €    

Rendimentos e Gastos
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Tabela 16 - Demonstração da posição financeira 

 

 

 

 

 

 

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão

A T I V O 

 Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 457.404 € 406.049 € 430.358 € 403.516 € 376.674 € 349.832 €

Ativos sob direito de uso 231.549 € 1.028.158 € 456.101 € 286.860 € 117.620 € 375.000 €

Ativos intangíveis 141.188.159 € 145.738.108 € 139.620.866 € 145.194.202 € 152.660.323 € 159.871.349 €

Outros ativos financeiros 12.159.301 € 10.448 € 14.558 € 14.558 € 14.558 € 14.558 €

Ativos por impostos diferidos 28.614.061 € 24.243.352 € 30.196.055 € 32.246.845 € 32.969.501 € 33.697.132 €

182.650.474 € 171.426.115 € 170.717.939 € 178.145.982 € 186.138.677 € 194.307.872 €

 Ativo corrente

Inventários 697.548 € 640.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 €

Clientes, contribuintes e utentes 5.432.210 € 8.613.130 € 8.613.382 € 10.515.913 € 11.470.580 € 11.877.575 €

Estado e outros entes públicos 320.466 € 4.483.648 € 1.240.246 € 556.919 € 2.527.925 € 593.650 €

Outras contas a receber 309.731 € 1.217.146 € 1.296.708 € 1.521.983 € 300.000 € 300.000 €

Caixa e depósitos 2.934.180 € 988.052 € 8.017.888 € 2.542.648 € 664.708 € 813.619 €

9.694.136 € 15.941.976 € 19.868.224 € 15.837.463 € 15.663.213 € 14.284.844 €

192.344.610 € 187.368.090 € 190.586.162 € 193.983.445 € 201.801.890 € 208.592.716 €

P A T R I M Ó N I O  L Í Q U I D O

Património / Capital 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 €

Reservas 8.939.850 € 8.993.385 € 8.998.978 € 9.069.370 € 9.139.396 € 9.209.636 €

Resultado líquido do período 1.182.568 € 1.240.269 € 1.407.832 € 1.400.528 € 1.404.792 € 1.409.066 €

31.024.918 € 31.136.154 € 31.309.310 € 31.372.397 € 31.446.688 € 31.521.202 €

P A S S I V O

  Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 15.972.708 € 32.623.776 € 14.623.776 € 13.177.092 € 26.655.948 € 38.529.372 €

Passivos da locação 79.706 € 579.451 € 195.687 € 33.480 € 312.738 € 312.738 €

Fornecedores 668.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Passivos por impostos diferidos 4.054.136 € 3.725.671 € 3.764.766 € 3.136.777 € 2.786.777 € 2.436.777 €

Desvio de recuperação de gastos 63.199.917 € 46.206.889 € 66.463.793 € 66.796.021 € 69.629.966 € 72.483.423 €

Acréscimos de gastos para investimento contratual 19.399.305 € 16.566.059 € 20.113.452 € 22.962.526 € 16.542.799 € 10.322.505 €

Subsídios ao investimento 43.879.990 € 40.550.591 € 40.987.797 € 39.219.100 € 37.369.484 € 35.493.492 €

147.254.364 € 140.252.438 € 146.149.271 € 145.324.997 € 153.297.713 € 159.578.308 €

  Passivo corrente

Fornecedores 3.982.828 € 6.604.862 € 2.906.821 € 4.828.260 € 6.828.011 € 6.867.223 €

Estado e outros entes públicos 3.158.361 € 3.369.268 € 3.165.098 € 3.714.089 € 3.968.194 € 4.110.676 €

Imposto sobre o rendimento do exercício 1.285.700 € 0 € 0 € 1.487.539 € 0 € 60.371 €

Financiamentos obtidos 1.302.239 € 1.348.932 € 1.348.932 € 1.446.684 € 1.521.144 € 1.626.576 €

Passivos da locação 54.440 € 371.287 € 162.238 € 155.359 € 399.205 € 399.205 €

Outras contas a pagar 4.281.761 € 4.285.149 € 5.544.493 € 5.654.120 € 4.340.935 € 4.429.155 €

14.065.329 € 15.979.498 € 13.127.581 € 17.286.050 € 17.057.489 € 17.493.206 €

161.319.692 € 156.231.936 € 159.276.852 € 162.611.048 € 170.355.202 € 177.071.514 €

192.344.610 € 187.368.090 € 190.586.162 € 193.983.445 € 201.801.890 € 208.592.716 €

Rubricas
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Tabela 17 - Demonstração de Fluxos de Caixa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Recebimentos de clientes 39.019.144 €  40.015.328 €  38.814.282 €  42.655.948 €  49.074.369 €  52.359.401 €  

Pagamentos a fornecedores 10.197.431 €-  37.025.597 €-  21.039.563 €-  23.503.700 €-  22.639.854 €-  23.166.780 €-  

Pagamentos ao pessoal 5.332.136 €-   4.406.124 €-   5.417.031 €-   5.646.015 €-   5.781.014 €-   6.569.763 €-   

Caixa gerada pelas operações  23.489.577 € -  1.416.393 €  12.357.688 €  13.506.233 €  20.653.501 €  22.622.859 € 

Outros recebimentos/pagamentos 4.040.569 €-   4.360.270 €-   7.524.732 €-   1.245.582 €-   7.229.296 €-   3.226.500 €-   

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 19.449.008 € 5.776.663 €-   4.832.956 €   12.260.651 € 13.424.204 € 19.396.359 € 

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

   Ativos fixos tangíveis 952 €-            -  €             95.500 €-        -  €             -  €             -  €             

   Ativos intangíveis 6.964.532 €-   19.119.865 €-  10.010.942 €-  14.684.697 €-  26.427.210 €-  28.211.159 €-  

   Outros Ativos -  €             17.636 €-        3.201 €-         5.798 €-         0 €               -  €             

Recebimentos provenientes de:

   Investimentos financeiros -  €             12.010.557 €  12.010.557 €  -  €             -  €             -  €             

   Subsídios ao investimento 593.998 €      192.263 €      359.102 €      -  €             -  €             -  €             

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) 6.371.485 €-   6.934.681 €-   2.260.016 €   14.690.495 €- 26.427.210 €- 28.211.159 €- 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

   Financiamentos obtidos 2.500.000 €   20.000.000 €  6.200.000 €   -  €             15.000.000 €  13.500.000 €  

   Outras operações de financiamento 563.278 €      1.673.826 €   1.114.338 €   103.104 €      -  €             -  €             

Pagamentos respeitantes a:

   Financiamentos obtidos 15.716.740 €-  9.514.166 €-   7.480.040 €-   1.348.932 €-   1.446.684 €-   1.521.144 €-   

   Juros e gastos similares 833.047 €-      882.770 €-      652.837 €-      430.664 €-      803.749 €-      1.386.593 €-   

   Dividendos 642.350 €-      912.512 €-      1.007.850 €-   1.199.818 €-   1.330.501 €-   1.334.553 €-   

   Outras operações de financiamento 107.179 €-      -  €             182.864 €-      169.086 €-      294.000 €-      294.000 €-      

Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c) 14.236.038 €- 10.364.377 € 2.009.253 €-   3.045.396 €-   11.125.066 € 8.963.710 €   

Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c) 1.158.515 €-   2.346.966 €-   5.083.719 €   5.475.240 €-   1.877.940 €-   148.910 €      

Caixa e seus equivalentes no início do período 4.092.684 €   3.335.018 €   2.934.169 €   8.017.888 €   2.542.648 €   664.709 €      

Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.934.169 €   988.052 €      8.017.888 €   2.542.648 €   664.709 €      813.619 €      

RUBRICAS
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 VI.5 Cumprimento das Orientações para o Setor Empresarial do Estado  

 

A Águas do Douro e Paiva, empresa do Setor Empresarial do Estado (SEE), elaborou o seu plano de atividades e 
orçamento com o pressuposto do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis ao SEE. 

A Águas do Douro e Paiva, na elaboração da proposta de PAO 2024-2026, teve em consideração (no que lhe é 
aplicável) o disposto no Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2023 (Decreto-Lei n.º 10/2023, de 8 de fevereiro), 
na Lei do Orçamento Geral do Estado para 2023 (Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro) e nas Instruções sobre a 
Elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão 2024 (Despacho n.º 324/2023-SET). 

Conforme Despacho n.º 324/2023-SET, a proposta de PAO para 2024-2026 deverá garantir a eficiência operacional 
da empresa, medida pelo rácio dos Gastos Operacionais (CMVMC + FSE +Gastos com pessoal) sobre o Volume 
de Negócios (Vendas), o qual deve ser igual ou inferior ao verificado no ano anterior, excluídos os impactos 
decorrentes do cumprimento de disposições legais. 

Deverá também ser garantida a otimização de gastos, sendo que os Gastos Operacionais (CMVMC + FSE +Gastos 
com pessoal) devem ser iguais ou inferiores ao valor do ano anterior, corrigido com a taxa de inflação prevista. 

O PAO 2024-2026 da Águas do Douro e Paiva foi preparado com base nas contas reais até junho de 2023 e em 
projeções para os anos seguintes, e no pressuposto de cumprimento das orientações relativas à contenção de 
gastos em cada exercício. 

Os montantes estimados tiveram em conta o desempenho histórico das infraestruturas e as restrições acima 
descritas e refletem um nível de gastos considerado adequado para garantir o normal funcionamento do sistema 
multimunicipal face aos níveis de atividade previstos. Por este motivo, algumas rubricas de gastos podem vir a 
registar acréscimos de tendência não linear. 

Ressalva-se, ainda, que a Águas do Douro e Paiva não detém, nem prevê deter, em 2023, participação em outras 
entidades que releve para efeitos de cumprimento das instruções divulgadas pela DGTF, por parte de empresas 
participadas. 

 

VI.5.1 Rácio do Plano de Redução de Gastos (GO/VN) 

Conforme já referido, a AdDP aguarda o reconhecimento do interesse público do Alargamento aos Municípios 
requerentes (Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva de Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vale de Cambra, 
Viseu e Vouzela) e a aprovação da revisão do Contrato de Concessão e respetivo EVEF, por parte do Concedente, 
o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.  

Assim, no presente documento, ficou prevista uma nova atividade de alargamento do abastecimento de água a mais 
4 Municípios (Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo), a partir de julho de 2024. Depois, progressivamente, 
entre 2025 e 2026, prevê-se que a atividade se estenda a mais 5 Municípios (Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul, 
Vale de Cambra, Vouzela e Satão). 

Esta nova atividade implicará um aumento de volume de negócios, mas também um aumento de gastos operacionais, 
nomeadamente nas rubricas de CMVMC, FSE e Gastos com pessoal (necessidade de recrutamento). Face às 
características desta nova atividade (menor densidade populacional das novas zonas a abastecer e maior distância 
face às origens de água), o rácio GO/VN aplicável ao alargamento é superior ao rácio GO/VN da atual AdDP, 
conforme resulta do EVEF da Concessão com Alargamento. 

Para o período 2024, propõe-se a manutenção do rácio GO/VN de 2023 para a atividade atual da AdDP, sendo 
que, para os anos seguintes (2025 e 2026) se previu uma descida no preço da eletricidade, em linha com as previsões 
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no EVEF de alargamento da Concessão, pelo que o rácio GO/VN global descerá no período 2024-2026, apesar dos 
efeitos do Alargamento que sobem o rácio GO/VN. 

Conforme Despacho n.º 324/2023-SET, a proposta de PAO para 2024-2026 deverá garantir a eficiência operacional 
da empresa, medida pelo rácio dos Gastos Operacionais (CMVMC + FSE + Gastos com pessoal) sobre o Volume 
de Negócios (Vendas), o qual deve ser igual ou inferior ao verificado no ano anterior, excluídos os impactos 
decorrentes do cumprimento de disposições legais. 

Relativamente aos impactos a excluir por decorrerem de disposições legais, a AdDP considerou os seguintes, em 
linha com o que foi considerado e aprovado no PAO 2023:  

- Impactos em Gastos com Pessoal que decorrem do Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos, 
dos Salários e da Competitividade, celebrado a 9 de outubro de 2022 (Acordo), conforme Despacho SEF/SET de 
15 de dezembro de 2022 e Despacho SEF/SET de 12 de maio de 2023, (na tabela designado apenas Acordo de 
rendimentos); 

- Impactos que decorrem do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 

No final de 2018, a Águas do Douro e Paiva (AdDP) assinou um Acordo Coletivo de Trabalho que se traduziu num 
impacto adicional de gastos com pessoal nos anos seguintes. Entre 2019 e 2021, a AdDP compensou os gastos 
adicionais com redução nos gastos com FSE, de forma a não prejudicar a evolução do rácio de eficiência financeira. 
No entanto, o início da implementação, em final de 2021, da cláusula 21ª do ACT implicou um aumento considerável 
de gastos com pessoal, pelo que a AdDP propôs, em sede de PAO 2023, que, a partir de 2022, fossem retirados 
do rácio GO/VN, os valores de impactos do ACT que ficassem acima dos verificados até final de 2021, tendo esta 
proposta sido aceite. 

- Impactos da reintegração de 3 colaboradores cedidos a outras empresas do Grupo e que, no final do período de 
cedência, decidiram voltar à AdDP; 

- Impacto com novo Regime de Exercício de Funções em Regime de Comissão de Serviço. Este Regime prevê o 
exercício das funções de responsável de área, coordenador de departamento e diretor em comissão de serviço 
com a remuneração enquadrada em “bandas” definidas para cada função. A esta remuneração acresce o subsídio 
de comissão de serviço de 21,2%, sendo que o trabalhador cuja remuneração base se situar acima das “bandas”, 
com a nomeação em comissão de serviço não receberá qualquer subsídio. A implementação deste novo regime visa 
regularizar e salvaguardar os temas da uniformização e da igualdade na AdDP, que considerando a inspeção da 
Autoridade para as Condições do Trabalho e o parecer dos nossos consultores jurídicos, não podemos deixar de 
considerar como uma imposição legal. 

 

Na tabela seguinte apresenta-se a estimativa da eficiência operacional da empresa para o período de 2022 a 2026, 
excluídos os impactos decorrentes do cumprimento de disposições legais, bem como impactos do que se designou 
por efeito da comparabilidade, e que resulta da alteração da atividade de uns anos para os outros. Neste caso, os 
gastos previstos com o Alargamento da Concessão, bem como o volume de negócios daí resultante, foram 
colocados em efeito de comparabilidade.   
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Tabela 18 - Cálculo do rácio de eficiência operacional 

 

 

VI.5.2 Evolução dos gastos operacionais 

Em cumprimento da legislação e das orientações sobre a matéria em epígrafe, a Águas do Douro e Paiva reflete, na 
sua proposta de PAO 2024-2026, um esforço de contenção com os gastos operacionais, mantendo a sua aposta na 
eficiência e sustentabilidade. 

Devido ao alargamento da atividade da empresa a mais 9 municípios, a partir de 2024, verifica-se um crescimento 
dos gastos operacionais. No entanto, uma análise dos valores apenas para a atividade atual permite verificar que a 
evolução dos gastos operacionais cumpre com as orientações financeiras. Pela consulta à tabela 19 é possível 
verificar que os FSE sem alargamento crescem em 2024 abaixo da inflação prevista. 

Tabela 19 - FSE totais da AdDP no período 2022 - 2026 

 

Unidade euro

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Valor %

Gastos operacionais (GO) -13.600.480 -38.390.066 -23.783.014 -26.371.778 -26.250.406 -26.966.033 -2.588.764 -10,9%

CMVMC -521.134 -541.229 -545.000 -744.797 -847.118 -869.803 -199.797 -36,7%

FSE -7.894.939 -31.582.667 -17.270.014 -18.615.677 -17.837.851 -18.250.045 -1.345.663 -7,8%

Gastos com pessoal -5.184.406 -6.266.170 -5.968.000 -7.011.304 -7.565.437 -7.846.186 -1.043.304 -17,5%

Impactos decorrentes de obrigações legais* 455.669 1.286.624 1.175.638 1.463.147 1.657.979 1.858.454 287.509 24%

(a) Acordo Coletivo de Trabalho - artº 21º e Anexo III 284.750 414.553 300.789 339.204 375.204 411.204 38.415 13%

(b) Comissões Serviço 315.840 318.617 318.617 318.617 318.617 0 0%

(c) Reintegrações colaboradores 170.919 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 0 0%

(d) Acordo de rendimentos 366.231 366.231 615.325 774.157 938.632 249.094 68%

Impactos decorrentes de efeitos de comparabilidade 0 52.133 0 1.486.335 3.501.818 3.602.175 1.486.335

(e) Alteração na composição OS 52.133 0 0 0 0 0

(f) CMVMC Alargamento da Concessão 120.000 209.200 218.488 120.000

(g) FSE Alargamento da Concessão 942.677 2.499.668 2.498.710 942.677

(h) Gastos Pessoal Alargamento da Concessão 423.658 792.950 884.977 423.658

Gastos operacionais ajustados 13.144.811 37.051.309 22.607.376 23.422.296 21.090.608 21.505.404 814.920 3,6%

Volume de negócios 35.503.255 37.884.282 37.810.003 41.762.020 44.593.557 46.175.147 3.952.017 10,5%

Vendas 35.503.255 37.884.282 37.810.003 41.762.020 44.593.557 46.175.147 3.952.017 10,5%

Impacto na receita decorrente de efeitos de comparabilidade -2.241.702 -4.110.257 -4.845.397

Volume de negócios Alargamento da Concessão 2.241.702 4.110.257 4.845.397

Volume de Negócios ajustado 35.503.255 37.884.282 37.810.003 39.520.318 40.483.300 41.329.750 1.710.315 4,5%

Gastos Operacionais/Volume de Negócio (GO/VN) 37,0% 97,8% 59,8% 59,3% 52,1% 52,0% -0,01

Eficiência operacional
Δ (2024-2023)

* Se aplicável: Os impactos/gastos excecionais devem ser justificados em sede de PAO e devidamente discrimidados

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Valor %

Fornecimentos e serviços externos - Eletricidade Operacional 2.858.131 28.262.153 14.000.000 14.000.000 11.587.000 11.860.327 0 0%

Fornecimentos e serviços externos - Trabalhos especializados 1.660.454 1.448.770 1.414.118 1.521.049 1.337.996 1.366.093 106.931 8%

Fornecimentos e serviços externos - Conservação e Reparação 2.082.372 780.500 905.730 841.950 1.270.000 1.349.722 -63.780 -7%

Fornecimentos e serviços externos - Outros 830.982 669.815 473.728 746.135 570.922 591.371 272.407 58%

Deslocações e alojamento 17.128 22.629 15.000 25.000 22.080 22.080 10.000 67%

Associados à frota automóvel 434.702 372.300 446.938 521.366 532.317 543.499 74.428 17%

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria 11.170 26.500 14.500 17.500 17.868 18.243 3.000 21%

SUBTOTAL AdDP sem alargamento 7.894.939 31.582.667 17.270.014 17.673.000 15.338.183 15.751.335 402.986 2,3%

Fornecimentos e serviços externos - Eletricidade Operacional 0 0 0 700.000 1.632.396 1.640.032 700.000

Fornecimentos e serviços externos - Trabalhos especializados 0 0 0 95.301 244.604 249.741 95.301

Fornecimentos e serviços externos - Conservação e Reparação 0 0 0 43.200 230.000 181.778 43.200

Fornecimentos e serviços externos - Outros 0 0 0 78.999 161.316 164.704 78.999

Deslocações e alojamento 0 0 0 0 0 0 0

Associados à frota automóvel 0 0 0 25.177 231.351 262.455 25.177

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL Alargamento 0 0 0 942.677 2.499.668 2.498.710 942.677

Fornecimentos e serviços externos - Eletricidade Operacional 2.858.131 28.262.153 14.000.000 14.700.000 13.219.396 13.500.359 700.000 5%

Fornecimentos e serviços externos - Trabalhos especializados 1.660.454 1.448.770 1.414.118 1.616.350 1.582.600 1.615.835 202.232 14%

Fornecimentos e serviços externos - Conservação e Reparação 2.082.372 780.500 905.730 885.150 1.500.000 1.531.500 -20.580 -2%

Fornecimentos e serviços externos - Outros 830.982 669.815 473.728 825.134 732.238 756.075 351.406 74%

Deslocações e alojamento 17.128 22.629 15.000 25.000 22.080 22.080 10.000 67%

Associados à frota automóvel 434.702 372.300 446.938 546.543 763.669 805.954 99.605 22%

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria 11.170 26.500 14.500 17.500 17.868 18.243 3.000 21%

TOTAL AdDP 7.894.939 31.582.667 17.270.014 18.615.677 17.837.851 18.250.045 1.345.663 8%

Detalhe de Fornecimentos e serviços externos Δ (2024-2023)
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Tabela 20 - Frota da AdDP no período 2022 - 2026 

 

 

Para o ano de 2024, a Águas do Douro e Paiva solicita a necessária autorização para o aumento sua frota operacional 
em 8 viaturas imprescindíveis à sua atividade: 

a) 3 viaturas por internalização de contrato de manutenção prestado por entidade externa. Conforme 
explicado no capítulo V. Recursos Humanos, a AdDP pretende internalizar os serviços de manutenção, 
contratando 5 trabalhadores e adquirindo 3 viaturas de suporte às suas funções;  

b) 1 viatura para afetar aos serviços de armazém que passarão, em 2024, a suportar a internalização do serviço 
de manutenção e o alargamento da atividade a mais 4 municípios; 

c) 4 viaturas para a exploração do sistema de abastecimento aos 4 municípios que integrarão o sistema da 
AdDP a partir de julho de 2024. 

Este aumento de viaturas já está previsto no Estudo de Viabilidade Económico-Financeira da Concessão com 
Alargamento e os seus gastos serão suportados pela tarifa definida que é constante a preços de 2023 e igual à tarifa 
de venda de água praticada, atualmente, pela AdDP (0,3673 €/m3). Na tabela seguinte apresenta-se o detalhe de 
gastos previstos, identificando-se os gastos previstos com as novas viaturas. 

 

Tabela 21 - Gastos com deslocações, alojamento, ajudas de custo, frota e estudos/consultorias 

 

Em 2024, preveem-se gastos ligeiramente acima do estimado para 2023, considerando apenas as 61 viaturas 
existentes, pois as viaturas aprovadas no PAO 2023 apenas serão contratadas no final de 2023.  

Os gastos com arrendamento de viaturas têm vindo a subir devido à contratação de alugueres ocasionais (rent-a-
car) para as novas viaturas aprovadas nos PAO 2022 e 2023, bem como aos prolongamentos dos contratos de 
AOV, em que as rendas têm vindo a ser sucessivamente incrementados face à idade e quilometragem que as viaturas 
apresentam.  

Assim, e conforme plano de substituição já aprovado no PAO 2023, em 2024 a AdDP pretende dar continuidade à 
substituição de viaturas da sua frota operacional. As viaturas visadas no referido plano são as viaturas existentes na 
sua frota cujos contratos se encontram já em regime excecional de extensão contratual, bem como as novas viaturas 
da frota aprovadas nos PAO de 2022 e 2023, que atualmente se encontram em regime de aluguer ocasional de 
viaturas.  

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Valor %

Operacional - EUR 509.220 505.101 506.403 592.117 810.198 853.457 85.714 17%

Operacional - n.º de viaturas 58 62 61 69 83 85 8 13%

Não operacional - EUR 0 0 0 0 0 0 0

Não operacional - n.º de viaturas 0 0 0 0 0 0 0

 Frota automóvel
Δ (2024-2023)

PAO 

2023

1. Gastos com deslocações e alojamento (FSE) 17.128 22.629 15.000 20.000 20.000 20.000

2. Gastos com ajudas de custo (G c/ pessoal) 2.014 1.613 1.237 2.915 2.976 3.038

3. Gastos com frota automóvel - viaturas existentes 509.220 505.101 506.403 516.540 527.388 538.463

4. Gastos com frota automóvel - viaturas a aprovar para 2024 (Internalização ACE) 50.400 51.458 52.539

5. Gastos com frota automóvel - Alargamento 2024 e anos seguintes 25.177 231.351 262.455

6. Gastos com estudos, pareceres e projetos de consultoria 11.170 26.500 14.500 17.500 17.868 18.243

Gastos com deslocações e alojamento (1) 17.128 22.629 15.000 20.000 20.000 20.000

Gastos com ajudas de custo (2) 2.014 1.613 1.237 2.915 2.976 3.038

Gastos com frota (3+4+5) 509.220 505.101 506.403 592.117 810.198 853.457

Gastos com estudos, pareceres e projetos de consultoria (6) 11.170 26.500 14.500 17.500 17.868 18.243

Gastos totais (1+2+3+4+5+6) 539.533 555.843 537.140 632.532 851.041 894.738
Gastos totais sem alargamento e internalização ACE (1+2+3+6) 539.533 555.843 537.140 556.955 568.231 579.744
Número de veículos aprovados PAO 2023 ou anteriores 58 62 61 61 61 61

Número veículos a adquirir em 2024 8 8 8

Número veículos a adquirir em 2025 14 14

Número veículos a adquirir em 2026 2

Número total de veículos 58 62 61 69 83 85

Gastos com deslocações e estadas, ajudas de custo e frota automóvel
2026

Previsão

2025

Previsão

2024

Previsão

2023

Estimativa

2022

Execução



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 31 / 80 
 

 

Relativamente a gastos com pessoal, e de acordo com mapa RH apresentado no capítulo V.3, está prevista a seguinte 
evolução de gastos: 

 

Tabela 22 - Gastos com pessoal da AdDP 2022 - 2026 

 

 

Analisando a evolução de gastos totais deduzidos dos impactos com o cumprimento de disposições legais e com 
valorizações remuneratórias obrigatórias, verifica-se que, em 2024, o crescimento dos gastos se deve 
exclusivamente a novas contratações no âmbito do alargamento da atividade a mais 9 municípios, nova origem de 
água em Baião e internalização de serviços de manutenção, conforme explanado no capítulo V.3. 

Relativamente aos valores identificados em valorizações remuneratórias obrigatórias, foram consideradas as que 
resultam de: 

1. Aplicação do acordo de rendimentos, conforme Despachos SET/SEF de 15 de dezembro de 2022 e de 12 
de maio de 2023 e crescimento salarial de 4,8%, em 2024, conforme negociações salarias em curso; 

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Valor %

Nº Total de Trabalhadores 163 163 163 196 202 205 33 20%

Nº de membros dos órgãos sociais 12 12 12 12 12 12 0 0%

Nº de membros cargos de direção 10 10 10 10 10 10 0 0%

Nº dos restantes trabalhadores 141 141 141 174 180 183 33 23%

Gastos totais com pessoal* 5.184.406 6.266.170 5.968.000 7.011.304 7.565.437 7.846.186 1.043.304 17%

Gastos com órgãos sociais** 284.533 287.620 280.142 300.835 307.152 313.602 20.693 7%

Gastos com cargos de direção 728.685 873.919 750.545 887.473 906.110 925.139 136.928 18%

Remuneração do pessoal 3.541.280 4.228.636 4.180.594 4.833.000 5.236.745 5.431.640 652.406 16%

Benefícios pós-emprego 0 0 0 0 0 0 0

Ajudas de custo 2.014 1.613 1.237 2.915 2.976 3.038 1.678 136%

Rescisões / Indemnizações 0 0 0 0 0 0 0

Restantes encargos 627.894 874.382 755.481 987.081 1.112.454 1.172.767 231.600 31%

Informação adicional

(i) Gastos com as contratações autorizadas ou previstas em 2023 27.360 252.000 267.360 267.360 267.360 267.360 0 0%

(ii) Gastos com as contratações previstas em anos subsequentes 0 0 0 688.102 1.041.085 1.114.909 688.102

(iii) Cumprimento de disposições legais - ACT artº 21º e Anexo III 284.750 328.847 300.789 339.204 375.204 411.204 38.415 13%

(iii) Cumprimento de disposições legais - Comissões Serviço 0 315.840 318.617 318.617 318.617 318.617 0 0%

(iii) Cumprimento de disposições legais - Reintegrações 170.919 190.000 190.000 190.000 190.000 190.000 0 0%

(iii) Cumprimento de disposições legais - Despesas COVID 48.532 0 0 0 0 0

(iv) Orientações expressas do acionista Estado 0 0 0 0 0 0

(v) Valorizações remuneratórias obrigatórias - Acordo rendimentos 95.000 366.231 366.231 615.325 774.157 938.632 249.094 68%

(vi) Outras valorizações remuneratórias - ACT 188.420 188.420 188.420 188.420 188.420 188.420 0 0%

(vii) Rescisões por mútuo acordo 0 0 0 0 0 0

Correções para efeitos de rácio

(-) Gastos com órgãos sociais* -284.533 -287.620 -280.142 -300.835 -307.152 -313.602 -20.693 -7%

(-) Cumprimento de disposições legais -504.201 -834.687 -809.407 -847.822 -883.822 -919.822 -38.415 -5%

(-) Valorizações remuneratórias obrigatórias -95.000 -366.231 -366.231 -615.325 -774.157 -938.632 -249.094 -68%

(-) Outras valorizações remuneratórias - ACT -188.420 -188.420 -188.420 -188.420 -188.420 -188.420 0 0%

(-) Contratações -27.360 -252.000 -267.360 -955.462 -1.308.445 -1.382.269 -688.102 -257%

(-) Rescisões contratuais excluindo por mútuo acordo 0 0 0 0 0 0 0

(+) Absentismo 85.000 0 47.000 0 0 0 -47.000 -100%

Gastos com pessoal ajustados para efeitos de rácio 4.169.893 4.337.212 4.103.440 4.103.440 4.103.440 4.103.440 0 0%

* O detalhe dos gastos com pessoal deve ser preenchido com os respetivos encargos com a Segurança Social

** Sobre a remuneração dos gestores incide a redução prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.

Gastos com pessoal / Gastos com pessoal ajustados 85% 97% 102% 118% 128% 132% 0 16%

Gastos com dirigentes / Gastos com pessoal ajustados 17% 20% 18% 22% 22% 23% 0 18%

Gastos com OS / Gastos com pessoal ajustados 7% 7% 7% 7% 7% 8% 0 7%

Δ (2024-2023)
Pessoal
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2. Crescimento salarial igual à inflação em 2025 e 2026. 

 

Sobre o cumprimento de disposições legais valorizadas identificam-se as seguintes: 

1. Assinatura, em outubro de 2018, de um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) nas empresas do Grupo AdP 
O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), assinado entre o Grupo AdP e os sindicatos afetos à CGTP-IN e 
à UGT, foi publicado no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) n.º 41, de 8 de novembro de 2018, e entrou 
em vigor no dia 13 de novembro de 2018. Desde essa data, existe um conjunto das cláusulas de carácter 
vinculativo que se encontram pendentes por condicionalismos relativos ao cumprimento da meta 
estabelecida para o rácio Gastos Operacionais/Volume de Negócios, tendo, por essa razão, sido definido 
pela gestão avançar progressivamente com esta implementação. 

Entre 2018 e 2021 foram implementadas as cláusulas referentes a trabalho suplementar, subsídio de 
alimentação e progressões por efeito da avaliação de desempenho anual. Os impactos foram quantificados 
nos respetivos orçamentos e os valores reais apurados no final de cada ano podem ser consultados no 
quadro 26. O cálculo do impacto em cada ano é sempre feito tendo como referência o ano 2017, ano em 
que não existia ACT em vigor. 

Para os anos 2019, 2020, 2021 e 2022, os acréscimos previstos por via do ACT foram aprovados pelos 
Despachos da Secretaria de Estado (SET n.º 1225/2019, SET n.º 276/2020, SET n.º 644/2021 e SET n.º 
316/2022, respetivamente) juntamente com a aprovação dos PAO 2019, 2020, 2021e 2022 da Águas do 
Douro e Paiva. 

Até ao ano 2021, o acréscimo de gastos de pessoal devido ao ACT foi compensado com igual redução em 
gastos com FSE de forma a não prejudicar a evolução do rácio GO/VN. No entanto, face ao montante 
estimado para 2022 e anos seguintes, esta compensação não se afigura possível. 

2. Reintegração, por imposição legal, de colaboradores que estavam cedidos em outras empresas do Grupo AdP; 
3. Exercício de funções em regime de comissão de serviço, conforme explanado e aprovado no PAO 2023; 
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VI.5.3 Endividamento 

Na tabela seguinte é possível consultar a evolução prevista do endividamento. 

 

Tabela 23 - Endividamento AdDP 2022 - 2026 

 

Para o ano de 2024, está prevista uma redução do endividamento de 3,66%. Nos anos seguintes, devido ao elevado 
volume de investimento previsto para o alargamento da atividade, será necessário recorrer a financiamento. 

 

VI.5.4 Prazo médio de pagamentos 

No quadro seguinte apresenta-se a estimativa do prazo médio de pagamentos (PMP) da Águas do Douro e Paiva, 
calculado de acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de fevereiro. 

 

Tabela 24 - Prazo médio de pagamentos da AdDP 

 

Unidade

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Valor %

Capital estatutário 20.902.500 20.902.500 20.902.500 20.902.500 20.902.500 20.902.500 0 0%

Financiamento remunerado 17.274.947 33.972.708 15.972.708 14.623.776 28.177.092 40.155.948 -1.348.932 -8%

(-) Subsídio reembolsável ou um empréstimo bonificado afeto a 

um contrato de um projeto comunitário (Conta SNC-AP: 

(-) Novos investimentos com expressão material

(-) Novos investimentos com expressão material

Endividamento líquido de novos investimentos 38.177.447 54.875.208 36.875.208 35.526.276 49.079.592 61.058.448 -1.348.932 -3,66%

Endividamento líquido de novos investimentos, de acordo com o 

DLEO 2023
38.177.447 54.875.208 36.875.208 35.526.276 49.079.592 61.058.448 -1.348.932 -3,66%

Δ de endividamento 16.697.761 1.302.239-   1.348.932-   13.553.316 11.978.856 

Δ de endividamento (%) 43,74% -3,41% -3,66% 38,15% 24,41% -0,2 p.p.

Endividamento (fórmula)
Δ (2024-2023)

Unidade Dias

2022 2023 2023 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Valor %

Prazo Médio de Pagamento 39 48 39 39 39 39 0 0%

Pagamentos em Atraso (Arrears) 136.278 0 0 0 0 0 0

Outros
Δ (2024-2023)
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VI.5.5 Orientações financeiras para o triénio e otimização de gastos 

 

Tabela 25 - Orientações financeiras para o triénio 2024 - 2026 

 

 

Relativamente às orientações financeiras para o triénio 2024 – 2026, entende a AdDP efetuar os seguintes 
comentários: 

- Volume de negócios 

Os valores previsionais do volume de negócios resultam das previsões de evolução do volume de vendas, de acordo 
com o histórico registado e das tarifas de venda de água definidas na revisão do EVEF da Concessão, ou seja, a 
evolução projetada do volume de negócios segue regras próprias, não se aplicando, por isso, o racional do Consumo 
Privado e/ou PIB para justificar a evolução projetada para o próximo triénio. 

 

- Resultado líquido 

 

O Decreto-Lei n.º 16/2017 de 1 de fevereiro que cria a sociedade Águas do Douro e Paiva, S.A. por cisão da Águas 
do Norte, considera desvios de recuperação de gastos como a diferença verificada, anualmente, entre o resultado 
líquido da sociedade adveniente da exploração e gestão do sistema e o resultado líquido que resulta da aplicação 
das regras de determinação das tarifas nos termos do mesmo Decreto-Lei.  
 

Uma das implicações do registo nas contas dos desvios de recuperação de gastos é que o resultado líquido da 
empresa é sempre igual à remuneração acionista do respetivo ano, sendo que a variação do resultado líquido de 
um ano para o seguinte resulta de variações no capital próprio a remunerar (capital social realizado, reserva legal e 
eventuais remunerações em dívida) e de variações nas taxas de referência para remuneração dos capitais. 

A remuneração adequada dos capitais próprios da empresa corresponde à aplicação, ao capital social realizado, 
titulado por ações de categoria A e B da sociedade, e à reserva legal, desde as datas da sua realização e constituição, 
respetivamente, de uma taxa de remuneração contratual correspondente à rentabilidade média diária das 
Obrigações do Tesouro Portuguesas a 10 anos (OT) ou outra equivalente que venha a substituir por acordo escrito 
entre o Concedente e a Concessionária, acrescida de três pontos percentuais.  
 

Unidade: 1.000      

2023 2024 2025 2026

Estimativa Previsão Previsão Previsão S N N/A S N N/A

ORIENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA O TRIÉNIO

Taxa de crescimento nominal PIB 5,1% 4,5% 4,2% 4,6%

Taxa de crescimento real PIB 2,0% 2,0% 1,9% 2,0%
Taxa de crescimento IPC 3,3% 2,1% 2,1% 2,4%

a) Volume de negócios 37.810 41.762 44.594 46.175 10% 7% 4% 7% N N/A N N/A

b) EBIT, líq. de provisões, imparidades e correções de justo valor 1.698 2.039 2.551 3.140 341 511 589 481 S S

c) Resultado líquido 1.408 1.401 1.405 1.409 -7 4 4 0 N N/A S N/A

d) Rentabilidade do Ativo (ROA) 1% 1% 1% 2% 0,2 p.p. 0,2 p.p. 0,2 p.p. 0,2 p.p. S S

e) Rentabilidade dos RH 10.417x  10.405x  12.627x  15.317x  12x-       2.222x   2.690x   1.633x     N S

f) Rentabilidade do Capital Próprio (ROE) 5% 4% 4% 4% 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. 0,0 p.p. N N/A N N/A

g) Endividamento líquido de novos investimentos 36.875 35.526 49.080 61.058 1.349-     13.553   11.979   8.061       S N

h) Pagamentos em Atraso (Arrears ) 0 0 0 0 0 0 0 0

i) Volume de negócios (real) 37.810    41.762    44.594    44.594    10% 7% 0% 6% N N/A N N/A

ii) Gastos operacionais (%) 22.607 24.888 24.592 25.108 10% -1% 2% 4% S N/A S N/A

OTIMIZAÇÃO DE GASTOS

Gastos operacionais (corrigido do IPC) 22.607 24.093 24.087 24.591 1.485     6-           505       661          N N/A N N/A

IEIPG
Variação 

média anual 

do triénio

Cumpre Cumpre 1ª ano
2024 vs 

2023

2025 vs 

2024

2026 vs 

2025
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Assim, face ao exposto, resulta que a variação do resultado líquido de ano para ano em nada depende da eficiência 
da empresa, pelo que a sua análise não é aplicável ao caso da AdDP. 

 

- Rentabilidade dos RH 

O alargamento da atividade a mais municípios com os respetivos novos gastos e novos rendimentos e a entrada de 
pessoal ao longo do período julho 2024 a janeiro de 2026, faz com que não seja possível uma análise adequada 
deste indicador. 

 

- Rentabilidade do Capital Próprio 

Pelos mesmo motivos expostos no ponto “Resultado Líquido” a análise da evolução deste indicador não é aplicável 
à AdDP. 

 

- Endividamento líquido de novos investimentos 

O elevado volume de investimento previsto para os anos de 2025 e 2026, por força do alargamento da atividade a 
mais 9 municípios, leva a um aumento do endividamento, devidamente viabilizado pelo EVEF do alargamento da 
Concessão. 

 

- Gastos operacionais  

Relativamente à evolução prevista dos gastos operacionais, deve ser separado o efeito do alargamento, para efeitos 
de avaliação do seu crescimento. Assim, na tabela seguinte, apresentam-se os gastos operacionais separados entre 
AdDP atual e Alargamento. 

 

Tabela 26 - Gastos operacionais no período 2023-2026 (valores em euros) 

 

 

Por último refere-se que a Águas do Douro e Paiva não prevê receber empréstimos do Estado, aumentos de capital 
ou indemnizações compensatórias, bem como subsídios e outras operações similares, pelo que se prevê esforço 
público de financiamento igual a zero. 

2023

Preços 

correntes

Preços 

correntes

Corrigidos 

IHPC

Preços 

correntes

Corrigidos 

IHPC

Preços 

correntes

Corrigidos 

IHPC

Gastos Operacionais AdDP sem alargamento (1) 22.654.376 23.401.604 22.654.021 21.090.608 20.656.815 21.505.404 21.063.080

CMVMC 545.000 624.797 637.918 651.314

FSE 17.270.014 17.673.000 15.338.183 15.751.335

Gastos com pessoal 5.968.000 6.587.646 6.772.487 6.961.209

Impactos do cumprimento de disposições legais -1.175.638 -1.483.839 -1.657.979 -1.858.454

Impactos do absentismo 47.000 0 0 0

Gastos Operacionais do Alargamento (2) 0 1.486.335 1.438.853 3.501.818 3.429.793 3.602.175 3.528.085

CMVMC 0 120.000 209.200 218.488

FSE 0 942.677 2.499.668 2.498.710

Gastos com pessoal 0 423.658 792.950 884.977

Gastos Operacionais ajustados Totais (1) + (2) 22.654.376 24.887.939 24.092.874 24.592.427 24.086.608 25.107.580 24.591.165

Volume atividade sem alargamento (m3) 102.940.383 104.165.307 104.500.000 104.500.000

Volume atividade do Alargamento (m3) 0 5.908.546 10.609.854 12.251.321

Volume atividade total (m3) 102.940.383 110.073.853 115.109.854 116.751.321

2024 2025 2026



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 36 / 80 
 

VI.5.6 Rácios financeiros 

Na tabela seguinte apresentam-se os rácios financeiros conforme cálculo do ficheiro excel anexo às IPG 2024.  

 

Tabela 27 - Rácios financeiros 

 

 

 

VII. Contrato programa/ Contrato de Serviço Público/ Contrato 
de Concessão de Serviço Público 

 

A AdDP não tem celebrado qualquer contrato-programa com o Estado. 

Relativamente ao contrato de prestação de serviço público, e tendo por base o artigo 48º do Decreto-Lei 
nº133/2013, de 3 de outubro, as empresas públicas, às quais tenha sido confiada a prestação de serviço público ou 
serviço de interesse geral, devem elaborar e apresentar ao titular da função acionista, e ao membro do Governo 
responsável pelo respetivo setor de atividade, propostas de contratualização da prestação desse serviço, associando 
metas quantitativas e custos permanentemente auditáveis, modelo de financiamento, prevendo penalizações em 
caso de incumprimento e critérios de avaliação e revisão contratuais, exceto quando a relação jurídica administrativa 
seja titulada por Contrato de Concessão e no mesmo se encontrem reguladas as matérias atinentes à prestação de 
serviço público ou serviço de interesse geral, o que é o caso da AdDP, relativamente à gestão e exploração do 
sistema de abastecimento de água à área sul do Grande Porto. 

Unidade %

2022 2023 2024 2025 2026

Execução Estimativa Previsão Previsão Previsão

Rentabilidade das vendas EBITDA/Volume de Negócio 24% 28% 35% 34% 35%

Rentabilidade do Ativo Resultado Operacional/Ativo médio 1% 1% 1% 1%

Rentabilidade do Capital 

próprio
Resultado Líquido/Capital Próprio médio 5% 4% 4% 4%

Passivo total Passivo/Ativo 84% 84% 84% 84% 85%

Endividamento Corrente Passivo Corrente/Ativo 7% 7% 9% 8% 8%

Autonomia financeira Capital Próprio/Ativo 16% 16% 16% 16% 15%

Liquidez Geral Ativo Corrente/Passivo Corrente 69% 151% 91% 95% 82%

Rentabilidade dos RH Resultado Operacional/n.º de trabalhadores 6.129           10.403          10.392          12.498          14.886          

FormúlaRácios Financeiros
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VIII. Quadro síntese de autorizações concedidas 

 

 

 

AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVO PÁGINA PAO

Para contratação de 33 trabalhadores em 

2024

Novos trabalhadores para as novas atividades (nova origem e 

alargamento da Concessão) num total de 34 subdivididos da 

seguinte forma:

- 4 trabalhadores para reforço da equipa de exploração, tendo 

em conta a nova origem de água em Baião;

- 5 trabalhadores para internalização dos serviços de 

outsourcing de manutenção;

- 24 trabalhadores para a expansão da atividade (Alargamento da 

Concessão).

Código do Trabalho e 

Lei do Orçamento de 

Estado

pág. 19 e 20

Para substituição de saídas não previstas 

de colaboradores

Substituição de trabalhadores que cessem o vínculo de emprego, 

independentemente da respetiva causa, e desempenhem tarefas 

correspondentes a necessidades permanentes, sendo o 

recrutamento considerado imprescindível, tendo em vista a 

prossecução das atribuições e o cumprimento das obrigações de 

prestação de serviço público da respetiva empresa.

Código do Trabalho e 

Lei do Orçamento de 

Estado

pág. 20

Para aumento dos gastos com pessoal em 

249 mil euros, em resultado da aplicação 

do Acordo de Rendimentos

O valor corresponde a uma taxa média de atualização salarial de 

4,8%. A percentagem final poderá diferir conforme negociações 

em curso com os sindicatos no âmbito dos IRCT do Grupo 

AdP.

Acordo de médio 

prazo para a melhoria 

dos rendimentos, dos 

salários e da 

competitividade

pág. 31

Para aumento dos gastos com pessoal 

ajustados (exceto disposições legais e 

acordo de rendimentos) em 688,1 mil 

euros

O valor corresponde aos colaboradores a contratar no âmbito 

das novas atividades (nova origem e alargamento), conforme 

tabela 22.

Código do Trabalho e 

Lei do Orçamento de 

Estado

pág. 31

Para aquisição de 8 novas viaturas da 

frota operacional em 2024

- 3 viaturas para internalização de serviços; 

- 1 viatura para apoio armazém;

- 4 viaturas para a expansão da atividade (Alargamento da 

Concessão).

DESPACHO N.º 

324/2023-SET e 

decreto-lei de 

execução orçamental.

pág. 30

Para substituição de viaturas

Viaturas a substituir cujos contratos se encontram já em regime 

excecional de extensão contratual, bem como as novas viaturas 

da frota aprovadas nos PAO’s de 2022 e 2023, que atualmente 

se encontram em regime de aluguer ocasional de viaturas. 

Lei do Orçamento de 

Estado e Decreto-lei de 

execução orçamental.

pág. 30

Para aumento, em 2024, dos gastos 

operacionais, corrigidos da inflação 

prevista, em 1.439 mil euros

O valor corresponde aos gastos operacionais previstos com o 

alargamento da Concessão, conforme tabela 26.

DESPACHO N.º 

324/2023-SET e 

decreto-lei de 

execução orçamental.

pág. 35

Para cálculo do GO/VN expurgando os 

efeitos constantes da tabela 18 

Para cálculo do GO/VN expurgando os efeitos do Alargamento 

da Concessão, os efeitos dos impactos legais aplicáveis, os efeitos 

do Acordo de Rendimentos e os efeitos de comparabilidade.

DESPACHO N.º 

324/2023-SET e 

decreto-lei de 

execução orçamental.

pág. 29
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IX. Conclusões 

A proposta do Plano de Atividades e Orçamento para os anos 2024-2026 da Águas do Douro e Paiva foi efetuada 
com as melhores previsões, estimativas e informações que se conhecem à presente data e com base nas orientações 
e disposições legais e normativas conhecidas nesta data. 

Assim, solicita-se: 

A aprovação do Plano de Atividades e Orçamento 2024-2026 da Águas do Douro e Paiva. 

 

Porto, 20 de dezembro de 2023 

Pelo Conselho de Administração 

  

António Manuel Leitão Borges 
 (Presidente Executivo) 

 

  

Vítor Manuel Simões Dias 
 (Vice-presidente Executivo) 

 

  

Joana Mafalda Felício Ferreira 
 (Administradora Executiva) 

 

 

 

Sónia Raquel Conchinha Pacifico 
 (Administradora não Executiva) 

 

 

José Luís Gaspar Jorge 
 (Administrador não Executivo) 

 

António 
Manuel 
Leitão Borges

Assinado de forma digital por 
António Manuel Leitão 
Borges 
Dados: 2023.12.20 15:51:42 Z 
Versão do Adobe Acrobat 
Reader: 2023.006.20380

Assinado por: José Luís Gaspar Jorge
Num. de Identificação: 08223519
Data: 2023.12.20 16:04:11+00'00'

Assinado por: SÓNIA RAQUEL CONCHINHA
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Anexo IX.1 – Orientações estratégicas gerais e 
específicas para a Águas do Douro e Paiva  
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Anexo IX.2 – Recomendações ERSAR  
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Anexo IX.3 – Demonstrações financeiras 
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Unidade euro

2022 2023 2023 1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

Vendas 35.503.255 € 37.884.282 € 37.810.003 € 9.316.118 €  9.682.707 €  11.871.272 € 10.891.923 € 41.762.020 € 44.593.557 € 46.175.147 € 

Rendimentos de construção em ativos concessionados (IFRIC 

12)
8.240.550 €   18.311.301 € 9.506.449 €   2.183.131 €  3.221.496 €  3.331.473 €   8.324.990 €   17.061.089 € 28.426.961 € 28.250.371 € 

Desvio de recuperação de gastos 13.303.963 €- 15.455.689 € 3.263.876 €-   1.018.002 €  505.645 €     1.370.763 €-   485.112 €-     332.228 €-      2.833.945 €-   2.853.456 €-   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 521.134 €-     541.229 €-     545.000 €-     132.588 €-     145.826 €-     255.726 €-     210.657 €-     744.797 €-      847.118 €-      869.803 €-      

Gastos de construção em ativos concessionados (IFRIC 12) 8.240.550 €-   18.311.301 €- 9.506.449 €-   2.183.131 €-  3.221.496 €-  3.331.473 €-   8.324.990 €-   17.061.089 €- 28.426.961 €- 28.250.371 €- 

Fornecimentos e serviços externos 7.894.939 €-   31.582.667 €- 17.270.014 €- 4.629.820 €-  4.637.363 €-  4.684.176 €-   4.664.317 €-   18.615.677 €- 17.837.851 €- 18.250.045 €- 

Gastos com pessoal 5.184.406 €-   6.266.170 €-   5.968.000 €-   1.803.981 €-  1.632.114 €-  1.774.333 €-   1.800.876 €-   7.011.304 €-   7.565.437 €-   7.846.186 €-   

Outros rendimentos e ganhos 529.334 €     511.454 €     549.382 €     131.448 €     131.448 €     131.448 €     131.446 €     525.789 €      536.831 €      548.104 €      

Outros gastos e perdas 668.930 €-     698.871 €-     702.905 €-     183.166 €-     187.628 €-     214.264 €-     202.342 €-     787.401 €-      803.936 €-      820.819 €-      

8.459.218 €   14.762.488 € 10.609.589 € 3.716.013 €  3.716.868 €  3.703.457 €   3.660.064 €   14.796.402 € 15.242.101 € 16.082.944 € 

Gastos / reversões de depreciação e amortização 7.460.136 €-   9.854.692 €-   8.911.570 €-   3.189.264 €-  3.189.264 €-  3.189.264 €-   3.189.264 €-   12.757.058 €- 12.691.496 €- 12.943.060 €- 

999.082 €     4.907.796 €   1.698.019 €   526.748 €     527.604 €     514.192 €     470.800 €     2.039.345 €   2.550.605 €   3.139.884 €   

999.082 €     4.907.796 €   1.698.019 €   526.748 €     527.604 €     514.192 €     470.800 €     2.039.345 €   2.550.605 €   3.139.884 €   

Juros e rendimentos similares obtidos 751.763 €     625.550 €     605.203 €     34.708 €      22.458 €      22.458 €       23.479 €       103.104 €      -  €             -  €             

Juros e gastos similares suportados 639.411 €-     772.661 €-     476.072 €-     84.769 €-      72.678 €-      56.701 €-       52.280 €-       266.428 €-      803.749 €-      1.386.593 €-   

1.111.434 €   4.760.685 €   1.827.149 €   476.688 €     477.385 €     479.950 €     441.999 €     1.876.021 €   1.746.857 €   1.753.290 €   

Imposto sobre o rendimento 71.135 €       3.520.416 €-   419.317 €-     129.270 €-     128.901 €-     127.637 €-     89.686 €-       475.493 €-      342.064 €-      344.224 €-      

1.182.568 €   1.240.269 €   1.407.832 €   347.418 €     348.484 €     352.313 €     352.313 €     1.400.528 €   1.404.792 €   1.409.066 €   

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA)

Resultado operacional (EBIT)

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

Rendimentos e Gastos Notas

Resultado operacional líquido de provisões, imparidades e correções de 

justo valor



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 56 / 80 
 

 

BALANÇO

Unidade euro

2022 2023 2023 1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

 Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 457.404 € 406.049 € 430.358 € 423.648 € 416.937 € 410.227 € 403.516 € 403.516 € 376.674 € 349.832 €

Ativos sob direito de uso 231.549 € 1.028.158 € 456.101 € 413.791 € 371.481 € 329.171 € 286.860 € 286.860 € 117.620 € 375.000 €

Ativos intangíveis  141.188.159 € 145.738.108 € 139.620.866 € 140.439.682 € 142.296.862 € 144.264.020 € 145.194.202 € 145.194.202 € 152.660.323 € 159.871.349 €

Outros ativos financeiros 12.159.301 € 10.448 € 14.558 € 14.558 € 14.558 € 14.558 € 14.558 € 14.558 € 14.558 € 14.558 €

Ativos por impostos diferidos 28.614.061 € 24.243.352 € 30.196.055 € 30.424.712 € 30.786.582 € 31.636.318 € 32.246.845 € 32.246.845 € 32.969.501 € 33.697.132 €

Subtotal 182.650.474 € 171.426.115 € 170.717.939 € 171.716.391 € 173.886.420 € 176.654.293 € 178.145.982 € 178.145.982 € 186.138.677 € 194.307.872 €

 Ativo corrente

Inventários   697.548 € 640.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 € 700.000 €

Clientes, contribuintes e utentes 5.432.210 € 8.613.130 € 8.613.382 € 8.743.058 € 9.367.377 € 11.490.858 € 10.515.913 € 10.515.913 € 11.470.580 € 11.877.575 €

Estado e outros entes públicos  320.466 € 4.483.648 € 1.240.246 € 1.467.728 € 675.766 € 2.177.080 € 556.919 € 556.919 € 2.527.925 € 593.650 €

Outras contas a receber 309.731 € 1.217.146 € 1.296.708 € 1.317.414 € 1.468.091 € 1.474.615 € 1.521.983 € 1.521.983 € 300.000 € 300.000 €

Caixa e depósitos 2.934.180 € 988.052 € 8.017.888 € 6.186.621 € 5.250.148 € 5.481.158 € 2.542.648 € 2.542.648 € 664.708 € 813.619 €

Subtotal 9.694.136 € 15.941.976 € 19.868.224 € 18.414.821 € 17.461.383 € 21.323.711 € 15.837.463 € 15.837.463 € 15.663.213 € 14.284.844 €

Total do Ativo 192.344.610 € 187.368.090 € 190.586.162 € 190.131.211 € 191.347.803 € 197.978.004 € 193.983.445 € 193.983.445 € 201.801.890 € 208.592.716 €

Património / Capital   20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 € 20.902.500 €

Reservas  8.939.850 € 8.993.385 € 8.998.978 € 9.069.370 € 9.069.370 € 9.069.370 € 9.069.370 € 9.069.370 € 9.139.396 € 9.209.636 €

Resultado líquido do período 1.182.568 € 1.240.269 € 1.407.832 € 347.418 € 695.901 € 1.048.215 € 1.400.528 € 1.400.528 € 1.404.792 € 1.409.066 €

Total do Património Líquido 31.024.918 € 31.136.154 € 31.309.310 € 30.319.287 € 30.667.771 € 31.020.084 € 31.372.397 € 31.372.397 € 31.446.688 € 31.521.202 €

  Passivo não corrente   

Financiamentos obtidos  15.972.708 € 32.623.776 € 14.623.776 € 14.623.776 € 13.909.836 € 13.909.836 € 13.177.092 € 13.177.092 € 26.655.948 € 38.529.372 €

Passivos da locação 79.706 € 579.451 € 195.687 € 184.240 € 174.201 € 156.125 € 33.480 € 33.480 € 312.738 € 312.738 €

Fornecedores 668.600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Passivos por impostos diferidos 4.054.136 € 3.725.671 € 3.764.766 € 3.607.769 € 3.450.771 € 3.293.774 € 3.136.777 € 3.136.777 € 2.786.777 € 2.436.777 €

Desvio de recuperação de gastos 63.199.917 € 46.206.889 € 66.463.793 € 65.445.791 € 64.940.146 € 66.310.909 € 66.796.021 € 66.796.021 € 69.629.966 € 72.483.423 €

Acréscimos de gastos para investimento contratual 19.399.305 € 16.566.059 € 20.113.452 € 22.333.344 € 24.553.236 € 26.773.127 € 22.962.526 € 22.962.526 € 16.542.799 € 10.322.505 €

Subsídios ao investimento 43.879.990 € 40.550.591 € 40.987.797 € 40.545.623 € 40.103.449 € 39.661.274 € 39.219.100 € 39.219.100 € 37.369.484 € 35.493.492 €

Subtotal
147.254.364 € 140.252.438 € 146.149.271 € 146.740.542 € 147.131.639 € 150.105.047 € 145.324.997 € 145.324.997 € 153.297.713 € 159.578.308 €

  Passivo corrente  

Fornecedores  3.982.828 € 6.604.862 € 2.906.821 € 2.819.058 € 3.778.727 € 4.068.991 € 4.828.260 € 4.828.260 € 6.828.011 € 6.867.223 €

Estado e outros entes públicos  4.444.060 € 3.369.268 € 3.165.098 € 1.519.804 € 2.890.037 € 5.098.202 € 3.714.089 € 3.714.089 € 3.968.194 € 4.110.676 €

Imposto sobre o rendimento do exercício 0 € 0 € 0 € 1.487.539 € 1.487.539 € 0 € 60.371 €

Financiamentos obtidos 1.302.239 € 1.348.932 € 1.348.932 € 1.348.932 € 1.392.552 € 1.392.552 € 1.446.684 € 1.446.684 € 1.521.144 € 1.626.576 €

Passivos da locação 54.440 € 371.287 € 162.238 € 159.609 € 155.452 € 159.208 € 155.359 € 155.359 € 399.205 € 399.205 €

Outras contas a pagar 4.281.761 € 4.285.149 € 5.544.493 € 7.223.978 € 5.331.625 € 6.133.920 € 5.654.120 € 5.654.120 € 4.340.935 € 4.429.155 €

Subtotal 14.065.329 € 15.979.498 € 13.127.581 € 13.071.382 € 13.548.393 € 16.852.873 € 17.286.050 € 17.286.050 € 17.057.489 € 17.493.206 €

Total do Passivo 161.319.692 € 156.231.936 € 159.276.852 € 159.811.924 € 160.680.032 € 166.957.920 € 162.611.048 € 162.611.048 € 170.355.202 € 177.071.514 €

Total do Património Líquido e Passivo 192.344.610 € 187.368.090 € 190.586.162 € 190.131.211 € 191.347.803 € 197.978.004 € 193.983.445 € 193.983.445 € 201.801.890 € 208.592.716 €

P A S S I V O

Rubricas Notas

P A T R I M Ó N I O  L Í Q U I D O

A T I V O 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

Unidade euro

2022 2023 2023 1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

Execução PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

Recebimentos de clientes  39.019.144 €  40.015.328 €  38.814.282 €  9.759.982 €   9.786.157 €   10.777.639 €  12.332.170 €  42.655.948 €  49.074.369 €  52.359.401 €  

Pagamentos a fornecedores  10.197.431 €-  37.025.597 €-  21.039.563 €-  5.515.091 €-   5.895.539 €-   6.078.255 €-   6.014.815 €-   23.503.700 €-  22.639.854 €-  23.166.780 €-  

Pagamentos ao pessoal  5.332.136 €-   4.406.124 €-   5.417.031 €-   1.273.128 €-   1.603.351 €-   1.251.524 €-   1.518.012 €-   5.646.015 €-   5.781.014 €-   6.569.763 €-   

Caixa gerada pelas operações  23.489.577 € -  1.416.393 €  12.357.688 €    2.971.763 €    2.287.267 €    3.447.861 €    4.799.343 €  13.506.233 €  20.653.501 €  22.622.859 € 

Outros recebimentos/pagamentos  4.040.569 €-   4.360.270 €-   7.524.732 €-   2.384.237 €-   922.657 €      391.302 €-      607.300 €      1.245.582 €-   7.229.296 €-   3.226.500 €-   

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 19.449.008 € 5.776.663 €-   4.832.956 €   587.526 €      3.209.924 €   3.056.559 €   5.406.642 €   12.260.651 € 13.424.204 € 19.396.359 € 

Pagamentos respeitantes a:

   Ativos fixos tangíveis  952 €-            -  €             95.500 €-        -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

   Ativos intangíveis  6.964.532 €-   19.119.865 €-  10.010.942 €-  2.437.774 €-   2.063.327 €-   2.832.280 €-   7.351.317 €-   14.684.697 €-  26.427.210 €-  28.211.159 €-  

   Outros Ativos  -  €             17.636 €-        3.201 €-         1.653 €-         1.532 €-         1.409 €-         1.204 €-         5.798 €-         0 €               -  €             

Recebimentos provenientes de:

   Investimentos financeiros  -  €             12.010.557 €  12.010.557 €  -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

   Subsídios ao investimento  593.998 €      192.263 €      359.102 €      -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) 6.371.485 €-   6.934.681 €-   2.260.016 €   2.439.426 €-   2.064.859 €-   2.833.689 €-   7.352.521 €-   14.690.495 €- 26.427.210 €- 28.211.159 €- 

Recebimentos provenientes de:

   Financiamentos obtidos  2.500.000 €   20.000.000 €  6.200.000 €   -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             15.000.000 €  13.500.000 €  

   Outras operações de financiamento  563.278 €      1.673.826 €   1.114.338 €   34.708 €        22.458 €        22.458 €        23.479 €        103.104 €      -  €             -  €             

Pagamentos respeitantes a:

   Financiamentos obtidos  15.716.740 €  9.514.166 €-   7.480.040 €-   -  €             670.320 €-      -  €             678.612 €-      1.348.932 €-   1.446.684 €-   1.521.144 €-   

   Juros e gastos similares  833.047 €      882.770 €-      652.837 €-      -  €             219.661 €-      -  €             211.003 €-      430.664 €-      803.749 €-      1.386.593 €-   

   Dividendos  642.350 €      912.512 €-      1.007.850 €-   -  €             1.199.818 €-   -  €             -  €             1.199.818 €-   1.330.501 €-   1.334.553 €-   

   Outras operações de financiamento  107.179 €      -  €             182.864 €-      14.075 €-        14.197 €-        14.319 €-        126.495 €-      169.086 €-      294.000 €-      294.000 €-      

Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c) 20.362.593 € 10.364.377 € 2.009.253 €-   20.633 €       2.081.538 €-   8.139 €         992.631 €-      3.045.396 €-   11.125.066 € 8.963.710 €   

33.440.116 €  2.346.966 €-   5.083.719 €   1.831.267 €-   936.473 €-      231.009 €      2.938.509 €-   5.475.240 €-   1.877.940 €-   148.910 €      

Caixa e seus equivalentes no início do período  4.092.684 €   3.335.018 €   2.934.169 €   8.017.888 €   6.186.621 €   5.250.148 €   5.481.158 €   8.017.888 €   2.542.648 €   664.709 €      

Caixa e seus equivalentes no fim do período  2.934.169 €   988.052 €      8.017.888 €   6.186.621 €   5.250.148 €   5.481.158 €   2.542.648 €   2.542.648 €   664.709 €      813.619 €      

Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)

RUBRICAS Notas

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX.4 – Planificação de Recursos 
Humanos 
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Idade média

# de 

trabalhadore

s com 60 ou 

mais anos

# de 

trabalhadore

s em idade 

de reforma

Saídas 

esperadas 

(reformas/ 

outros)

Trabalhadore

s ausentes 

por 

mobilidade/ 

cedência/ 

licença

Autorizações 

de 

recrutament

o concedidas 

em 2023

Substituição 

de saídas 

previstas 

ocorrer em 

2024 (obriga 

a entrada 

para base de 

carreira)

Entradas ao 

abrigo do … 

(normativo 

legal, 

despacho, 

etc.)

Autorizações 

de 

recrutament

o solicitadas

Saídas 

esperadas 

(reformas/ 

outros)

Trabalhadore

s ausentes 

por 

mobilidade/ 

cedência/ 

licença

Substituição 

de saídas 

previstas 

ocorrer em 

2025 (obriga 

a entrada 

para base de 

carreira)

Entradas ao 

abrigo do … 

(normativo 

legal, 

despacho, 

etc.)

Autorizações 

de 

recrutament

o solicitadas

Saídas 

esperadas 

(reformas/ 

outros)

Trabalhadore

s ausentes 

por 

mobilidade/ 

cedência/ 

licença

Substituição 

de saídas 

previstas 

ocorrer em 

2026 (obriga 

a entrada 

para base de 

carreira)

Entradas ao 

abrigo do … 

(normativo 

legal, 

despacho, 

etc.)

Autorizações 

de 

recrutament

o solicitadas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) = (1) - (2) 

+ (3) + (4) + 

(5) + (6)

(2) (4) (5) (6)
= '2024 - (2) + 

(4) + (5) + (6)
(2) (4) (5) (6)

= '2025 - (2) + 

(4) + (5) + (6)

Órgãos Sociais (OS) 12 12 54 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12

Cargos de direção (s/ 10 10 54 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

Técnico Operativo A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Operativo B 18 18 41 0 0 0 0 0 0 0 18 36 0 0 0 0 3 39 0 0 0 0 3 42

Técnico Operativo C 23 23 55 6 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 3 0 3 0 0 23

Técnico A 1 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Técnico B 28 26 47 3 0 0 0 0 0 0 2 28 1 0 1 0 2 30 0 0 0 0 0 30

Técnico C 14 14 49 3 0 0 0 0 0 0 4 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18

Técnico Superior A 5 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

Técnico Superior B 37 38 48 2 1 1 0 0 1 0 8 46 1 0 1 0 1 47 1 0 1 0 0 47

Técnico Superior C 15 14 55 4 0 0 3 0 0 0 1 15 1 3 1 0 0 15 1 3 1 0 0 15

Total 163 163 486 20 2 1 3 0 1 0 33 196 3 3 3 0 6 202 5 3 5 0 3 205

Grupo Profissional
Situação a 

31/12/2022

Situação a 

31/12/2023

Movimentos de Pessoal - 2024 Movimentos de Pessoal - 2025

Situação a 

31/12/2025

Movimentos de Pessoal - 2026

Situação a 

31/12/2026

Situação a 01.01.2024

Situação a 

31/12/2024
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Anexo IX.5 – Planeamento financeiro 
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Planeamento financeiro 2024 - 2026

Unidade euro

1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

Recebimentos de clientes  9.759.982 €   9.786.157 €   10.777.639 €  12.332.170 €  42.655.948 €  49.074.369 €  52.359.401 €  

Pagamentos a fornecedores  5.515.091 €-   5.895.539 €-   6.078.255 €-   6.014.815 €-   23.503.700 €-  22.639.854 €-  23.166.780 €-  

Pagamentos ao pessoal  1.273.128 €-   1.603.351 €-   1.251.524 €-   1.518.012 €-   5.646.015 €-   5.781.014 €-   6.569.763 €-   

Caixa gerada pelas operações    2.971.763 €    2.287.267 €    3.447.861 €    4.799.343 €  13.506.233 €  20.653.501 €  22.622.859 € 

Outros recebimentos/pagamentos  2.384.237 €-   922.657 €      391.302 €-      607.300 €      1.245.582 €-   7.229.296 €-   3.226.500 €-   

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 587.526 €      3.209.924 €   3.056.559 €   5.406.642 €   12.260.651 € 13.424.204 € 19.396.359 € 

Pagamentos respeitantes a:

   Ativos fixos tangíveis  -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

   Ativos intangíveis  2.437.774 €-   2.063.327 €-   2.832.280 €-   7.351.317 €-   14.684.697 €-  26.427.210 €-  28.211.159 €-  

   Outros Ativos  1.653 €-         1.532 €-         1.409 €-         1.204 €-         5.798 €-         0 €               -  €             

Recebimentos provenientes de:

   Investimentos financeiros  -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

   Subsídios ao investimento  -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) 2.439.426 €-   2.064.859 €-   2.833.689 €-   7.352.521 €-   14.690.495 €- 26.427.210 €- 28.211.159 €- 

Recebimentos provenientes de:

   Financiamentos obtidos  -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             15.000.000 €  13.500.000 €  

   Outras operações de financiamento  34.708 €        22.458 €        22.458 €        23.479 €        103.104 €      -  €             -  €             

Pagamentos respeitantes a:

   Financiamentos obtidos  -  €             670.320 €-      -  €             678.612 €-      1.348.932 €-   1.446.684 €-   1.521.144 €-   

   Juros e gastos similares  -  €             219.661 €-      -  €             211.003 €-      430.664 €-      803.749 €-      1.386.593 €-   

   Dividendos  -  €             1.199.818 €-   -  €             -  €             1.199.818 €-   1.330.501 €-   1.334.553 €-   

   Outras operações de financiamento  14.075 €-        14.197 €-        14.319 €-        126.495 €-      169.086 €-      294.000 €-      294.000 €-      

Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c) 20.633 €       2.081.538 €-   8.139 €         992.631 €-      3.045.396 €-   11.125.066 € 8.963.710 €   

1.831.267 €-   936.473 €-      231.009 €      2.938.509 €-   5.475.240 €-   1.877.940 €-   148.910 €      

Caixa e seus equivalentes no início do período  8.017.888 €   6.186.621 €   5.250.148 €   5.481.158 €   8.017.888 €   2.542.648 €   664.709 €      

Caixa e seus equivalentes no fim do período  6.186.621 €   5.250.148 €   5.481.158 €   2.542.648 €   2.542.648 €   664.709 €      813.619 €      

Saldo de Financiamentos

BEI 15.972.708 €  15.302.388 €  15.302.388 €  14.623.776 €  14.623.776 €  13.177.092 €  11.655.948 €  

Suprimentos -  €             15.000.000 €  28.500.000 €  

Juros e gastos similares

Juros - Suprimentos AdP -  €             -  €             -  €             -  €             -  €             330.000 €      957.000 €      

Juros - BEI -  €             219.661 €      -  €             211.003 €      430.664 €      388.888 €      350.960 €      

Comissões de Grupo (BEI) 23.959 €        23.624 €        22.954 €        22.614 €        93.151 €        79.063 €        69.936 €        

RUBRICAS Notas

Fluxos de caixa de atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)
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Anexo IX.6 – Plano de Investimentos 
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2023 2023 1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

Nota: Identificar se se trata de investimento de substituição ou de expansão, e se está contingente na concretização de financiamentos (v.g., de candidaturas a fundos estruturais)

AA001 E2 Substituição Bombas - Captação ETA de Lever -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            100.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            100.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA001 E4 Substituição dos compressores - ETA de Lever -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            200.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            200.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA001 E6 Forn. Sist. Retenção Antracite - Sist. Lamas - ETA de Lever
-  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            250.000 €     250.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            250.000 €     250.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA007 E8 Remodelação dos WC e pinturas da sede 49.000 €       49.000 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 49.000 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA009 E4 Aquis. Grupo eletrobomba - Captação Ponte da Bateira 350.000 €     386.792 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 386.792 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA014 E2 Nova Adutora Ramalde - Pedrouços. Reab. Fase 2 -  €            19.826 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 19.826 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Investimentos Notas
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2023 2023 1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AA014 E3 Nova Adutora Ramalde - Pedrouços. Reab. Fase 3 760.000 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            200.000 €     1.300.000 €   

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            200.000 €     1.300.000 €   

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA015 E1 Abast. Água Baião - Zona Nascente. Abast. a Valadares 396.968 €     491.320 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 491.320 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA016 E1 Beneficiação Captação - ETA do Ferreira 260.000 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA020 E1 Reabilitação da cobertura do CoCoDAFF 350.000 €     -  €            300.000 €     300.000 €     -  €            -  €            600.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            300.000 €     300.000 €     -  €            -  €            600.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA021 E1 Substituição da Adutora Rans - Quinta do Tapado -  €            -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     800.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     800.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA022 E1 Nova captação - Abast. Baião - Lote 1 e Lote 2 200.000 €     821.376 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 821.376 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)
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PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AA022 E2 Reforço da capacidade da ETA de Pousada 415.000 €     -  €            -  €            -  €            150.000 €     265.000 €     415.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            150.000 €     265.000 €     415.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA023 E2 Reab. Caixas visita Conduta Lever Jovim Ramalde Nova 

Sintra 
200.000 €     -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     400.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     400.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA023 E4 Dupl. Adutora Lagoa-Seixo Alvo, ampliação EE Lagoa e 

Reab. Reseratório Lagoa
500.000 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            500.000 €     945.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            500.000 €     945.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA023 E5 Adutora Ruival / Paredes - Alternativa PE Cête 75.000 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA024 E2 Reabilitação do Reservatório de Jovim 1.000.000 €   -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            875.000 €     875.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            875.000 €     875.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA024 E4.2 Reab. RR Milheiros, Poiares e S. Vicente Louredo - 2ª 

Fase
100.000 €     -  €            -  €            100.000 €     -  €            -  €            100.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            100.000 €     -  €            -  €            100.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)
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2023 2023 1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AA024 E8 Reab. Ampl. Reservatório Souto Redondo (Feira) 1.050.000 €   -  €            -  €            -  €            300.000 €     300.000 €     600.000 €     600.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            300.000 €     300.000 €     600.000 €     600.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA029 E2 Reab. Captação Lever Montante -  €            -  €            -  €            -  €            100.000 €     120.000 €     220.000 €     220.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            100.000 €     120.000 €     220.000 €     220.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA029 E4.2 Substituição de equipamentos na EE de Lever Jusante 250.000 €     -  €            -  €            -  €            150.000 €     230.000 €     380.000 €     380.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            150.000 €     230.000 €     380.000 €     380.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA032 E1 Reforço/melhoria de taludes -  €            66.721 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 66.721 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA036 E1 Centro de conhecimento da Foz do Sousa -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            2.000.000 €   

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            2.000.000 €   

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA041 E1 Reab. ETA Castelo de Paiva, automação e ozonização, Sist. 

lamas
1.500.000 €   -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)
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PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AA044 E1 Plano de Ações GAE 120.000 €     -  €            10.000 €       30.000 €       8.000 €         -  €            48.000 €       48.000 €       48.000 €       

Auto-Financiamento -  €            10.000 €       30.000 €       8.000 €         -  €            48.000 €       48.000 €       48.000 €       

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA045 E1 Otimização do funcionamento de EE 166.400 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA045 E2 Reforço Capacidade - EE de Santa Eulália 22.000 €       29.725 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 29.725 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA049 E1 Instalação de aerogeradores - Projeto Eólico 500.000 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            1.000.000 €   1.000.000 €   

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            1.000.000 €   1.000.000 €   

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA052 E1 Prot. catódica 13 filtros 2ª fase Pré-Tratamento ETA Lever 325.000 €     -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     540.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     540.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA056 E1 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 1ª Fase 1.650.000 €   100.000 €     187.500 €     187.500 €     187.500 €     187.500 €     750.000 €     750.000 €     200.000 €     

Auto-Financiamento 100.000 €     187.500 €     187.500 €     187.500 €     187.500 €     750.000 €     750.000 €     200.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA056 E2 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 2ª Fase -  €            -  €            -  €            -  €            150.000 €     350.000 €     500.000 €     1.500.000 €   1.000.000 €   

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            150.000 €     350.000 €     500.000 €     1.500.000 €   1.000.000 €   

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Investimentos Notas
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PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AA056 E3 Forn. Inst. Equip. Solar fotovoltaico AdDP - 3ª Fase -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            400.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            400.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA056 E4 Forn. Painéis Solares Jovim, ETA Pousada, ETA Ferreira -  €            100.000 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 100.000 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA058 E1 Abastecimento de água a Fajões 750.000 €     900.000 €     119.352 €     -  €            -  €            -  €            119.352 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento 900.000 €     119.352 €     -  €            -  €            -  €            119.352 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA059 E1 Beneficiação dos grupos de bombagem 50.000 €       -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA061 E1 Executar acessos adequados às inst.: S.J. Ver e Cunha -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            80.000 €       -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            80.000 €       -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA062 E2 Impermeabilização da cobertura de Lever -  €            -  €            100.000 €     50.000 €       -  €            -  €            150.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            100.000 €     50.000 €       -  €            -  €            150.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA063 E1 Substituição da conduta S. Vicente Louredo - Abelheira 787.982 €     838.386 €     209.596 €     -  €            -  €            -  €            209.596 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento 838.386 €     209.596 €     -  €            -  €            -  €            209.596 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)
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PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AA064 E1 Reabilitações diversas - ETA de Lever 100.000 €     -  €            60.000 €       60.000 €       60.000 €       20.000 €       200.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            60.000 €       60.000 €       60.000 €       20.000 €       200.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA064 E2 Novo Sist. Alarme Deteção Incêndio - ETA de Lever 25.000 €       -  €            100.000 €     -  €            -  €            -  €            100.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            100.000 €     -  €            -  €            -  €            100.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA065 E1 Reab. Edif. Exploração, Laboratório e Sala QE (ETA Lever) -  €            -  €            25.000 €       75.000 €       20.000 €       -  €            120.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            25.000 €       75.000 €       20.000 €       -  €            120.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA065 E2 Reab. Reservatórios de Amarelhe e Pousada -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            210.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            210.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA065 E3 Reab. Reservatórios de Sete Casas e Avelal -  €            -  €            -  €            106.000 €     -  €            -  €            106.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            106.000 €     -  €            -  €            106.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA065 E4 Reab. Reservatório Souto Redondo (Arouca) -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            71.000 €       -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            71.000 €       -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA067 E1 Substituição 2 troços no Vale do Sousa 125.000 €     -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            125.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            125.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Investimentos Notas



 

Águas do Douro e Paiva, S.A. 

 

 

Plano de Atividades e Orçamento 2024/2026 - 70 / 80 
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PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AA068 E1 Beneficiações EE Milheirós Poiares, S. J. Ver, S.V. Louredo 

e Escariz
-  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            450.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            450.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA068 E2 Ar condicionado na sala de quadros elétr. - EE Lixa -  €            2.050 €         -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Auto-Financiamento 2.050 €         -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA068 E3 Substituição de bombas - EE Jovim -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            100.000 €     150.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            100.000 €     150.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA068 E4 Forn. Válvulas seccionamento e válvulas retenção - EE 

Final ETA Lever
-  €            -  €            -  €            -  €            50.000 €       50.000 €       100.000 €     100.000 €     100.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            50.000 €       50.000 €       100.000 €     100.000 €     100.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA068 E5 Forn. Motores 900 Kw e 1800 kW - EE Final ETA Lever -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            100.000 €     100.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            100.000 €     100.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AA068 E6 Inst. Var. Velocidade Grupos 7 e 8 - EE Lever Montante -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            150.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            150.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)
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PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

DIG03 E1 Alteração da sala de comando ETA Lever 150.000 €     -  €            49.850 €       149.550 €     149.550 €     149.550 €     498.500 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            49.850 €       149.550 €     149.550 €     149.550 €     498.500 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

DIG04 E1 Novas Inst. Sist. telegestão e telemetria e automação 125.000 €     107.288 €     -  €            -  €            -  €            35.000 €       35.000 €       100.000 €     100.000 €     

Auto-Financiamento 107.288 €     -  €            -  €            -  €            35.000 €       35.000 €       100.000 €     100.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

DIG05 E1 Substituição caudalímetros faturação 70.000 €       140.215 €     -  €            -  €            -  €            60.000 €       60.000 €       25.828 €       200.000 €     

Auto-Financiamento 140.215 €     -  €            -  €            -  €            60.000 €       60.000 €       25.828 €       200.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

DIG06 E1 Analisadores de energia 37.000 €       37.000 €       -  €            -  €            -  €            37.000 €       37.000 €       12.000 €       -  €            

Auto-Financiamento 37.000 €       -  €            -  €            -  €            37.000 €       37.000 €       12.000 €       -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

DIG07 E1 Data Center de Jovim -  €            -  €            -  €            -  €            125.000 €     125.000 €     250.000 €     -  €            -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            125.000 €     125.000 €     250.000 €     -  €            -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AASUL0A E1 Reservatório de Souto Redondo II -  €            -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     800.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     800.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AASUL0B E1 Cond. Lig. Reserv. Arrifana - Reserv. Milheirós de 

Poiares 
-  €            -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     800.000 €     -  €            

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            50.000 €       150.000 €     200.000 €     800.000 €     -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)
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PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

AASUL022 E1 Ampl. Cisterna armazenamento água tratada e EE 

ETA Fagilde
-  €            -  €            -  €            -  €            198.000 €     297.000 €     495.000 €     990.000 €     495.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            198.000 €     297.000 €     495.000 €     990.000 €     495.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AASUL023 E1 Impl. Sist. Tratamento Lamas - ETA de Fagilde -  €            -  €            -  €            -  €            94.500 €       283.500 €     378.000 €     1.134.000 €   378.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            94.500 €       283.500 €     378.000 €     1.134.000 €   378.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AASUL025 E1 Reabilitação da ETA de Fagilde -  €            -  €            -  €            -  €            210.400 €     315.600 €     526.000 €     926.000 €     726.000 €     

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            210.400 €     315.600 €     526.000 €     926.000 €     726.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

AASUL000 Geral Alargamento a Sul - Empreitadas -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            7.032.831 €   13.402.976 € 

Auto-Financiamento -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            -  €            7.032.831 €   13.402.976 € 

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Investimento de Substituição 900.000 €     1.416.400 €   270.000 €     270.000 €     270.000 €     320.000 €     1.130.000 €   1.120.000 €   800.000 €     

Auto-Financiamento 1.416.400 €   270.000 €     270.000 €     270.000 €     320.000 €     1.130.000 €   1.120.000 €   800.000 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Estudos / Projetos 460.011 €     206.594 €     127.389 €     212.475 €     196.300 €     186.588 €     722.752 €     456.873 €     383.950 €     

Auto-Financiamento 206.594 €     127.389 €     212.475 €     196.300 €     186.588 €     722.752 €     456.873 €     383.950 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)
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2023 2023 1ºT2024 2ºT2024 3ºT2024 4ºT2024 2024 2025 2026

PAO Estimativa Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão Previsão

Terrenos 410.000 €     29.639 €       35.698 €       40.000 €       30.000 €       30.000 €       135.698 €     150.000 €     75.000 €       

Auto-Financiamento 29.639 €       35.698 €       40.000 €       30.000 €       30.000 €       135.698 €     150.000 €     75.000 €       

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Fiscalizações 383.806 €     101.632 €     40.750 €       36.600 €       61.045 €       78.300 €       216.695 €     379.750 €     357.545 €     

Auto-Financiamento 101.632 €     40.750 €       36.600 €       61.045 €       78.300 €       216.695 €     379.750 €     357.545 €     

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Assessorias / Outros Investimentos 3.698.133 €   3.164.486 €   547.995 €     604.371 €     571.178 €     1.010.702 €   2.734.246 €   2.526.429 €   2.063.900 €   

Auto-Financiamento 3.164.486 €   547.995 €     604.371 €     571.178 €     1.010.702 €   2.734.246 €   2.526.429 €   2.063.900 €   

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

Património -  €            498.000 €     -  €            1.000.000 €   -  €            3.124.251 €   4.124.251 €   3.124.251 €   -  €            

Auto-Financiamento 498.000 €     -  €            1.000.000 €   -  €            3.124.251 €   4.124.251 €   3.124.251 €   -  €            

Suprimentos AdP

VAL estimado (em €)

18.311.300 € 9.506.449 €   2.183.131 €   3.221.496 €   3.331.473 €   8.324.990 €   17.061.089 € 28.426.961 € 28.250.371 € 

-  €            9.506.449 €   2.183.131 €   3.221.496 €   3.331.473 €   8.324.990 €   17.061.089 € 28.426.961 € 28.250.371 € Total financiamento

Investimentos Notas

Total investimento
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O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.

A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 30-06-2023

Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Tipo de investimento

Pode tratar-se de "obra nova", de "obra de reabilitação/remodelação/substituição" ou ter as duas componentes (caso em que deve ser indicada a estimativa do peso percentual que cabe a cada uma).

Uma obra exclusivamente de ampliação é considerada uma "obra nova".

Estimativa do valor total da empreitada 1.800 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.

Estimativa do valor total da componente "obra nova" 1.800 (milhares de euros)

Valor total estimado para a componente da empreitada afecta à nova população a servir (se for o caso), podendo corresponder à obra inteira, a uma parcela ou a nada.

População servida (habitantes)

Pode incluir população residente, população flutuante, equivalente industrial, consoante os casos; é indiferente tratar-se de uma obra nova ou de uma obra de reabilitação/remodelação/substituição.

População adicional servida (habitantes)

Está em causa apenas a parcela da população que não estava servida pela empresa anteriormente e que beneficia da componente "obra nova" (parcial ou total) da empreitada.

Custo per capita para a obra total (euros)

Ratio do valor total da empreitada sobre a população servida

Custo per capita relativo à "obra nova" (euros)

Ratio do valor total da componente "obra nova" sobre a população adicional servida

Localização física do investimento

Deve fazer-se menção ao município ou municípios em cujo território a obra se desenvolve, e à povoação/povoações ou ao local/locais se for caso disso.

Breve descrição da obra a realizar

Descrição sumária que permita conhecer, nas suas grandes linhas, a obra em causa.

Justificação da necessidade do investimento

Mês de início anterior à data do planeamento
A preencher apenas se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento. Entende-se "mês de início" como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada.

Mês previsto para o começo da contagem do tempo nov/23

A preencher sempre. Está em causa o mês previsto para o início da obra, entendido como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada (com exceção do caso da linha seguinte).

Se o mês de início da obra tiver ocorrido antes da data de elaboração do planeamento, a contagem do tempo começa no mês imediato a tal data, a menos que haja uma suspensão da obra, caso em que a contagem começa no mês previsto para a retoma.

Mês previsto para a conclusão da obra abr/26

O mês de conclusão previsto resulta da adição do prazo previsto (rubrica seguinte) ao mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica anterior).

Planeamento "expurgado" da obra: valores mensais estimados

(milhares de euros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total (estimativa do valor "expurgado" da empreitada) 1.800 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

O perfil de faturações mensais previsto neste planeamento é aplicável independentemente de o mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica acima) se vir ou não a confirmar mais tarde.

Valor anterior à data de elaboração do planeamento (milhares de euros)

Montante de obra acumulado antes da data de elaboração de planeamento, quando a obra se tiver iniciado antes dessa data.

Fundos comunitários

Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

FICHA DESCRITIVA DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Valores mensais

Águas do Douro e Paiva

AA056 E1 Fornecimento e instalação dos equipamentos solar fotovoltaico AdDP - 1ª Fase 

: ETA de Lever (Vila Nova de Gaia); EE de Ramalde (Gondomar); EE Portela de Rans (Quinta do Tapado - Penafiel); EE Jovim (Gondomar); EE Seixo Alvo (Vila Nova de Gaia); EE Lagoa (Vila Nova de Gaia)

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 

geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase 

de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).

No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. 

Considera-se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos 

investimentos. Mas há que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

XXXXX

Corresponde à construção várias unidades de produção de energia fotovoltaica através da instalação de painéis solares em 6 instalações da AdDP

Com este investimento, estima-se uma poupança anual, em gastos com energia, na ordem dos 500 mil euros 

Novo

Resumo dos aspetos essenciais que levaram a que este investimento tenha tido prioridade face a outros (aspetos esses que podem ter que ver com alargamentos, remodelações, fiabilidade, cumprimento de normativos, melhorias de serviço, etc., etc.) e que se prendem 

sempre com o retorno a obter (que pode ser financeiro mas também, se for o caso, de sustentabilidade ou de qualidade).

O valor "expurgado" da empreitada é o valor total expurgado da parcela realizada previamente à data de elaboração do planeamento, no caso de uma obra que tenha tido início antes dessa data, ou o valor total estimado, quando a obra se inicie em momento posterior.

Está em causa a faturação e não os pagamentos. Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o "mês 1" será o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês previsto para a retoma). O passado pré-planeamento fica esquecido.

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
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O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.

A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 30-06-2023

Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Tipo de investimento

Pode tratar-se de "obra nova", de "obra de reabilitação/remodelação/substituição" ou ter as duas componentes (caso em que deve ser indicada a estimativa do peso percentual que cabe a cada uma).

Uma obra exclusivamente de ampliação é considerada uma "obra nova".

Estimativa do valor total da empreitada 3.000 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.

Estimativa do valor total da componente "obra nova" 3.000 (milhares de euros)

Valor total estimado para a componente da empreitada afecta à nova população a servir (se for o caso), podendo corresponder à obra inteira, a uma parcela ou a nada.

População servida (habitantes)

Pode incluir população residente, população flutuante, equivalente industrial, consoante os casos; é indiferente tratar-se de uma obra nova ou de uma obra de reabilitação/remodelação/substituição.

População adicional servida (habitantes)

Está em causa apenas a parcela da população que não estava servida pela empresa anteriormente e que beneficia da componente "obra nova" (parcial ou total) da empreitada.

Custo per capita para a obra total (euros)

Ratio do valor total da empreitada sobre a população servida

Custo per capita relativo à "obra nova" (euros)

Ratio do valor total da componente "obra nova" sobre a população adicional servida

Localização física do investimento

Deve fazer-se menção ao município ou municípios em cujo território a obra se desenvolve, e à povoação/povoações ou ao local/locais se for caso disso.

Breve descrição da obra a realizar

Descrição sumária que permita conhecer, nas suas grandes linhas, a obra em causa.

Justificação da necessidade do investimento

Mês de início anterior à data do planeamento
A preencher apenas se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento. Entende-se "mês de início" como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada.

Mês previsto para o começo da contagem do tempo jul/24

A preencher sempre. Está em causa o mês previsto para o início da obra, entendido como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada (com exceção do caso da linha seguinte).

Se o mês de início da obra tiver ocorrido antes da data de elaboração do planeamento, a contagem do tempo começa no mês imediato a tal data, a menos que haja uma suspensão da obra, caso em que a contagem começa no mês previsto para a retoma.

Mês previsto para a conclusão da obra out/26

O mês de conclusão previsto resulta da adição do prazo previsto (rubrica seguinte) ao mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica anterior).

Planeamento "expurgado" da obra: valores mensais estimados

(milhares de euros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total (estimativa do valor "expurgado" da empreitada) 3.000 50 50 50 100 100 150 125 125 125 125 125 125 125 125 125

O perfil de faturações mensais previsto neste planeamento é aplicável independentemente de o mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica acima) se vir ou não a confirmar mais tarde.

Valor anterior à data de elaboração do planeamento (milhares de euros)

Montante de obra acumulado antes da data de elaboração de planeamento, quando a obra se tiver iniciado antes dessa data.

Fundos comunitários

Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.
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Valores mensais

Águas do Douro e Paiva

AA056 E2 Fornecimento e instalação dos equipamentos solar fotovoltaico AdDP - 2ª Fase 

ETA de Castelo de Paiva, EE de Figueiró, EE de Santa Eulália, EE de S. João de Ver, EE de S. Vicente Louredo, EE de Milheiró de Poiares, EE de Mozelos, EE/RR de Arrifana, RR de Pedrouços, RR de Vila Nova, RR de Alto do Marquinho e RR 

de Ramil 

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 

geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase 

de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).

No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. 

Considera-se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos 

investimentos. Mas há que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

XXXXX

Corresponde à construção várias unidades de produção de energia fotovoltaica através da instalação de painéis solares em 12 instalações da AdDP

Com este investimento, estima-se uma poupança anual, em gastos com energia (autoconsumo), na ordem dos 740 mil euros /ano.

Novo

Resumo dos aspetos essenciais que levaram a que este investimento tenha tido prioridade face a outros (aspetos esses que podem ter que ver com alargamentos, remodelações, fiabilidade, cumprimento de normativos, melhorias de serviço, etc., etc.) e que se prendem 

sempre com o retorno a obter (que pode ser financeiro mas também, se for o caso, de sustentabilidade ou de qualidade).

O valor "expurgado" da empreitada é o valor total expurgado da parcela realizada previamente à data de elaboração do planeamento, no caso de uma obra que tenha tido início antes dessa data, ou o valor total estimado, quando a obra se inicie em momento posterior.

Está em causa a faturação e não os pagamentos. Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o "mês 1" será o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês previsto para a retoma). O passado pré-planeamento fica esquecido.

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
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O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.

A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 30-06-2023

Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Tipo de investimento

Pode tratar-se de "obra nova", de "obra de reabilitação/remodelação/substituição" ou ter as duas componentes (caso em que deve ser indicada a estimativa do peso percentual que cabe a cada uma).

Uma obra exclusivamente de ampliação é considerada uma "obra nova".

Estimativa do valor total da empreitada 1.200 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.

Estimativa do valor total da componente "obra nova" 1.200 (milhares de euros)

Valor total estimado para a componente da empreitada afecta à nova população a servir (se for o caso), podendo corresponder à obra inteira, a uma parcela ou a nada.

População servida 238.018 (habitantes)

Pode incluir população residente, população flutuante, equivalente industrial, consoante os casos; é indiferente tratar-se de uma obra nova ou de uma obra de reabilitação/remodelação/substituição.

População adicional servida (habitantes)

Está em causa apenas a parcela da população que não estava servida pela empresa anteriormente e que beneficia da componente "obra nova" (parcial ou total) da empreitada.

Custo per capita para a obra total 5,04 (euros)

Ratio do valor total da empreitada sobre a população servida

Custo per capita relativo à "obra nova" (euros)

Ratio do valor total da componente "obra nova" sobre a população adicional servida

Localização física do investimento

Deve fazer-se menção ao município ou municípios em cujo território a obra se desenvolve, e à povoação/povoações ou ao local/locais se for caso disso.

Breve descrição da obra a realizar

Descrição sumária que permita conhecer, nas suas grandes linhas, a obra em causa.

Justificação da necessidade do investimento

Mês de início anterior à data do planeamento
A preencher apenas se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento. Entende-se "mês de início" como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada.

Mês previsto para o começo da contagem do tempo jul/24

A preencher sempre. Está em causa o mês previsto para o início da obra, entendido como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada (com exceção do caso da linha seguinte).

Se o mês de início da obra tiver ocorrido antes da data de elaboração do planeamento, a contagem do tempo começa no mês imediato a tal data, a menos que haja uma suspensão da obra, caso em que a contagem começa no mês previsto para a retoma.

Mês previsto para a conclusão da obra jun/25

O mês de conclusão previsto resulta da adição do prazo previsto (rubrica seguinte) ao mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica anterior).

Planeamento "expurgado" da obra: valores mensais estimados

(milhares de euros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total (estimativa do valor "expurgado" da empreitada) 1.200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

O perfil de faturações mensais previsto neste planeamento é aplicável independentemente de o mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica acima) se vir ou não a confirmar mais tarde.

Valor anterior à data de elaboração do planeamento (milhares de euros)

Montante de obra acumulado antes da data de elaboração de planeamento, quando a obra se tiver iniciado antes dessa data.

Fundos comunitários

Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.
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Valores mensais

Águas do Douro e Paiva

AA024 E8 Reabilitação e Ampliação do Reservatório Souto Redondo (feira)

Município de Santa Maria da Feira - Lugar de Albergaria

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 

geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase 

de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).

No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. 

Considera-se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos 

investimentos. Mas há que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

XXXXX

Construção de reservatório com a maior capacidade possível, repartido por 2 células e respetiva câmara de manobras;

Definição e compatibilização da interligação do novo reservatório ao sistema existente;

Reabilitação do reservatório existente, conforme patologias descritas no relatório técnico de avaliação da infraestrutura.

Número de renovações diárias muito elevado. Necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento atual para otimização do sistema.

Novo 

Resumo dos aspetos essenciais que levaram a que este investimento tenha tido prioridade face a outros (aspetos esses que podem ter que ver com alargamentos, remodelações, fiabilidade, cumprimento de normativos, melhorias de serviço, etc., etc.) e que se prendem 

sempre com o retorno a obter (que pode ser financeiro mas também, se for o caso, de sustentabilidade ou de qualidade).

O valor "expurgado" da empreitada é o valor total expurgado da parcela realizada previamente à data de elaboração do planeamento, no caso de uma obra que tenha tido início antes dessa data, ou o valor total estimado, quando a obra se inicie em momento posterior.

Está em causa a faturação e não os pagamentos. Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o "mês 1" será o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês previsto para a retoma). O passado pré-planeamento fica esquecido.

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
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O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.

A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 30-06-2023

Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Tipo de investimento

Pode tratar-se de "obra nova", de "obra de reabilitação/remodelação/substituição" ou ter as duas componentes (caso em que deve ser indicada a estimativa do peso percentual que cabe a cada uma).

Uma obra exclusivamente de ampliação é considerada uma "obra nova".

Estimativa do valor total da empreitada 760 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.

Estimativa do valor total da componente "obra nova" (milhares de euros)

Valor total estimado para a componente da empreitada afecta à nova população a servir (se for o caso), podendo corresponder à obra inteira, a uma parcela ou a nada.

População servida 601.398 (habitantes)

Pode incluir população residente, população flutuante, equivalente industrial, consoante os casos; é indiferente tratar-se de uma obra nova ou de uma obra de reabilitação/remodelação/substituição.

População adicional servida (habitantes)

Está em causa apenas a parcela da população que não estava servida pela empresa anteriormente e que beneficia da componente "obra nova" (parcial ou total) da empreitada.

Custo per capita para a obra total 1,26 (euros)

Ratio do valor total da empreitada sobre a população servida

Custo per capita relativo à "obra nova" (euros)

Ratio do valor total da componente "obra nova" sobre a população adicional servida

Localização física do investimento

Deve fazer-se menção ao município ou municípios em cujo território a obra se desenvolve, e à povoação/povoações ou ao local/locais se for caso disso.

Breve descrição da obra a realizar

Descrição sumária que permita conhecer, nas suas grandes linhas, a obra em causa.

Justificação da necessidade do investimento

Mês de início anterior à data do planeamento
A preencher apenas se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento. Entende-se "mês de início" como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada.

Mês previsto para o começo da contagem do tempo jul/24

A preencher sempre. Está em causa o mês previsto para o início da obra, entendido como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada (com exceção do caso da linha seguinte).

Se o mês de início da obra tiver ocorrido antes da data de elaboração do planeamento, a contagem do tempo começa no mês imediato a tal data, a menos que haja uma suspensão da obra, caso em que a contagem começa no mês previsto para a retoma.

Mês previsto para a conclusão da obra abr/25

O mês de conclusão previsto resulta da adição do prazo previsto (rubrica seguinte) ao mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica anterior).

Planeamento "expurgado" da obra: valores mensais estimados

(milhares de euros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total (estimativa do valor "expurgado" da empreitada) 760 50 100 150 80 80 150 150

O perfil de faturações mensais previsto neste planeamento é aplicável independentemente de o mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica acima) se vir ou não a confirmar mais tarde.

Valor anterior à data de elaboração do planeamento (milhares de euros)

Montante de obra acumulado antes da data de elaboração de planeamento, quando a obra se tiver iniciado antes dessa data.

Fundos comunitários

Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

XXXXX

A obra tem por objeto principal o fornecimento e montagem de duas bombas para a Captação de Lever Jusante com capacidade de elevação de 1.250 m3/h a uma altura de 228,50 m, bem como as tubagens e acessórios necessários 

para ligação ao sistema existente. Serão aproveitados os motores existentes.

A água proveniente da Captação de Lever Jusante é de excelente qualidade. Em 2018/2019 foi realizado um investimento de cerca de 100.000 euros para reabilitar a infraestrutura da captação: poços, drenos e condutas. Desde então 

esta origem tem fornecido cerca de 25.000 m
3
/dia de água de qualidade que é enviada diretamente para a rede de distribuição, sendo apenas desinfetada antes dos pontos de entrega. Além de constituir uma redundância parcial à ETA 

de Lever, o custo de produção desta água (0,0013 €/m
3
) é bastante inferior ao da ETA de Lever (0,0165 €/m

3
), o que constitui uma economia significativa para a AdDP. A única bomba desta EE atualmente disponível apresenta um 

rendimento muito baixo, devido ao desgaste dos materiais que a constituem. Neste enquadramento, considera-se pertinente a substituição dos 2 grupos existentes, em que um já está fora de serviço, por novos mais eficientes e que 

ofereçam maiores garantias de funcionamento.

Substituição 

Resumo dos aspetos essenciais que levaram a que este investimento tenha tido prioridade face a outros (aspetos esses que podem ter que ver com alargamentos, remodelações, fiabilidade, cumprimento de normativos, melhorias de serviço, etc., etc.) e que se prendem 

sempre com o retorno a obter (que pode ser financeiro mas também, se for o caso, de sustentabilidade ou de qualidade).

O valor "expurgado" da empreitada é o valor total expurgado da parcela realizada previamente à data de elaboração do planeamento, no caso de uma obra que tenha tido início antes dessa data, ou o valor total estimado, quando a obra se inicie em momento posterior.

Está em causa a faturação e não os pagamentos. Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o "mês 1" será o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês previsto para a retoma). O passado pré-planeamento fica esquecido.

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.

FICHA DESCRITIVA DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Valores mensais

Águas do Douro e Paiva

AA029 E4.2 Substituição de equipamentos na EE de Lever Jusante

Município de Vila Nova de Gaia 

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 

geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase 

de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).

No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. 

Considera-se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos 

investimentos. Mas há que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.
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O número de ordem identifica o investimento, de acordo com a seleção de investimentos realizada.

A menção a "investimento plurianual" destina-se apenas a clarificar o caráter universal da ficha, visto que o investimento anual é apenas um caso particular do plurianual.

Nota importante de preenchimento: nos campos nos quais é solicitada a introdução de determinado mês, a data introduzida tem de ser a do primeiro dia do mês (sugere-se o seguinte formato de inserção: "jun16").

LEGENDA:     - introdução de dados

Nome da empresa

Denominação completa da empresa

Data de elaboração do planeamento 30-06-2023

Data formal de conclusão do processo de elaboração do planeamento; por definição, esta data refere-se sempre ao último dia do mês em causa

Designação do investimento

A designação do investimento coincide com a designação da empreitada.

Tipo de investimento

Pode tratar-se de "obra nova", de "obra de reabilitação/remodelação/substituição" ou ter as duas componentes (caso em que deve ser indicada a estimativa do peso percentual que cabe a cada uma).

Uma obra exclusivamente de ampliação é considerada uma "obra nova".

Estimativa do valor total da empreitada 1.019 (milhares de euros)

Valor total estimado para a empreitada, considerando a totalidade da sua duração, passada e futura.

Estimativa do valor total da componente "obra nova" 1.019 (milhares de euros)

Valor total estimado para a componente da empreitada afecta à nova população a servir (se for o caso), podendo corresponder à obra inteira, a uma parcela ou a nada.

População servida 3.100 (habitantes)

Pode incluir população residente, população flutuante, equivalente industrial, consoante os casos; é indiferente tratar-se de uma obra nova ou de uma obra de reabilitação/remodelação/substituição.

População adicional servida 150 (habitantes)

Está em causa apenas a parcela da população que não estava servida pela empresa anteriormente e que beneficia da componente "obra nova" (parcial ou total) da empreitada.

Custo per capita para a obra total 329 (euros)

Ratio do valor total da empreitada sobre a população servida

Custo per capita relativo à "obra nova" 6.796 (euros)

Ratio do valor total da componente "obra nova" sobre a população adicional servida

Localização física do investimento

Deve fazer-se menção ao município ou municípios em cujo território a obra se desenvolve, e à povoação/povoações ou ao local/locais se for caso disso.

Breve descrição da obra a realizar

Descrição sumária que permita conhecer, nas suas grandes linhas, a obra em causa.

Justificação da necessidade do investimento

Mês de início anterior à data do planeamento fev/23

A preencher apenas se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento. Entende-se "mês de início" como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada.

Mês previsto para o começo da contagem do tempo fev/23

A preencher sempre. Está em causa o mês previsto para o início da obra, entendido como o mês a que se refere a primeira faturação da empreitada (com exceção do caso da linha seguinte).

Se o mês de início da obra tiver ocorrido antes da data de elaboração do planeamento, a contagem do tempo começa no mês imediato a tal data, a menos que haja uma suspensão da obra, caso em que a contagem começa no mês previsto para a retoma.

Mês previsto para a conclusão da obra jan/24

O mês de conclusão previsto resulta da adição do prazo previsto (rubrica seguinte) ao mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica anterior).

Planeamento "expurgado" da obra: valores mensais estimados

(milhares de euros) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total (estimativa do valor "expurgado" da empreitada) 1.019 36 144 144 144 144 144 144 119

O perfil de faturações mensais previsto neste planeamento é aplicável independentemente de o mês previsto para o começo da contagem do tempo (rubrica acima) se vir ou não a confirmar mais tarde.

Valor anterior à data de elaboração do planeamento 0 (milhares de euros)

Montante de obra acumulado antes da data de elaboração de planeamento, quando a obra se tiver iniciado antes dessa data.

Fundos comunitários

Se for caso disso, complementar os dados referidos com informação que se considere relevante para o efeito.

Comparticipação comunitária (milhares de euros)

A preencher apenas no caso de a comparticipação estar já devidamente aprovada. Está em causa o apoio referente a este investimento específico, naturalmente.

FICHA DESCRITIVA DE INVESTIMENTO PLURIANUAL - 3

Valores mensais

Águas do Douro e Paiva

AA058 E1 Abastecimento de água a Fajões

Município de Oliveira de Azeméis 

Entende-se "investimento" como o conjunto de processos que culminará na realização e conclusão de uma determinada empreitada mas que começa muito antes da mesma (contratação de estudos de engenharia, elaboração de estudos, contratação de trabalhos de topografia, 

geotecnia, etc., contratação de outros serviços/assessorias, contratação do projeto de engenharia, elaboração do projeto, revisão do projeto, contratação de apoio às expropriações, prestação desse apoio, aquisição/expropriação/servidão de terrenos, concurso para a obra, fase 

de adjudicação, desenvolvimento da obra e sua fiscalização).

No entanto, por uma questão de maior foco e simplicidade, todos os dados "numéricos" (valores, datas-mês ou ratios) presentes nesta ficha referem-se exclusivamente à empreitada, a qual representa uma percentagem muito importante do valor global do investimento. 

Considera-se que o acompanhamento "numérico" é mais simples e imediato se se concentrar num processo individual, sendo certo que a empreitada (incluindo o fornecimento e montagem de equipamentos) é de longe o processo individual mais relevante no comum dos 

investimentos. Mas há que acentuar que não são apenas os aspetos "numéricos" que estão aqui em causa e que as notas sobre o desenvolvimento do investimento devem abarcar as diversas componentes do mesmo.

XXXXX

Instalação de uma conduta adutora e criação de um novo ponto de entrega junto a Fajões. Será necessário adquirir o reservatório de Cesar e efetuar a sua reestruturação. A extensão prevista da conduta adutora será de 4060m com 

DN 125 em FFD. Adicionalmente será necessária a instalação de uma hidropressora, na saída do reservatório de Cesar, que permita vencer as diferenças de cotas existentes entre Cesar e o novo ponto de entrega a instalar à entrada 

do novo reservatório de Fajões.

Por solicitação da Câmara de Oliveira de Azeméis foi necessário prever a execução de uma nova conduta e de um novo ponto de entrega, para abastecer a localidade de Fajões. Remodelação do Reservatório de Cesar.

Obra Nova

Resumo dos aspetos essenciais que levaram a que este investimento tenha tido prioridade face a outros (aspetos esses que podem ter que ver com alargamentos, remodelações, fiabilidade, cumprimento de normativos, melhorias de serviço, etc., etc.) e que se prendem 

sempre com o retorno a obter (que pode ser financeiro mas também, se for o caso, de sustentabilidade ou de qualidade).

O valor "expurgado" da empreitada é o valor total expurgado da parcela realizada previamente à data de elaboração do planeamento, no caso de uma obra que tenha tido início antes dessa data, ou o valor total estimado, quando a obra se inicie em momento posterior.

Está em causa a faturação e não os pagamentos. Se o início da obra foi anterior à data de elaboração do planeamento, então o "mês 1" será o mês a seguir a essa data (ou, se a obra estiver suspensa, o mês previsto para a retoma). O passado pré-planeamento fica esquecido.

Indicar se o investimento foi objeto de candidatura a fundos comunitários e, em caso afirmativo, se a mesma foi aprovada, se está ainda em fase de instrução ou se foi preterida; em caso negativo, se está ou não prevista a inclusão em candidatura a apresentar.
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Anexo IX.8 – Pareceres dos Órgãos de 
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Ao Conselho de Administração da 
Águas do Douro e Paiva, S.A. 
 
 
Parecer do Revisor Oficial de Contas sobre Informação Financeira 
Prospetiva incluída no Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 
2024 
 
Introdução 
 
Procedemos ao exame da Informação Financeira Prospetiva incluída no Plano de Atividades e 
Orçamento (PAO) da Águas do Douro e Paiva, S.A. (adiante designada por Entidade) respeitante 
ao exercício a findar em 31 de dezembro de 2024, que compreende a Demonstração da Posição 
Financeira previsional para o exercício a findar em 31 de dezembro de 2024 com um total de 
193.983 milhares de euros, a Demonstração dos resultados por naturezas previsional com um 
resultado líquido de 1.401 milhares de euros no final daquele exercício, a Demonstração dos 
fluxos de caixa previsional bem como o Plano de investimentos para o exercício de 2024 com um 
total de 17.061 milhares de euros, incluindo os pressupostos em que se baseou, os quais se 
encontram descritos no Plano de Atividades e Orçamento. Esta informação financeira foi 
preparada para efeitos do disposto no Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, o qual estabelece o 
Regime Jurídico do Setor Público Empresarial. 
 
Responsabilidades 
 
É da responsabilidade do Conselho de Administração (i) a preparação do Plano de Atividades e 
Orçamento para o exercício de 2024 (Informação Financeira Prospetiva) com base em 
pressupostos completos e coerentes e de acordo com as instruções emitidas pela Direção-Geral 
do Tesouro e Finanças (DGTF) associadas do Despacho nº 324/2023 - SET, (ii) a sua 
apresentação de forma consistente com as políticas contabilísticas e critérios adotados no 
Relatório e contas anual, (iii) a elaboração do Plano de Atividades e Orçamento com base nos 
termos e requisitos da legislação aplicável e (iv) a implementação e manutenção de um sistema de 
informação apropriado. A nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre tal informação 
com base no exame efetuado. 
 
Âmbito 
 
O nosso exame foi efetuado de acordo com a Norma Internacional sobre Trabalhos de Garantia de 
Fiabilidade (ISAE) 3400 "O Exame da Informação Financeira Prospetiva", emitida pelo 
International Auditing and Assurance Standards Board da International Federation of Accountants 
e, consequentemente, inclui os procedimentos que tivemos por necessários para avaliar os 
pressupostos usados e a preparação e a apresentação da informação financeira prospetiva. 
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Parecer 
 
Baseados no nosso exame dos suportes dos pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento 
que nos leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para a 
preparação da Informação Financeira Prospetiva incluída no Plano de Atividades e Orçamento da 
Entidade. Em nossa opinião, a Informação Financeira Prospetiva foi devidamente preparada com 
base nos pressupostos e apresentada numa base consistente com as políticas contabilísticas 
adotadas pela Entidade. 
 
Sem afetar o nosso parecer incluído no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as 
seguintes situações relativas ao presente Plano de Atividades e Orçamento respeitante ao 
exercício a findar em 31 de dezembro de 2024: 
 
(i) foi aprovado pelo Conselho de Administração no dia 20 de dezembro de 2023, mas ainda 
será objeto de apreciação pela Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor 
Público Empresarial (UTAM) e objeto de despacho da Tutela, pelo que na eventualidade do 
referido Plano de atividades e orçamento não vir a ser aprovado, a revisão das estimativas 
utilizadas na preparação da Informação Financeira Prospetiva poderá ter um impacto significativo 
no mesmo;  
 
(ii) o exercício orçamental decorre das previsões da revisão do estudo de viabilidade 
económica e financeira (EVEF) da Concessão do sistema multimunicipal de abastecimento de 
água do sul do Grande Porto. No EVEF está incluído na proposta de Alargamento do Sistema 
Multimunicipal a mais 9 Municípios, enviada para apreciação do Ministério do Ambiente e da Ação 
Climática, a 13 de junho de 2023. A AdDP aguarda o reconhecimento do interesse público do 
alargamento aos Municípios requerentes (Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva de 
Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vale de Cambra, Viseu e Vouzela) e a aprovação da revisão do 
Contrato de Concessão e respetivo EVEF; 
 
(iii) a Entidade estima para o exercício de 2024 um aumento dos gastos operacionais e do 
rácio gastos operacionais sobre volume de negócios, caso não expurgasse determinados efeitos. 
No Plano de Atividades e Orçamento a Administração da Entidade fundamenta os motivos para o 
referido aumento e solicita autorizações sobre esta matéria; 
 
(iv) a Entidade estima um aumento percentual do volume de negócios superior à soma da 
taxa de crescimento real do PIB. No ponto VI.3 do Plano de Atividades e Orçamento a 
Administração da Entidade fundamenta os motivos para o referido aumento; 
 
(v) a Entidade estima um aumento dos gastos com pessoal e do número efetivo de 
colaboradores. No bloco V, VI e VIII do Plano de Atividades e Orçamento, a Administração da 
Entidade fundamenta os motivos para os referidos aumentos e pede autorização para aceitação 
dos mesmos; 
 
(vi) a Entidade estima a aquisição e substituição de veículos para a frota operacional, que no 
entender da Administração são imprescindíveis à sua atividade. No Bloco VI.5.2 e VIII do Plano de 
Atividades e Orçamento, a Administração da Entidade fundamenta a necessidade de aquisição e 
substituição de veículos para a frota operacional e requer o respetivo pedido de autorização. 
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Restrição na distribuição e uso 
 
Este  parecer é emitido unicamente para informação e uso do Conselho de Administração da 
Entidade e apresentação à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para a finalidade mencionada 
no parágrafo da Introdução, pelo que não deve ser utilizado para quaisquer outras finalidades, 
nem ser distribuído a outras entidades sem nossa autorização expressa. 
 
 
21 de dezembro de 2023 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados 
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
 
José Alves Bizarro Duarte, ROC nº 1957 

Registado na CMVM com o nº 20200003 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

DA ÁGUAS DO DOURO E PAIVA, S.A. SOBRE O PLANO DE ATIVIDADES 

E ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2024 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias aplicáveis, o Conselho Fiscal emite o presente Parecer 

sobre o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para o ano de 2024 da Águas do Douro e Paiva, S.A. (AdDP), 

em versão aprovada pelo Conselho de Administração, em 20 de dezembro de 2023. 

O Plano de Atividades e Orçamento para 2024 apresentado pela Águas do Douro e Paiva, S.A. compreende 

um Plano de Atividades, um Plano de Investimento / Financiamento Anual, as correspondentes 

Demonstrações Financeiras, bem como a análise do cumprimento das orientações legais vigentes para o 

Setor Empresarial do Estado. 

Na elaboração do presente Parecer, tomámos em consideração o orçamento da Águas do Douro e Paiva, S.A., 

as orientações emanadas pela Entidade Reguladora e pela AdP - Águas de Portugal, SGPS, SA, bem como as 

Instruções para a Elaboração dos Planos de Atividades e Orçamentos 2024-2026 (Despacho N.º 324/2023 – 

SET, de 3 de agosto de 2023), Lei do Orçamento de Estado para 2023 (Lei nº 24D/2022, de 30 de dezembro), 

Decreto Lei de Execução Orçamental de 2023 (DL nº 10/2023 de 8 de fevereiro – DLEO 2023), bem como, os 

elementos e esclarecimentos prestados pela Administração e pelos Serviços. 

O Conselho Fiscal apreciou ainda o Parecer do Revisor Oficial de Contas sobre a informação prospetiva 

incluída no PAO de 2024, emitida nos termos da legislação em vigor, e obteve deste as informações de que 

careceu para o exercício das tarefas de fiscalização. 

 

2. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 

O PAO de 2024, aprovado pelo Conselho de Administração, consubstancia as orientações definidas pela tutela 

relativamente aos Instrumentos Previsionais de Gestão, em conformidade com as orientações emanadas pela 

Entidade Reguladora e pela AdP – Águas de Portugal, SA. 

A apresentação dos montantes considerados neste plano, basearam-se nas seguintes fontes e critérios: 

 Os montantes de “2022 Execução” correspondem à execução efetiva, e aos constantes das 

demonstrações financeiras devidamente auditadas e aprovadas;  

 Os montantes considerados em “Estimativa de fecho 2023”, baseia-se nos valores reais relativos a 

junho de 2023, (não auditados), acrescidos da estimativa para os restantes meses do ano. 

 Os montantes relativos aos anos de “PAO 2024”, resultam de uma projeção, tendo por base o “2023 

EF”, bem como o EVEF ainda não aprovado. 
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  “Previsão 2025” e “Previsão 2026”, representam a informação constante da proposta do EVEF  

(revisão de junho de 2023), a qual ainda não se encontra aprovada pela ERSAR. 

O quadro seguinte ilustra de forma resumida as demonstrações financeiras previsionais da Águas do 

Douro e Paiva, S.A. a 31 de dezembro de 2023, 2024, 2025 e 2026: 

 

No final do ano de 2024, o Ativo da AdDP, deverá situar-se em 194 milhões de euros e o Capital Próprio em 

31 milhões de euros.  

 

Posição Financeira Variação

(milhares de EUR) 2024/2023

Ativos não correntes

Ativos intangíveis 141.189 139.621 145.194 152.660 159.871 3,99%

Ativos fixos tangíveis 457 430 404 377 350 -6,24%

Ativos sob direito de uso 232 456 287 118 375 -37,11%

Outros ativos financeiros 12.159 15 15 15 15 0,00%

Impostos diferidos ativos 28.614 30.196 32.247 32.970 33.697 6,79%

Total dos Ativos não correntes 182.651 170.718 178.146 186.139 194.308 4,35%

Ativos correntes

Inventários 698 700 700 700 700 0,00%

Clientes 5.432 8.613 10.516 11.471 11.878 22,09%

Estado e outros entes publicos 320 1.240 557 2.528 594 -55,10%

Outras contas a receber 310 1.297 1.522 300 300 17,37%

Caixa e seus equivalentes 2.934 8.018 2.543 665 814 -68,29%

Total dos Ativos correntes 9.694 19.868 15.837 15.663 14.285 -20,29%

Total do ativo 192.345 190.586 193.983 201.802 208.593 1,78%

Total do Capital próprio 31.025 31.309 31.372 31.447 31.521 0,20%

Passivos não correntes

Financiamentos obtidos 15.973 14.624 13.177 26.656 38.529 -9,89%

Passivos de locação 80 196 33 313 313 -82,89%

Fornecedores 669 0 0 0 0

Passivos po Impostos diferidos 4.054 3.765 3.137 2.787 2.437 -16,68%

Desvio de recuperação de gastos 63.200 66.464 66.796 69.630 72.483 0,50%

Acréscimos de gastos para investimento contratual 19.399 20.113 22.963 16.543 10.323 14,17%

Subsidios ao investimento 43.880 40.988 39.219 37.369 35.493 -4,32%

Total Passivos não correntes 147.254 146.149 145.325 153.298 159.578 -0,56%

Passivos correntes

Fornecedores 3.983 2.907 4.828 6.828 6.867 66,10%

Estado e outros entes publicos 4.444 3.165 3.714 3.968 4.111 17,35%

Imposto sobre o rendimento do exercício 0 0 1.488 0 60

Financiamentos obtidos 1.302 1.349 1.447 1.521 1.627 7,25%

Passivos de locação 54 162 155 399 399 -4,24%

Outros contas a pagar 4.282 5.544 5.654 4.341 4.429 1,98%

Total Passivos correntes 14.065 13.128 17.286 17.057 17.493 31,68%

Total do passivo 161.320 159.277 162.611 170.355 177.072 2,09%

Total do passivo e do capital próprio 192.345 190.586 193.983 201.802 208.593 1,78%

Fonte: PAO 2024

2022

Execução

2023

EF
PAO 2024

2025

Previsão

2026

Previsão
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A demonstração de resultados previsional para 2024 prevê um volume de negócios sem desvio tarifário e 

sem rendimentos da construção no valor de 41,8 milhões de euros. De referir que a Componente Tarifária 

Acrescida (CTA), embora acresça à tarifa dos utilizadores municipais, não constitui um rendimento da 

sociedade, pelo que não está considerada no volume de negócios. 

 

3. PLANO DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO 

PLANO DE INVESTIMENTOS 

O investimento da Águas do Douro e Paiva, S.A. previsto para o triénio 2024 – 2026 apresenta-se como segue: 

 

O investimento da Águas do Douro e Paiva, S.A. para 2024 é justificado pelas obrigações contratuais que a 

Sociedade assumiu no âmbito do contrato de concessão, bem como pela necessidade de assegurar a 

qualidade do serviço público prestado e deverá atingir, em 2024, os 17 milhões de euros.  

De acordo com a informação apresentada no PAO, os investimentos a realizar pela Empresa durante o ano 

de 2024, serão financiados exclusivamente por autofinanciamento. 

Demonstração de resultados Variação

(milhares de EUR) 2024/2023

Vendas 35.503 37.810 41.762 44.594 46.175 10,45%

Desvio de recuperação de gastos -13.304 -3.264 -332 -2.834 -2.853 -89,82%

Rend. de const. em ativos concessionados (IFRIC 12) 8.241 9.506 17.061 28.427 28.250 79,47%

Custo das Vendas -521 -545 -745 -847 -870 36,66%

Gastos de constr. em ativos concessionados (IFRIC 12) -8.241 -9.506 -17.061 -28.427 -28.250 79,47%

Fornecimentos e Serviços Externos -7.895 -17.270 -18.616 -17.838 -18.250 7,79%

Gastos com o pessoal -5.184 -5.968 -7.011 -7.565 -7.846 17,48%

Outros rendimentos operacionais 529 549 526 537 548 -4,29%

Outros gastos e perdas -669 -703 -787 -804 -821 12,02%

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA) 8.459 10.610 14.796 15.242 16.083 39,46%

Gasto /reversão Amortizações e Depreciações -7.460 -8.912 -12.757 -12.691 -12.943 43,15%

Resultado operacional 999 1.698 2.039 2.551 3.140 20,10%

Juros e redimento similares obtidos 752 605 103 0 0 -82,96%

Juros e gastos similares suportados -639 -476 -266 -804 -1.387 -44,04%

Resultados antes de impostos 1.111 1.827 1.876 1.747 1.753 2,67%

Imposto sobre o rendimento 71 -419 -475 -342 -344 13,40%

Resultado líquido do exercício 1.183 1.408 1.401 1.405 1.409 -0,52%

Fonte: PAO 2024

2026

Previsão

2022

Execução

2023

EF
PAO 2024

2025

Previsão

Invest imento

 (M ilhares de EUR)

Estudos e Projetos 184 207 723 457 384

Terrenos 19 30 136 150 75

Fiscalizações 61 102 217 380 358

Empreitadas e investimentos de substituição 6.042 7.930 11.048 23.516 26.633

Outros investimentos (inclui capitalização de gastos) 1.934 1.238 4.937 3.924 800

TOTAL 8.241 9.506 17.061 28.427 28.250

 Fonte: PAO 2024

2026

Previsão

2022

Execução

2023

EF
PAO 2024

2025

Previsão
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LIMITE DE CRESCIMENTO AO ENDIVIDAMENTO 

No que se refere a esta orientação, e considerando como referência o indicador endividamento, estima-se 

que em 2024 o seu valor reduza em relação a 2023, como evidenciado o quadro abaixo e exigido pelo 

despacho. No que respeita aos anos de 2025 e 2026, o elevado volume de investimento previsto para esses 

exercícios, conforme previsão do EVEF do Alargamento da Concessão atual, implicará o recurso a fontes de 

financiamento externas e o aumento do endividamento. Esse endividamento será amortizado em anos 

posteriores, depois de efetuados os investimentos previstos para o alargamento da Concessão. 

 

Também, tomando em consideração a fórmula da variação máxima do endividamento (bruto) definida no 

Decreto-Lei de Execução Orçamental de 2023 (DLEO 2023), em que a variação inclui o valor dos aumentos de 

capital ocorridos e os novos investimentos, a mesma não é ultrapassada em 2024 (2%), prevendo-se inclusive 

a sua redução em 3,66%: 

 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS 

No que se refere ao prazo medio de pagamentos, prevê-se a manutenção do mesmo, tal como apresentado 

no quadro abaixo: 

 

O prazo médio de pagamentos estimado para 2024 é de 39 dias, igual ao estimado para 2023 e inferior a 40 

dias, valor limite estabelecido legalmente.  

 

 

 

Variação

2024/2023

Empréstimos não correntes 15.973 14.624 13.177 26.656 38.529 -9,9%

Empréstimos  correntes 1.302 1.349 1.447 1.521 1.627 7,2%

Endividamento Total (Bruto) 17.275 15.973 14.624 28.177 40.156 -8,4%

 Fonte: PAO 2024

2025

Previsão

2026

Previsão

Endividamento Financeiro 

Total (Bruto)

(Milhares de EUR)

2022

Execução

2023

EF
PAO 2024

Variação do endividamento (Milhares de EUR)

1 - Financiamento remunerado estimado 2023 15.973

2 - Financiamento remunerado PAO 2024 14.624

3 - Novos investimentos 0

4 - Capital 2023 20.903

5 - Capital 2024 20.903

Variação do endividamento 2024/2023 -3,66%

 Fonte: PAO 2024

Execução  P A O EF P A O P A O P A O

2022 2023 2023 2024 2025 2026 Valo r %

Prazo Médio de pagamentos 39 48 39 39 39 39 0 0%

Δ (2024/ 2023)
Indicado r
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4. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES DA DGTF  

a) Eficiência Operacional 

De acordo com as orientações da DGTF, o Orçamento de 2024 deveria assegurar uma redução ou pelo menos 

manutenção do peso dos gastos operacionais no volume de negócios, face a 2023 o que não se verifica: 

 

No entanto, e de acordo com o despacho, o PAO para 2024-2026 deverá garantir a eficiência operacional da 

empresa, o qual deve ser igual ou inferior ao verificado no ano anterior, excluídos os impactos decorrentes 

do cumprimento de disposições legais e neste caso específico decorrente do efeito do alargamento do 

Sistema Multimunicipal a mais 9 Municípios: 

 

Retirado o impacto destes efeitos o rácio é cumprido, apresentando uma redução de 0,5 pontos percentuais. 

No caso do volume de negócios também apresenta um crescimento superior à taxa de crescimento real do 

PIB (10,5%), facto que o Conselho de Administração detalha no seu relatório como tendo a ver com o 

alargamento da atividade. Neste caso a evolução projetada do volume de negócios segue regras próprias, 

não se aplicando, por isso, o racional do Consumo Privado e/ou PIB para justificar a evolução agora projetada. 

 

 

Eficiência Operacional Variação

(milhares de EUR ) 2024/2023

(a) CMVMC 521 545 745 847 870 200

(b) FSE 7.895 17.270 18.616 17.838 18.250 1.346

(c) Gastos com Pessoal 5.184 5.968 7.011 7.565 7.846 1.043

(1) Gastos Op. Totais a) + b) + c) 13.600 23.783 26.372 26.250 26.966 2.589

(2) Volume de negócios 35.503 37.810 41.762 44.594 46.175 3.952

Rácio PRC - GO / VN (1/2) 38,31% 62,90% 63,15% 58,87% 58,40% 65,50%

Fonte: PAO 2024

2022

Execução

2023

EF

2024

PAO

2025

PAO

2026

PAO

Eficiência Operacional Variação

(milhares de EUR) 2024/2023

(a) CMVMC 521 545 745 847 870 36,7%

(b) FSE 7.895 17.270 18.616 17.838 18.250 7,8%

(c) Gastos com Pessoal 5.184 5.968 7.011 7.565 7.846 17,5%

i) Impactos decorrentes obrigações legais 456 1.176 1.463 1.658 1.858 24,5%

Acordo coletivo de trabalho 285 339 377 413 449 11,3%

Comissão serviço chefias 0 281 281 281 281 0,0%

Reintegração colaboradores cedidos 171 190 190 190 190 0,0%

Acordo melhoria rendimentos 0 366 615 774 939 68,0%

i) Impactos decorrentes comparabilidade 0 0 1.486 3.502 3.602

CMVM Alargamento concessão 120 209 218

FSE Alaragamento concessão 943 2.500 2.499

Gastos Pessoal Alargamento da conessão 424 793 885

(1) Gastos Operacionais Totais ajustados 13.145 22.607 23.422 21.091 21.505 3,6%

Volume de Negócios 35.503 37.810 41.762 44.594 46.175 10,5%

Impacto decorrente comparabilidade 2.242 4.110 4.845

(2) Volume de Negócios ajustados 35.503 37.810 39.520 40.483 41.330 4,5%

Rácio PRC - GO / VN (1/2) 37,0% 59,8% 59,3% 52,1% 52,0% -0,5 p.p.

Fonte: PAO 2024

2022

Execução

2023

EF

2024

PAO

2025

PAO

2026

PAO
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b) Evolução de gastos operacionais 

Os Gastos Operacionais(CMVMC + FSE + GcP) devem ser iguais ou inferiores ao valor registado ou estimado 

para o ano anterior, corrigido com a taxa de inflação prevista, sem prejuízo do disposto no decreto-lei de 

execução orçamental. 

 

Pela análise do quadro acima verifica-se que os gastos operacionais estimados para 2024 são superiores aos 

valores de 2023, sobretudo porque a estimativa para 2024 inclui o alargamento da atividade a sul a mais 9 

municípios. Relativamente aos FSE sem alargamento crescem em 2024 abaixo da inflação prevista (2,3%). 

 

c) Evolução de Recursos Humanos e respetivos gastos 

Em 2024 os gastos com pessoal devem ser iguais ou inferiores ao ano de referência, ou seja 2023 depois de 

descontado o efeito dos corpos sociais e absentismo, bem como dos impactos do cumprimento das 

disposições legais. 

 

Evolução gastos operacionais

 de  EUR ) 2024/2023 %

Gastos Operacionais sem alargamento

(a) CMVMC 521 545 625 638 651 80 14,6%

(b) FSE 7.895 17.270 17.673 15.338 15.751 403 2,3%

(c) Gastos com Pessoal 5.184 5.968 6.588 6.772 6.961 620 10,4%

(1) Gastos Op. Totais a) + b) + c) 13.600 23.783 24.885 22.749 23.364 1.102 4,6%

Gastos Operacionais  alargamento

(a) CMVMC 120 209 218 120

(b) FSE 943 2.500 2.499 943

(c) Gastos com Pessoal 424 793 885 424

(1) Gastos Op. Totais a) + b) + c) 0 0 1.486 3.502 3.602 1.486

Gastos Operacionais  totais

(a) CMVMC 521 545 745 847 870 200 36,7%

(b) FSE 7.895 17.270 18.616 17.838 18.250 1.346 7,8%

(c) Gastos com Pessoal 5.184 5.968 7.011 7.565 7.846 1.043 17,5%

(1) Gastos Op. Totais a) + b) + c) 13.600 23.783 26.372 26.250 26.966 2.589 10,9%

 2024

2022

Execução

2023

EF

2024

PAO

2025

PAO

2026

PAO

Variação

Gastos com Pessoal Variação

(Milhares EUR) 2024/2023

(a) Gastos com Órgãos sociais 285 280 301 307 314 7,39%

(b) Gastos com Cargos de direção 729 751 887 906 925 18,24%

(c) Remunerações restantes colaboradores 4.171 4.937 5.823 6.352 6.607 17,94%

Gastos totais com pessoal (a) + b) + c) + d) + e) + f)) - DR 5.184 5.968 7.011 7.565 7.846 17,48%

N.º Total de Colaboradores (OS + Dirigentes + Efetivos) 163 163 196 202 205 20,25%

Gastos com o Pessoal / Número total de Colaboradores 32 37 36 37 38 -2,30%

Cumprimentos das disposições legais

impacto cumprimento disposições legais 504 809 848 884 920 4,75%

impacto valorizações remuneratorias obrigatorias - acordo rendimentos 95 366 615 774 939 68,02%

impacto cumprimento outras valorizações remuneratórias - ACT 188 188 188 188 188 0,00%

Contratações 27 267 955 1.308 1.382 257,37%

Absentismo -85 -47 0 0 0 -100,00%

Gastos totais com pessoal sem orgãos sociais e sem obrigações legais 4.170 4.103 4.103 4.103 4.103 0,00%

N.º Total de Colaboradores (OS + Dirigentes + Efetivos) 163 163 196 202 205 20,25%

Gastos com o Pessoal / Número total de Colaboradores 26 25 21 20 20 -16,84%

Fonte: PAO 2024

2022

Execução

2023

EF

2025

Previsão

2026

Previsão

2024

PAO
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Analisando a evolução de gastos totais de pessoal deduzidos dos impactos com o cumprimento de 

disposições legais, com as valorizações remuneratórias obrigatórias, retirando o efeito do absentismo e 

excluindo as novas contratações decorrentes do alargamento da atividade a mais 9 municípios, nova origem 

de água em Baião e internalização de serviços de manutenção, verifica-se que, em 2024, não houve 

crescimento de gastos. 

 

d) Gastos com Deslocações e estadas, Ajudas de custo, frota automóvel e Estudos, Pareceres e 

projetos de consultoria 

No que respeita ao conjunto dos encargos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, os associados à 

frota automóvel e com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, corrigido do impacto do 

aumento dos produtos energéticos, deverá ser inferior 2023: 

 

Para 2024 prevê-se uma subida de gastos com Deslocações e estadas, Ajudas de custo, frota automóvel e 

Estudos, Pareceres e projetos de consultoria, sobretudo devido ao aumento dos gastos com a frota, 

relacionados com o pedido de aquisição de novas viaturas relacionadas com o alargamento, bem como com 

a internalização do ACE. Mesmo retirando este efeito, verifica-se um ligeiro aumento de 3,69% de 2023 face 

a 2024 que tem a ver com o facto das novas viaturas autorizadas no PAO de 2023 apenas serem contratadas 

no final de 2023, pelo que o impacto da sua aquisição só se verificará em 2024. 

 

4. PARECER 

O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2024 da Águas do Douro e Paiva, S.A. submetido a Parecer 

deste Conselho Fiscal, foi elaborado tendo em conta, as instruções do acionista, e respeitando os diversos 

requesitos legais a que está sujeito decorrentes das orientações vigentes para o Setor Empresarial do Estado. 

De acordo com este documento, apresentado pela AdDP, a empresa, em geral, dá cumprimento aos quesitos 

legais a que está sujeita, e decorrentes das orientações vigentes para o Setor Empresarial do Estado, 

designadamente as Instruções para a Elaboração dos Planos de Atividades e Orçamentos 2024-2026 (Despacho 

Gastos com Deslocações e Estadas, ajudas de custo, frota auto e 

estudos, pareceres e projetos de consultoria

(Milhares EUR)

Deslocações e estadas e alojamento 17 15 20 20 20 33,33%

Ajudas de custo 2 1 3 3 3 135,65%

Gastos com a frota automóvel - viaturas existentes 509 506 517 527 538 2,00%

Gastos com a frota automóvel - internalização ACE 50 51 53

Gastos com a frota automóvel - alargamento 2024 e seguintes 25 231 262

Gastos com a frota automóvel 509 506 592 810 853 16,93%

Estudos, Pareceres e Projetos consultoria 11 15 18 18 18 20,69%

Conjunto de gastos 540 537 633 851 895 17,76%

Conjunto de gastos sem novas viaturas 540 537 557 568 580 3,69%

Número de veículos aprovados PAO 2023 58 61 61 61 61 0,00%

Número de veículos novos a adquirir em 2024 8 8 8

Número de veículos novos a adquirir em 2025 e 2026 14 16 -

Total de veículos 58 61 69 83 85 13,11%

Fonte: PAO 2024

2026

Previsão

2024/2023 

%

2024

PAO

2022

Execução

2023

EF

2025

Previsão
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N.º 324/2023 – SET, de 3 de agosto de 2023), Lei do Orçamento de Estado para 2023 (Lei nº 24D/2022, de 30 

de dezembro), Decreto Lei de Execução Orçamental de 2023 (DL nº 10/2023 de 8 de fevereiro – DLEO 2023). 

No entanto, e sem afetar o nosso Parecer, chamamos a atenção para algumas situações relativas ao Plano de 

Atividades e Orçamento relativo ao exercício de 31 de dezembro de 2024: 

 O contrato de concessão do primeiro período tarifário (2017-2021) já terminou, estando em curso a 

aprovação do estudo de viabilidade económica e financeira para o quinquénio seguinte, submetido 

ao concedente em 13 de junho de 2023 e que inclui uma proposta de Alargamento do Sistema 

Multimunicipal a mais 9 Municípios. A AdDP aguarda assim o reconhecimento do interesse público 

do alargamento aos Municípios requerentes (Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva de 

Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vale de Cambra, Viseu e Vouzela) e a aprovação da revisão do 

Contrato de Concessão e respetivo EVEF; 

 A entidade estima um crescimento real do volume de negócios superior ao do PIB, mas as razões 

estão devidamente explicadas pelo Conselho de Administração no seu relatório; 

 A entidade estima um crescimento dos gastos operacionais, explicitando no seu relatório que o 

principal motivo que justifica este facto é o alargamento da atividade da empresa a mais 9 municípios, 

situação prevista no novo EVEF, que aguarda aprovação. Retirando este impacto, bem como o 

impacto do cumprimento das obrigações legais para efeitos de análise do rácio de Eficiência 

Operacional, o mesmo é cumprido, verificando-se a redução do peso dos gastos operacionais no 

volume de negócios. No entanto, os restantes indicadores são afetados por estes efeitos, dando 

origem aos incumprimentos abaixo descritos, e para os quais também é pedida autorização no 

respetivo documento: 

o Estimativa de aumento do quadro do pessoal e do correspondente valor dos gastos com 

pessoal para 2024, cujas razões o Conselho de Administração detalha no PAO 2024; 

o Estimativa de aumento do rácio conjunto de Gastos com Deslocações e estadas, Ajudas de 

custo, frota automóvel e Estudos, Pareceres e projetos de consultoria, que foi devidamente 

fundamentado no PAO 2024. O aumento tem sobretudo a ver com o incremento nos gastos 

com a frota resultado em parte da proposta para aquisição de viaturas consideradas 

imprescindíveis quer para o alargamento da atividade, quer para a internalização do ACE. 

 O PAO 2024 foi projetado tendo em conta a estimativa de fecho do ano de 2023, que ainda não se 

encontra auditado, sem prejuízo do PAO de 2023 já ter sido aprovado. 

 Finalmente, o PAO 2024, aprovado pelo Conselho de Administração, será ainda objeto de apreciação 

por parte da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial 

(UTAM) e objeto de despacho da Tutela, pelo que na eventualidade do referido PAO 2024 não vir a 

ser aprovado, a revisão das estimativas utilizadas na preparação da Informação Financeira Prospetiva 

poderá ter um efeito significativo no mesmo. 

Tendo em consideração a análise desenvolvida e os elementos e explicações prestadas, entende-se que a 
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proposta de PAO 2024 apresentada pelo Conselho de Administração da AdDP ao CF, para apreciação, está 

em condições de ser apreciado pelas respetivas Tutelas, sectorial e financeira, salvaguardando os aspetos 

mencionados nos parágrafos anteriores, recomendando-se ao órgão de administração que na execução 

do documento em apreço seja diligenciado o cumprimento da legislação em vigor observando 

simultaneamente as orientações proferidas pelos acionistas. 

Devemos, contudo, advertir que os acontecimentos futuros nem sempre ocorrem da forma esperada, 

pelo que nestas situações os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos. 

 

Porto, 21 de dezembro de 2023 

 

O Conselho Fiscal 

    

 

 

 

Saskia Márcia Ferreira Lopes 
 (Presidente) 

 Emídio Ferreira dos Santos Sousa 
 (Vogal) 

 Pedro Leonel Coquenim de Azevedo Canteiro 
 (Vogal) 
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